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El funcionamiento del sistema nacional interconectado, SNI, infiere en el 
despacho eléctrico, el cual tiene como objetivo primario, cubrir la demanda de 
Guatemala, esto mediante la disposición de la generación suficiente para 
mantener la frecuencia dentro de los valores nominales determinados por la 
normativa, técnica y comercial; aunado a los límites de operación establecidos 
por las unidades sincronizadas al sistema y a la carga en general del país. 
 
El SIN, en sí, requiere de altos flujos de potencia que tienen como objetivo 
principal realizar el equilibrio dinámico entre la generación de las plantas en el 
sistema, los flujos de interconexión y la demanda que impera. Al mantener este 
equilibrio, la red funciona en régimen estable. 
 
 Dentro del aspecto legal y administrativo se pueden contemplar las 
premisas en las cuales se administra el mercado eléctrico nacional, esto según 
lo que indica la Ley general de electricidad, LGE, la cual lo rige; esta toma en 
consideración cuando la oferta de energía eléctrica no satisface las 
necesidades de la población guatemalteca, procede a desmonopolizar y 
descentralizar el sistema de generación de energía eléctrica del país, para su 
modernización y cumplir con los requerimientos de demanda de la población. 
En 1996, el Gobierno de Guatemala crea el Administrador del Mercado 
Mayorista, AMM, y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE; entre las 
funciones de estos entes está la de garantizar la seguridad y el abastecimiento 




Esto definido como la responsabilidad de planificar la forma en la que se 
cubrirán las necesidades de potencia y energía del sistema contemplado en la 
LGE como “…el conjunto de operaciones de compra y venta de bloques de 
potencia y energía que se efectúan a corto y a largo plazo, entre agentes del 
mercado…”, en el que participan los generadores o productores, los 





























Proporcionar una herramienta para facilitar la realización del 
procedimiento administrativo para el ingreso de nuevas plantas de generación 




1. Facilitar información para el público en general respecto a la habilitación 
de plantas de generación. 
 
2. Presentar un proceso eficiente en el procedimiento administrativo de 
habilitación de plantas de generación. 
 
3. Indicar los requisitos técnicos y comerciales para la habilitación comercial 
















A finales de los noventa, el Estado guatemalteco determinó que el camino 
más adecuado para crear un sector eléctrico eficiente, infería en dejar atrás la 
estructura de monopolio y dar paso a un mercado eléctrico; de esta manera, el 
sector eléctrico se modernizó dando paso a un mercado competitivo con 
incentivos para el ingreso de capital privado, inherente a las actividades de 
generación, transporte, distribución y comercialización de la energía en el 
sistema; esto para generar, como se mencionaba, competitividad en el 
mercado, definiendo así un sistema dinámico y eficiente en materia, técnica y 
económica. 
 
Los requerimientos previstos para la creación de una mejor calidad en la 
energía y la eficiencia de los sistemas infieren en la inversión sobre la 
expansión real de los sistemas, en los aspectos de generación y de transmisión, 
capaz de transportar dicha expansión para la manutención de la demanda en 
constante aumento. Esto incrementa la complejidad de la operación del sistema 
de potencia. 
 
En vista de lo anterior es correcto considerar un protocolo de habilitación 
de centrales eléctricas, definido como una guía para cumplir con los requisitos 
previstos por las Normas de estudios de acceso al sistema de transporte 
NEAST, en el cual se consideren los lineamientos generales que incluyan los 
proyectos futuros de generación y transporte correspondientes al PET y al PEG 
de acuerdo con las NEAST, se estudien las consideraciones operativas para los 
años contemplados (2008 – 2018) en las estacionalidades y demandas 
XXII 
requeridas e incluyan las condiciones antes y después de la conexión de los 
proyectos a presentar ante el AMM. 
 
En el primer capítulo se trata la historia del mercado eléctrico; se describe 
la gestión privada y pública, la expansión y gestión mixta, el modelo estatal, la 
transición del modelo estatal al regulado y el marco regulatorio. 
 
El segundo capítulo se refiere al mercado eléctrico mayorista en 
Guatemala, tecnologías disponibles, aspectos importantes de la norma de 
conexión vigente; luego, se analizan aspectos técnicos, económicos y 
ambientales de un proyecto de generación de energía desde su construcción y 
operación. 
 
En el tercer capítulo, enfoca a las instituciones y la gobernabilidad del 
sistema eléctrico, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el Ministerio de 
Energía y Minas y el Administrador del Mercado Mayorista. 
 
El cuarto capítulo desarrolla lo referente al sistema nacional 
interconectado; se desarrolla la capacidad instalada, la composición de las 
tecnologías instaladas en el sistema nacional interconectado y la composición 
del sistema de transporte o transmisión. 
 
El quinto y último capítulo se refiere a los requisitos para la participación 
como agente generador en el mercado mayorista; se desarrolla lo relacionado 
ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, ante el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, el Administrador del Mercado Mayorista y la 
Superintendencia de Administración Tributaria.  
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Cabe mencionar que debido al uso de rubros económicos dentro de este 
trabajo de tesis, la relación era de Q 7,48332 por un dólar estadounidense 
según información prevista por la página del Banco de Guatemala, al momento 










1.1. El mercado mayorista 
 
El funcionamiento del SNI infiere al despacho eléctrico, el cual tiene como 
objetivo primario cubrir la demanda del SNI, esto mediante la disposición de la 
generación suficiente para mantener la frecuencia dentro de los valores 
nominales definidos según la normativa, dentro de los límites de operación 
establecidos por las unidades sincronizadas al sistema.  
 
El SIN, en sí, requiere de altos flujos de potencia que tienen como objetivo 
principal realizar el equilibrio dinámico entre la generación de las plantas en el 
sistema, los flujos de interconexión y la demanda dinámica que impera. Al 
mantener este equilibrio, la red funciona en régimen estable. 
 
Dentro del aspecto legal y administrativo que infiere al SNI se puede 
contemplar la modernización de las premisas en las cuales se administra el 
mercado eléctrico nacional, según indica la LGE, considerando que anterior a la 
reestructuración del mercado eléctrico, la oferta de energía eléctrica no 
satisfacía las necesidades de la mayor parte de la población guatemalteca, se 
desmonopoliza y descentraliza el sistema de generación de energía eléctrica 
del país. En 1996, el Gobierno de Guatemala crea las bases e instituciones que 
regularan, monitorizaran y operarán el mercado eléctrico; a lo largo de este 
capítulo se explicará la transformación del SNI como monopolio a la estructura 




1.2. Breve historial del mercado eléctrico nacional 
 
Esta puede determinarse a partir de 1870, donde se inicia la construcción 
de plantas generadoras del tipo hidrológicas y empresas de distribución, todas 
ellas de capital privado operando bajo administración estatal; en octubre de 
1894, el Ministerio de Fomento aprovecha las cascadas del río Michatoya, cerca 
de Palín en el departamento de Escuintla, para producir electricidad y 
proporcionar energía a la ciudad capital, Antigua Guatemala, Chimaltenango, 
Amatitlán, Palín y Escuintla. 
 
En diciembre de 1894 se constituye la sociedad anónima Empresa 
Eléctrica de Guatemala, la cual modificó su razón social en 1925, a Empresa 
Guatemalteca de Electricidad, Inc. Se integra en 1928 la Empresa Eléctrica de 
Antigua, que distribuye energía eléctrica a los sectores de Guatemala, Escuintla 
y Sacatepéquez; se reforma a Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad 
Anónima, EEGSA, en octubre de 1939. 
 
El INDE fue creado en el año 1959 y se le transfiere el control de las 
plantas de generación públicas y se le traslada el monopolio del sector eléctrico; 
en el año 1960 se inicia la consolidación del modelo estatal y el INDE toma un 
papel autoregulador y se establece el modelo vertical; se integra la electricidad, 
distribución y transporte de energía del país. En 1972, se integra a la EEGSA, 
tras finalizar la concesión brindada, se determina que la EEGSA pasa a ser 
parte del INDE y esta última procede con su función de comercializar la energía 
eléctrica en el área central del país.  
 
En ese entonces los encargados de la distribución de energía eléctrica en 
el país se dividían por sectores; EEGSA, encargada de las áreas de Guatemala, 
Escuintla, Sacatepéquez e INDE atiende al occidente y oriente del país.  
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En 1986 se aprueba una ley para fomentar las fuentes renovables de 
energía, Decreto Ley 20-86. Este contemplaba la exoneración de los derechos 
aduanales y de impuestos sobre la renta para proyectos que utilizaba fuentes 
renovables; esto incluía a los ingenios, utilizando bagazo de caña para la 
cogeneración de energía eléctrica. 
 
Da inicio a la participación privada, en 1992 se da el primer contrato de 
compra de potencia y energía (PPA o power parchase agreement); estos 
contratos dados entre la EEGSA y el INDE no fomentaron la competencia en el 
mercado y su función momentánea fue solamente la de superar la deficiencia 
energética que imperaba en el país. 
 
Derivado que la inversión en generación, transporte y distribución, estaban 
en manos del Estado y para evitar el descontento popular por las tarifas, las 
cuales no reflejaban costos reales, obligó al Estado a subsidiar la tarifa por el 
servicio de distribución y como consecuencia endeudarse. 
 
1.3. Constitución de la Ley general de electricidad 
 
El INDE procede con lo contemplado por la ampliación del sistema de 
transporte y generación para cumplir con la creciente demanda del SNI de 
Guatemala; esto deriva en que la inversión hecha por el Estado en cuestión de 
generación, transporte y distribución degenera en un aumento no real en la 
tarifa al usuario final; esto obliga al Estado a subsidiar la tarifa y como 
consecuencia endeudarse, aumentando la deuda externa, está alcanzando los 
ya casi US$ 55 millones.  
 
Para evitar el incremento en este endeudamiento el INDE suspende sus 
planes de expansión en materia de generación, transmisión y distribución; esto 
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impacta directamente en la calidad de servicio brindada al usuario y repercute 
sobre el crecimiento en la cobertura y desarrollo del país; se mantienen en 
suspensión los planes de electrificación que desboca en la crisis energética, 
donde previamente a la LGE los usuarios presentaban solicitudes de conexión 
que pasaban por un proceso largo que generalmente no presentaba resultados 
prometedores; no había ninguna disposición legal que fijara plazos y obligara al 
trámite de las solicitudes de conexión ni entidad que las supervisara; esto se 
debía principalmente a que el mayor inversionista y el único distribuidor era el 
Estado, a través del INDE.  
 
Derivado de las causas anteriores, para determinar un sistema que 
pudiera demostrar seguridad y sostenimiento a largo plazo, y que contemplara 
la ampliación de la cobertura dentro del país y su sustento. Se plantea la 
emisión de una ley. A principios del año 1996 se presenta ante el Congreso de 
la República el proyecto de ley denominado LGE, que plasma los elementos 
para atraer la inversión privada en generación, transporte y distribución. 
 
El 16 de octubre de 1996, la Comisión de Energía del Congreso de la 
Republica da luz verde a la LGE, en al cual citaba textualmente “La 
desmonopolización y despolitización a actividades del subsector, al crear los 
entes y las instancias que regulan y evitan las inferencias políticas que tantas 
distorsiones y perjuicios han causado y pueden causar, si no se establecen 
disposiciones legales claras y de aplicación general que es lo que pretende 
precisamente esta ley, buscando ante todo el bien común.”1 Esta entra en 
vigencia el 15 de noviembre de 1996 luego de deliberaciones, pasos de ley, 
solicitudes de enmienda y su final aprobación por el Congreso de la Republica y 
el Organismo Ejecutivo. 
 
                                            
1
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Informe de gestión 1997-2002. Falta página. 
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En esta se contemplan algunos aspectos importantes: 
 
 Apertura de participación del sector privado en la generación, transporte 
y distribución de energía eléctrica. 
 
 Separación de funciones entre entidades del sector público. 
 
 Aparecen figuras jurídicas como, el AMM y la CNEE.  
 
 Estableció la forma de aprobación de tarifas para los usuarios finales, 
eliminando la discrecionalidad y quitándole la responsabilidad directa al 
gobierno central.  
 
 Desintegración del sistema vertical de las empresas relacionadas con el 
subsector eléctrico.  
 
 Instituye un régimen de calidad del servicio en lo relacionado a transporte 
y distribución. 
 
 Constituye un sistema de sanciones para las empresas relacionadas con 
el subsector eléctrico.  
 
 Confiere derechos elementales a los usuarios, acceso al servicio con 
requisitos y plazos predeterminados, un procedimiento y plazos para 
atender sus reclamos y quejas, derecho a la calidad en el suministro.  
 
 Estableció una diferencia entre la distribución final y la distribución 
privada, de igual forma con el transporte.  
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 Procedimientos para contratar generación para cubrir requerimientos de 
demanda.  
 
 Le da la capacidad al órgano regulador de emitir normas para fiscalizar la 
calidad de cada una de las actividades.  
 
Estas entre muchas cosas más que define la LGE. 
 
Con la ejecución y puesta en marcha de la LGE en 1996, se implementa 
una reforma para la creación de un mercado eléctrico y se da la privatización de 
las principales empresas distribuidoras de energía eléctrica en el país. Mantiene 
en la actualidad aun en el Estado algunas empresas pequeñas de distribución, 
en su mayoría en el área rural, tal es el caso de las empresas eléctricas 
municipales. De igual forma, mediante la figura del INDE, se representan 
algunas de las más grandes plantas hidroeléctricas del país, que además de 
esta labor, controla la red de transmisión eléctrica. 
 
Se convierte en política de Estado ampliar la participación privada en el 
sector energía y no realizar inversiones públicas, salvo por vía de la financiación 
de subsidios para la inversión en electrificación rural, con esto se abre la 
participación privada a la comercialización y distribución y se continua dar 
libertad al mercado eléctrico; se dan mayores niveles de competencia en el 
mercado y se inicia la elaboración y puesta en vigencia de los reglamentos 
necesarios para hacer operativa la LGE; se da la creación y entrada en 
operación de las instituciones sectoriales, la CNEE en mayo de 1997 y el AMM 
en noviembre de 1998. 
 
Tomando control el AMM y la CNEE se da inicio a la aplicación de tarifas 
de energía eléctrica con estructura técnica para todos los usuarios de las 
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empresas distribuidoras; se aplican los cambios en la tarifa tomando como base 
el US$, por ende, las tarifas varían respecto del tipo de cambio y el incremento 
del precio del petróleo. Se observan cambios substanciales en materia de 
mercado, se aplica la legislación del nuevo marco legal, el sector público sale 
del negocio de la distribución de energía eléctrica y juega un papel subsidiario; 
aumentan las inversiones y representan más del 50 % del mercado de 
generación y el 90 % del mercado de distribución. 
 
Un aspecto importante es la creación de la tarifa social el 02 de enero del 
2001, según Decreto Número 96-2000, que contiene la Ley de la tarifa social 
para el suministro de energía eléctrica, con la finalidad de favorecer al usuario 
regulado cuyo consumo no supere los 300 kWh.   
 
1.4. Instituto Nacional de Electrificación, INDE 
 
Documentación técnica y normativa de estrategias de política fiscal, 
formulación del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, así como de planificación anual y multianual para proyectos de 
inversión pública y metas establecidas. 
 
1.4.1. Análisis de historiales de ventas de los productos más 
 
El 27 de mayo de 1959 fue creado el Instituto Nacional de Electrificación, 
INDE, mediante Decreto No. 1287 del Congreso de la República. La Ley 
Orgánica del INDE y sus reformas establece lo siguiente: Artículo 1 “El Instituto 
Nacional de Electrificación, es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, 
la cual goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y 
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plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de 
competencia.”2  
 
Sus funciones se rigen por la ley contenida en el Decreto Número 64-94 
de fecha 7 de diciembre de 1994 y sus reformas, por sus reglamentos internos y 
por los acuerdos que emite el consejo directivo. 
 
Las empresas de generación de energía eléctrica del INDE, EGEE y 
ETCEE fueron creadas a través de la resolución contenida en el punto sexto del 
acta número 40-97 de la sesión celebrada por el consejo directivo del INDE, el 
día 14 de octubre de 1997. 
 
La Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del INDE, ECOE, 
fue creada el 22 de junio de 2000 como resultado de los procesos de 
modernización de la institución. 
 
El INDE ha sido una pieza fundamental en el desarrollo nacional, genera 
la energía necesaria para industrias, empresas, comunidades y hogares; 
ilumina un sendero de crecimiento continuo para Guatemala. 
 
El órgano superior de la administración del INDE es el consejo directivo, el 
que está conformado por miembros del MEM, Ministerio de Economía, la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Asociación 
Nacional de Municipalidades, asociaciones empresariales y entidades 
sindicales. La gerencia general es la encargada de la ejecución de las 
instrucciones y directrices emanadas del consejo directivo; además, debe 
realizar la administración y gobierno de la institución. 
                                            
2
 Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Decreto No. 1287 del Congreso de la República. 
Ley Orgánica del INDE. https://es.scribd.com/document/355756715/LEY-ORGANICA-DEL-




“Ser la institución eléctrica nacional líder e impulsora del desarrollo del 
mercado eléctrico nacional y regional cumpliendo con estándares de calidad 





“Contribuir al desarrollo del mercado eléctrico nacional y regional, a través 
de la producción, transporte y comercialización de electricidad, permitiendo 
como empresa nacional cumplir con su función social, incrementar la 
electrificación rural, suministrar un servicio eficiente y de calidad para el 
progreso de Guatemala”.4 
 
1.4.4. Organización del INDE 
 
El órgano superior de la administración del INDE es su consejo directivo, 
el cual está integrado por representantes del Ministerio de Energía y Minas, el 
Ministerio de Economía, la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, la Asociación Nacional de Municipalidades, la Cámara de 
Asociaciones Empresariales, y asociaciones y/o sindicatos de los trabajadores 
del país. El consejo directivo dictamina las directrices a seguir en la institución, 
tanto interna como externamente. 
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 INDE. Manual de organización y funciones del Instituto Nacional de electrificación, INDE, año 





 Gerencia General: está encargada de la ejecución de las directrices y 
políticas emanadas del consejo directivo, además de llevar la 
administración y gobierno de la Institución. 
 
 Gerencia de Generación: es la encargada de operar las centrales, 
plantas y unidades de generación para comercializar energía eléctrica en 
el mercado eléctrico nacional y regional. 
 
 Gerencia de Transporte de Energía Eléctrica: presta el servicio de 
transporte de electricidad en forma continua y eficiente entre sus 
productores y consumidores. 
 
 Gerencia de Servicios Corporativos: es la encargada de dirigir los 
lineamientos administrativos internos. 
 
 Gerencia de Electrificación Rural y Obras: elabora planes de 
electrificación rural de acuerdo a las políticas dictadas por el Estado de 
Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas al INDE.  
 
 Gerencia Financiera: maneja y controla ingresos y egresos de la 
institución. 
 












Fuente: INDE. Manual de organización y funciones del Instituto Nacional de electrificación, 
INDE, año 2012. http://www.inde.gob.gt/portal/images/descargas/acceinf01.pdf. Consulta: 4 de 
enero de 2018. 
 
1.4.5. Empresas del INDE 
 
 “Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, EGEE 
 Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, ETCEE 
 Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del INDE, ECOE”5 
 
                                            
5
 INDE. Manual de organización y funciones del Instituto Nacional de electrificación, INDE, año 
2012. http://www.inde.gob.gt/portal/images/descargas/acceinf01.pdf. Consulta: 4 de enero de 
2018. 
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1.4.5.1. Empresa de Generación de Energía 
Eléctrica, EGEE 
 
Empresa del INDE encargada de los programas y proyectos actuales y 
futuros en materia de generación que le competen al INDE, para cumplir con la 
misión de la empresa, respetando el medio ambiente y garantizando el 
suministro de potencia y energía en el proceso de generación de las distintas 
plantas de energía instaladas por el INDE para el mercado mayorista y el 
mercado regional.  
 
1.4.5.2. Empresa de Transporte y Control de 
Energía Eléctrica, ETCEE 
 
La Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE tiene 
como finalidad el transporte de energía eléctrica de manera continua en el SNI y 
de las interconexiones regionales, operación, mantenimiento, mejoras y 
ampliaciones de la infraestructura de transformación, control y comunicaciones. 
Así como de participar en el subsector eléctrico nacional como empresa de 
servicio de transporte de electricidad y el mercado eléctrico regional. 
 
1.4.5.3. Empresa de Comercialización de Energía, 
ECOE 
 
Es la empresa del INDE que busca fomentar, impulsar la comercialización 
de potencia, energía y servicios, especialmente de fuentes renovables, en el 
mercado eléctrico nacional y regional bajo un marco de sostenibilidad 
socioambiental y estabilidad económica institucional, para estimular el 
desarrollo social del país. La ECOE tiene como función comercializar en el 
mercado mayorista. Su actividad principal es comprar y vender bloques de 
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potencia y energía eléctrica con carácter de intermediación en el mercado 
nacional e internacional. 
 
1.5. Resumen de hechos históricos del subsector eléctrico de 
Guatemala 
 
A continuación, se presenta parte de la reseña histórica del subsector 
eléctrico de Guatemala. 
 
1.5.1. 1870 – 1930  
 
 Se construyen las primeras plantas generadoras y empresas de distribución, 
todas privadas, en su mayoría operando bajo concesiones para vender energía 
en áreas específicas. 
 
 Coexisten aprovechamientos privados de pequeñas hidroeléctricas.  
 
 La mayoría de plantas en el país son hidráulicas.  
 
 Las tarifas son fijadas en forma privada. 
 
 Se instala la línea de transmisión Palín – Guatemala. 
 
 Se crea la Empresa Eléctrica de Guatemala que obtiene concesión por 50 años 





1.5.2. 1930 – 1944 
 
 Se crea la primera empresa eléctrica estatal, denominada Santa María. 
 
 Auge de pequeñas plantas municipales, algunas concesionadas. 
 
 Electric Bond and Share Co. (Ebasco) construye la primera planta termoeléctrica 
importante, denominada La Laguna, ubicada en el km 38,5 carretera 
circunvalación al lago Amatitlán; estaba encargada de suministrar energía 
                                            
6
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Informe de gestión 1997-2002. p. 7. 
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1.5.3. 1945 – 1960 
 
 En 1945 se crea el Departamento de Electrificación en la Dirección General de 
Obras Publicas del Ministerio de Fomento que construyó varias hidroeléctricas 
públicas. 
 
 En 1959 se crea el INDE, se trasladan plantas públicas y se le otorga el 
monopolio del sector eléctrico.  
 
 La primera ley del INDE establece la integración del directorio, con directores 
públicos y privados. En 1959 se modificó: el presidente de la Republica 
nombraría a los directores. 
 





1.5.4. 1960 - 1970 
 
 Se crea el sistema interconectado INDE-EEGSA y se inicia la especialización 
generación / distribución. 
 
 EEGSA deja de invertir en generación por acercarse el fin de la concesión, 
previsto para 1972. 
 
 A raíz de la falta de inversión en la expansión del sistema de generación y de 
transporte, se evidencia una posible crisis en la confiabilidad y cubrimiento de la 




1.5.5. 1970 - 1980 
 
 Con la crisis petrolera mundial de 1972, se inicia el deterioro de la posición 
financiera de la EEGSA. Las tarifas son fijadas por el Gobierno. 
 
 INDE regula y compite en el mercado, ejerce monopolio de generación y 
distribución. 
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 Ibíd. p. 8. 
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 Se inician los estudios para las grandes hidroeléctricas. 
 
 Inicia operaciones la planta hidroeléctrica Jurún Marinalá con capacidad 




1.5.6. 1980 – 1990 
 
 Generación, transmisión y distribución en manos del Estado INDE-EEGSA. 
 
 Tarifas subsidiadas por el Estado. 
 
 El sistema consolida su estructura hidroeléctrica con la puesta en operación de 
las plantas hidroeléctricas Aguacapa con capacidad instalada de 90 MW y 
Chixoy con capacidad instalada de 300 MW. 
 
 Se terminan las grandes inversiones en 1982, sin concretar los proyectos 
Chulac, Xalalá y Serchil. 
 
 Como parte de la ejecución del golpe de Estado, se cancela el plan maestro del 
INDE, el cual contemplaba la construcción de las hidroeléctricas Chulac, Xalalá y 
Serchi. 
 Se evidencian los préstamos externos, el ciclo de pagos y subsidios al Gobierno, 
denominada Rueda de Caballitos. 
 
 Crisis de credibilidad técnica, fallas en Chixoy y Aguacapa.  
 
 Crisis de credibilidad por señalamientos de corrupción. 
 
 Condiciones macroeconómicas adversas al sector, devaluación del quetzal y 
crisis fiscal recurrente. 
 
 Insostenible déficit de las empresas públicas.  
 
 En el sector se principia a hablar de cogeneración privada, generación para 
autoconsumo con subproductos de la molienda y el exceso se vende en el 
sistema.  
 
 Se da inicio al sistema interconectado con El Salvador. 
 
 En 1986 inicia operaciones la línea de interconexión Guatemala Este – 
Ahuachapán en 230 kV.  
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 A nivel técnico se inicia la capacitación y el estudio de nuevos modelos 




1.5.7. 1991 – 1993 
 
 Crecimiento de la demanda y estancamiento de la oferta. 
 
 Reconocimiento de que el modelo estatal no es el adecuado para el desarrollo 
del subsector. 
 
 Ante la falta de oferta para suplir la demanda, se raciona el suministro eléctrico 
de forma planificada. 
 
 Inicio de eliminación de subsidios y distorsiones tarifarias. 
 
 Ajuste progresivo de las tarifas. El último de los ajustes se revierte por amparo 
interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos. 
 
 Crisis financiera estatal limita inversiones. 
 
 La política implícita se orienta a un sistema mixto, con más diversidad de 
fuentes. 
 
 Clara decisión del INDE, con anuencia del Gobierno, de salirse del negocio. El 
crecimiento de la oferta se hará mediante generación privada. 
 
 Se cancelan proyectos y préstamos de la vieja escuela quinto proyecto de 
energía, inversión pública en planta geotérmica. 
 
 Se adquiere la planta Stewart & Stevenson. 
 
 Se concreta el primer PPA con Puerto Quetzal Power Co. (Enron), negociado en 
contexto de crisis. 
 
 Se concreta contrato con Wartsila. 
 
 Se realiza el concurso para generar en Champeríco. 
 
 Se negocian 13 contratos de generación.  
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 EEGSA establece la necesidad de un subsidio debido a que los costos de 
producción son más altos que la tarifa no ajustada por el amparo al Procurador 




1.5.8. 1993 – 1997 
 
 Se mantienen la política de crecimiento privado de la oferta de energía.  
 
 La demanda sigue creciendo. 
 
 Se adelanta la preparación del marco regulatorio consensuado con el sector 
eléctrico.  
 
 Se confirman los ajustes tarifarios.  
 
 Se aprueba la nueva Ley del INDE en diciembre de 1994. 
 
 El modelo será mixto, con incremento de plantas térmicas e hidráulicas 
pequeñas. 
 
 Se desregula y desmonopoliza el sector. 
 
 Nuevo marco legal, entra en vigencia la LGE con el decreto No. 93-96 de fecha 






 Se deroga el artículo 1520 del Código civil sobre la fijación de tarifas para 
servicios públicos del Ejecutivo.  
 
 Se incrementa la participación privada.  
 
 Incremento sustantivo de la participación privada en generación. 
 
 Disminución intencional de la intervención del Estado en las actividades y 
proyectos de generación eléctrica.  
 
 Respeto irrestricto de los contratos existentes. 
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 Fuerte inversión externa en el sector eléctrico.  
 
 Se comienza a percibir el efecto de la generación privada con la entrada en 
operación de nuevos proyectos. 
 
 La calidad del servicio mejora, disminuyendo la cantidad de apagones, hasta ser 
casi inexistentes en el área de EEGSA. 
 
 Se atiende la demanda insatisfecha. 
 





1.5.9. 1997 – 2018 
 
 Se convierte en policita de Estado el ampliar la participación privada en el sector 
energía y no realizar inversiones públicas, salvo por vía de la financiación de 
subsidios para la inversión en electrificación rural. 
 
 Se abre la participación privada a la comercialización y distribución. 
 
 Se continúa liberalizando el mercado eléctrico.  
 
 Mayores niveles de competencia en el mercado. 
 
 Se inicia la elaboración y puesta en vigencia de los reglamentos necesarios para 
hacer operativa la ley. 
 
 Se crean y entran en operación las nuevas instituciones sectoriales: CNEE como 
ente regulador en mayo de 1997 y el AMM como ente operador en mayo de 
1998. 
 
 A partir de mayo de 1998, se inicia la aplicación de tarifas de energía eléctrica 
con estructura técnica, para los usuarios regulados de las empresas 
distribuidoras. 
 
 Se inicia la aplicación de tasa de cambio del quetzal respecto al US$ en la 
determinación de las tarifas. 
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 Las tarifas son variables, de acuerdo a las reglas que introducen certeza; se 
ajustan a los términos reales y esencialmente por efecto del deslizamiento del 
tipo de cambio y el incremento del precio del petróleo. 
 
 Se venden activos del sector público eléctrico: 
 
o Stewart & Stevenson y La Laguna con PPA´s. 
o Acciones de EEGSA. 
o Empresa de distribución del INDE. 
 
 Nuevos proyectos de generación privada con PPA entran en operación. 
 
 Por primera vez en Guatemala se dan inversiones en generación mercante 
privadas: GENOR, GGG y La Esperanza. 
 
 El mercado empezó a mostrar resultados de eficiencia económica, la 
institucionalidad se consolida, se aplica la legislación del nuevo marco legal, el 
sector público ha salido del negocio de la distribución de energía eléctrica y 
juega un papel subsidiario, las inversiones han crecido hasta el punto de 
representar más del 50 % del mercado de generación y más del 90 % del 
mercado de distribución. 
 
 Se crea la tarifa social en enero de 2001, por medio del Decreto No. 96-2000, 
que contiene la Ley de la tarifa social para el suministro de energía eléctrica, con 
la finalidad de favorecer al usuario regulado cuyo consumo no supere los 300 
KWH, considerando que este segmento es el más afectado por el incremento de 
costos en la producción de energía eléctrica. 
 El AMM toma control total de la operación del SNI mediante el Centro de 
Despacho de Carga el 04 de noviembre de 2004, el control del sistema había 
estado a cargo del CENADO ubicado en la subestación Guatemala Sur.  
 
 El 01 de abril del 2009, inicia operaciones la línea de interconexión Guatemala – 
México en 400 kV, conectada entre las subestaciones Los Brillantes en 
Guatemala y Tapachula en México. 
 
 El 22 de enero de 2012, inicia operaciones la línea de interconexión Aguacapa – 
Ahuachapán 230 kV, como parte del sistema SIEPAC – Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de Centro América. 
 
 El 07 de noviembre de 2011, inicia operaciones la línea de interconexión 
Panaluya – San Buenaventura 230 kV, esta conecta los países de Guatemala y 
Honduras. 
 
 El 01 de junio de 2013, entra en vigencia el Reglamento del mercado eléctrico 
regional, RMER, regulando las operaciones eléctricas comerciales entre los 
países de Centro América. 
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 El 28 de noviembre de 2014, se modifica la configuración de la línea Aguacapa – 
Ahuachapán 230 kV, al quedar habilitada comercialmente la subestación La 
Vega 2, la nueva línea sería La Vega 2 – Ahuachapán 230 kV, entre los países 
de Guatemala y El Salvador. 
 
 El 09 de febrero de 2015, habilitada comercialmente primer planta fotovoltaica en 
el mercado eléctrico nacional, Horus primera fase con una potencia instalada de 
50 MW, la segunda fase el 26 de julio de 2015 con una potencia instalada de   
30 MW. 
 
 El 19 de abril de 2015, habilitada comercialmente primera planta eólica en el 
mercado eléctrico nacional, Eólico San Antonio El Sitio con una potencia 
instalada de 52,80 MW. 
 
 Habilitada comercialmente en el mercado eléctrico la central eléctrica Jaguar, el 
21 de junio de 2015, con una potencia de 300 MW. 
 
 El 6 de diciembre de 2015, habilitada comercialmente la planta eólica Viento 
Blanco con una potencia instalada de 23.1 MW. 
 
 Guatemala ha sido el único país en la región que no ha enfrentado 
racionamientos desde la reforma del 1996. 
 
 En 2015 la demanda de energía se ubicó en 1 672,1 MW con un consumo de 9 
467 GWh representando un crecimiento del 5,73 % anual.  
 
 Del lado de la oferta, la generación total de electricidad alcanzo los 10 302 GWh 
(no incluyendo importaciones por 585 GWh). 
 
 La participación privada alcanza los 81,8 % dándole un margen a la generación 
publica de 18,2 %. 
 
 Del PET, Plan de Expansión de Transporte, y el PETNAC, Plan de Expansión de 
Transporte Nacional, se licitan 845 km de líneas de transmisión en alta tensión 
230 kV y 574 km en media tensión 69 kV. 
 
 Instalado segundo banco de transformación 400/230 kV en Subestación Los 
Brillantes en marzo 2017. 
 
 Demanda máxima histórica nacional de 1 762,50 MW el 20 de marzo de 2018.
14
 
                                            
14
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Informe de gestión 1997-2002. p. 10. 
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2.1. Ley general de electricidad 
 
Decreto No. 93-96 El congreso de la República de Guatemala emita la Ley 
general de electricidad, de la cual, a continuación, se mencionan algunos de los 
artículos que se relacionan con las solicitudes de agentes del mercado 
mayorista: 
 
Artículo 1. La presente ley norma el desarrollo del conjunto de actividades de 
generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, de acuerdo 
con los siguientes principios y enunciados: 
 
a) Es libre la generación de electricidad y no se requiere para ello autorización o 
condición previa por parte del Estado, más que las reconocidas por la constitución 
Política de la República de Guatemala y las leyes del país; 
 
b) Es libre el transporte de electricidad, cuando para ello no sea necesario utilizar 
bienes de dominio público; también es libre el servicio de distribución privada de 
electricidad; 
 
c) En los términos a que se refiere esta ley, el transporte de electricidad que implique 
la utilización de bienes de dominio público y el servicio de distribución final de 
electricidad, estarán sujetos a autorización; 
 
d) Son libres los precios pro la prestación del servicio de electricidad, con la 
excepción de los servicios de transporte y distribución sujetos a autorización. Las 
transferencias de energía entre generadores, comercializadores, importadores y 
exportadores, que resulten de la operación del mercado mayorista, estarán sujetos 
a regulación en los términos a que se refiere la presente ley.  
 
Artículo 2. Las normas de la presente ley son aplicables a todas las personas que 
desarrollen las actividades de generación, transporte, distribución y 
comercialización de electricidad, sean estas individuales o jurídicas, con 
participación privada, mixta o estatal, independientemente de su grado de 
autonomía y régimen de constitución.  
 
Artículo 3. Salvo lo que en esta ley expresa, el Ministerio de Energía y Minas, en 
adelante Ministerio, es el órgano del Estado responsable de formular y coordinar 
las políticas, planes de Estado, programas indicativos relativos al subsector 
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eléctrico y aplicar esta ley y su reglamento para dar cumplimiento a sus 
obligaciones.  
 
Artículo 6. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones 
que serán aplicables a los servicios, actividades y personas que desarrollen las 
actividades de producción o generación, transporte o transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad.  
 
Autoproductor: es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de una 
central de generación de energía eléctrica, cuya producción destina 
exclusivamente a su propio consumo.  
 
Adjudicatario: es la persona individual o jurídica a quien el Ministerio otorga una 
autorización, para el desarrollo de las obras de transporte y distribución de energía 
eléctrica, y está sujeto al régimen de obligaciones y derechos que establece la 
presente ley.  
 
Agentes del Mercado Mayorista: son los generadores, comercializadores, 
distribuidores, importadores, exportadores y transportistas cuyo tamaño supere el 
límite establecido en el reglamento de esta ley. 
 
Generador: es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de una central 
de generación de energía eléctrica, que comercializa total o parcialmente su 
producción de electricidad.  
 
Distribuidor: es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de 
instalaciones destinadas a distribuir comercialmente energía eléctrica.  
 
Comercializador: es la persona, individual o jurídica, cuya actividad consiste en 
comprar y vender bloques de energía eléctrica con carácter de intermediación y 
sin participación en la generación, transporte, distribución y consumo.  
 
Evaluación de impacto ambiental: procedimiento mediante el cual la autoridad 
competente se pronuncie sobre el impacto ambiental de un proyecto.  
 
Gran Usuario: es aquel cuya demanda de potencia excede el limite estipulado en 
el reglamento de esta Ley.  
 
Mercado Mayorista: es el conjunto de operaciones de compra y venta de bloques 
de potencia y energía que se efectúan a corto y a largo plazo entre agentes del 
mercado.  
 
Sistema de Transmisión: es el conjunto de subestaciones de transformación y 
líneas de transmisión, entre el punto de entrega del generador y el punto de 
recepción del distribuidor o de los grandes usuarios y comprende un sistema 
principal y sistemas secundarios.  
 
Sistema principal: es el sistema de transmisión compartido por los generadores. La 
comisión definirá este sistema, de conformidad con el informe que al efecto le 
presente el Administrador del Mercado Mayorista. 
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Sistema Secundario: es aquel que no forma parte del sistema principal. Los 
sistemas de distribución privada y final no forman parte del sistema secundario.  
 
Sistemas de distribución: es el conjunto de líneas y subestaciones de 
transformación de electricidad, destinadas a efectuar la actividad de distribución y 
que funcionen a los voltajes que especifique el reglamento. 
 
Sistema Eléctrico Nacional: es el conjunto de instalaciones, centrales generadoras, 
líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, redes de distribución, equipo 
eléctrico, centros de carga y en general toda la infraestructura eléctrica destinada 
a la prestación del servicio, interconectados o no, dentro del cual se efectúan las 
diferentes transferencias de energía entre diversas regiones del país.  
 
Sistema Nacional Interconectado: es la porción interconectada del Sistema 
Eléctrico Nacional 
 
Transmisión: es la actividad que tiene por objeto el transporte de energía eléctrica 
a través del sistema de transmisión. 
 
Transportista: es la persona, individual o jurídica, poseedora de instalaciones 
destinadas a realizar la actividad de transmisión y transformación de electricidad.  
 
Usuario: es el titular o poseedor del bien inmueble que recibe el suministro de 
energía eléctrica.  
 
Artículo 7.  Una misma persona,  individual  o  jurídica,  al  efectuar  
simultáneamente  las  actividades  de generar y transportar y/o distribuir energía 
eléctrica en el sistema eléctrico nacional deberá realizarlo a través de empresas o 
personas jurídicas diferentes. Sin perjuicio de lo anterior, los generadores los 
adjudicatarios de servicio de distribución final podrán ser propietarios de líneas de 
transmisión secundarias, para conectarse al Sistema  Nacional  Interconectado,  y  
los  adjudicatarios  de  servicios  de  distribución  final,  de  centrales  de 
generación de hasta 5 MW.   
 
El presente artículo no será aplicable a las empresas con potencias de generación 
instaladas de hasta 5 MW, ni a las empresas eléctricas municipales, cualquiera 
que sea su capacidad instalada, salvo el caso cuando se trate de empresas o 





2.2. Reglamento de la Ley general de electricidad  
 
Acuerdo Gubernativo Número 256-97 el presidente de la república de 
Guatemala acuerda emitir el  Reglamento  de  la  ley  general  de  electricidad,    
                                            
15
 Congreso de la República de Guatemala. Ley general de electricidad, Decreto Número 93-96. 
http://www.amm.org.gt/pdfs/AMM-ley-general-electricidad.pdf. Consulta: 6 de enero de 2018. 
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del cual, a continuación  se menciona lo más relevante en cuanto a la 
constitución de servidumbres de bienes de dominio público y privado.  
 
Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se establecen las 
siguientes definiciones, las cuales se suman a aquellas contenidas en la Ley 
general de electricidad.  
 
Alta  tensión: (reformado  por  el  artículo  1,  Acuerdo  Gubernativo  No.  682007).  
Nivel  de  tensión superior a sesenta mil (60 000) voltios.  
 
Baja  tensión: (reformado  por  el  artículo  1,  Acuerdo  Gubernativo  No.  682007).  
Nivel  de  tensión igual o inferior a mil (1 000) voltios.  
 
Central:  es  el  conjunto  de  una  o  más  Unidades  Generadoras  de  energía  
eléctrica,  localizadas  en  un mismo emplazamiento.  
 
Cogenerador: es el propietario de instalaciones de producción de energía que la 
utiliza para uso propio y tiene excedentes para la venta a terceros.  
 
Comisión: Es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, establecida de acuerdo a 
la Ley general de electricidad. 
 
Contratos existentes: son los contratos de suministro de energía eléctrica entre 
generadores y empresas distribuidoras,  suscritos  antes  de  la  entrada  en  
vigencia  de  la  Ley  y  vigentes  a  la  promulgación  del Reglamento.  
 
Contratos  a  término:  (reformado  por  el  artículo  1,  Acuerdo  Gubernativo  No.  
68-2007).  Es  el conjunto  de  transacciones  de  compraventa  de  electricidad  
pactados  a  plazo  entre  agentes  del  mercado mayorista mediante contratos. 
 
Función de transportista: (reformado por el artículo 1, Acuerdo Gubernativo No. 
68-2007). Es una empresa distribuidora que cumple las veces de transportista 
para un generador o gran usuario, conectado en su red de media o baja tensión. 
 
Mercado spot: (reformado por el artículo 1, Acuerdo Gubernativo No. 68-2007). Es 
el conjunto de transacciones de compra-venta de electricidad de corto plazo, no 
basado en contratos a término. 
 
Potencia contratada: es la potencia establecida en un contrato de suministro entre 
un distribuidor y un usuario, obligando al distribuidor a tenerla disponible a 
requerimiento de éste, en cualquier momento. La potencia contratada da derecho 
a tener una demanda máxima de potencia igual a dicho valor suscrito.  
 
Potencia  de  punta:  (reformado  por  el  artículo  1,  Acuerdo  Gubernativo  No.  
68-2007).  Para  el mercado mayorista, es la demanda máxima horaria de potencia 
que se produce en un período anual. Para un  distribuidor  o  gran  usuario  es  su  
demanda  de  potencia  coincidente  con  la  potencia  de  punta  del sistema 
nacional interconectado.  
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Potencia firme: (reformado por el artículo 1, Acuerdo Gubernativo No. 68-2007). Es 
la potencia comprometida en contratos para cubrir demanda firme.  
 
Potencia máxima: es la potencia máxima que una unidad generadora es capaz de 
suministrar a la red bajo las condiciones de temperatura y presión atmosférica del 
sitio en que está instalada. 
 
Se  emite  el  Acuerdo  Gubernativo  No.  244-2003  en  el  cual  se  establece  El 
procedimiento de inscripción y vigencia en el registro de agentes y grandes 
usuarios del mercado mayorista del Ministerio de Energía y Minas, su acreditación 
y consecuencias de su incumplimiento ante el administrador del mercado 
mayorista,  del  cual,  a continuación se mencionan algunos de los artículos que se 
relacionan con las solicitudes a presentar:  
 
Artículo 1. Presentación de solicitudes. Toda solicitud para inscribirse en el 
Registro del Ministerio de Energía  y  Minas,  como  agentes  del  mercado  
mayorista  en  calidad  de:  generadores,  transportistas, distribuidores,  
comercializadores  incluyendo  importadores  y  exportadores;  y  como  grandes  
usuarios,  será presentada ante la Dirección General de Energía, dependencia del 
Ministerio de Energía y Minas. La Dirección General de Energía recibirá y tramitará 
las solicitudes para tal efecto, llenando los requisitos generales siguientes: 
 
1. Memorial  de  solicitud  de  inscripción,  dirigido  al  Ministerios  de  Energía  y  
Minas,  firmado  por  el representante legal, en el cual deberá señalar lugar para 
recibir notificaciones. 
 
2. Para personas jurídicas, fotocopias legalizadas de: a) testimonio de la escritura de 
constitución social de  la  entidad  y  sus  modificaciones,  b) patentes  de comercio  
de empresa  y  de  sociedad,  c) acta  de nombramiento  del  representante  legal  
de  la  entidad,  debidamente  razonado  por  el  Registro correspondiente, y d) 
cédula de vecindad o pasaporte del representante legal.  
 
 
3. Para personas individuales, fotocopias legalizadas de:  
 
a)      Cédula de vecindad o pasaporte, y 
b)      Patente de comercio.  
 
4. Las solicitudes y documentación adjunta deberán ser presentadas en original y 
copia. 
 
5. Las  solicitudes  de  inscripción  fuera  formulada  por  Agentes  generadores,  
transportistas  o distribuidores, deberán acompañar fotocopia legalizada del 
contrato de autorización definitiva para uso de bienes de dominio público, suscrito 
con el Ministerio de Energía y Minas, en los casos que corresponda. 
 
Artículo 2. Requisitos para ser inscritos.   
 
Generadores: 
   
a)      Declaración jurada de las características técnicas de sus unidades 
generadoras y documentación en que  se  demuestre  que  la  potencia  que  
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dichas  unidades  pueden  suministrar  a  la  red,  sea  de  por  lo menos 10 
MW en el sitio de ubicación de la planta, libre de consumos internos.   
 
b)      Resolución de aprobación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de 
los estudios de acceso al sistema de transporte. 
 
Artículo 3. Dictámenes. Si el solicitante cumple con los requisitos técnicos y 
legales, la Dirección General de Energía emitirá opinión, recomendando la emisión 
de la resolución ministerial correspondiente.   
 
Si del análisis de la documentación presentada se comprueba que faltan requisitos 
para su inscripción, se rechazará la misma.   
 
Artículo  4. Registro. Si el solicitante cumple los requisitos establecidos en el 
presente Acuerdo, el ministerio resolverá su inscripción en el registro 
correspondiente, caso contrario rechazará la solicitud, notificando lo resuelto. 
 
Artículo 5. Cumplimiento de condiciones de agentes y grandes usuarios para 
mantener su inscripción en el registro. La inscripción en el Registro de Agentes y 
Grandes Usuarios en el Ministerio de energía y Minas, determina su calidad por el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2 del presente 
acuerdo, los cuales serán comprobados por el Administrador del Mercado 
Mayorista, quien deberá informar cada mes calendario, bajo su absoluta 
responsabilidad a la Dirección General de Energía, de quien no cumple con los 
requisitos establecidos en el presente acuerdo, en cuyo caso el Ministerio de 
Energía y minas cancelará la respectiva inscripción en el registro. 
 
Artículo 6. Vigencia de la Inscripción en el registro. Los agentes y grandes 
usuarios del mercado mayorista, para mantener la vigencia de su inscripción en el 
registro, deberán cumplir con los requisitos mínimos de  su  inscripción  inicial,  por  
lo  menos  en  dos  meses  de  cada  trimestre  consecutivo  dentro  del  año  
estacional vigente, salvo caso fortuito o fuerza mayor plenamente justificado y 
acreditado tan pronto acontezca el hecho que lo origina. En estos casos el 
interesado, solicitará al Ministerio de Energía y Minas, una suspensión temporal 
hasta por  el  plazo  de un  año,  de  su  inscripción  en  el  registro respectivo. 
Transcurrido  este  plazo,  de  no  solicitar  su reincorporación, su inscripción en el 
registro será cancelada de oficio definitivamente. 
 
Artículo 7. Acreditación. Inscrito  el  agente  o  gran  usuario  en  el  Registro  
correspondiente,  podrá solicitar al Ministerio de Energía y Minas, a su costa se le 
extienda la certificación de su inscripción.   
 
Artículo  8. Consecuencias derivadas de la falta de acreditación. El Administrador 
del Mercado Mayorista, sin más trámite rechazará o no admitirá transacciones de 
los agentes o grandes usuarios que no cumplan con la presentación del requisito 
de acreditación de su inscripción en el registro. 
 
Artículo 9. Ejecución de medidas como consecuencia de incumplimiento. El 
Ministerio de Energía y Minas, por medio de los reportes mensuales que le remite 
el Administrador del Mercado Mayorista, a través de la Dirección General de 
Energía en forma trimestral determinará la vigencia de la inscripción en el registro. 
En caso de comprobar el incumplimiento del artículo 6 del presente acuerdo, se le 
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correrá audiencia por cinco (5) días al agente o gran usuario que incumple, para 
que se pronuncie respecto a su situación. Vencido el plazo señalado, el Ministerio 
de Energía y Minas resolverá lo que corresponda y en su caso informará a la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, del incumplimiento y la cancelación de su 
inscripción en el Registro del Ministerio de Energía. 
 
Artículo 10. Disposición transitoria. Toda disposición que se oponga o contradiga 
al presente acuerdo, queda sin ninguna validez y efecto legal, salvo los asuntos 
que se encontraren en trámite de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. AG-
177-2002 de fecha 7 de noviembre de 2002. 
  
De la Obligación de inscripción: todo generador, transportista, distribuidor, 
comercializador, incluyendo importadores y exportadores y grandes usuarios del 
mercado mayorista, para poder realizar transacciones en el mercado mayorista o 
gozar de dicha calidad, deben previamente inscribirse en el Registro de Agentes, 
Grandes Usuarios y Participantes del Mercado Mayorista del Ministerio de Energía 
y Minas, habilitado para tal efecto en la Dirección General de Energía. 
 
De los requisitos generales de la solicitud: toda solicitud para inscribirse como 
agente, gran usuario o participante del mercado mayorista, será presentada ante 
la Dirección General de Energía, dependencia del Ministerio de Energía y Minas 
quien la recibirá, tramitará y resolverá. La solicitud deberá presentarse cumpliendo 
los siguientes requisitos: 
 
a)      Formulario de solicitud debidamente lleno y firmado por el representante 
legal o mandatario en caso de personas jurídicas; por el interesado o su 
mandatario en caso de ser persona individual. El formulario será 
proporcionado por la Dirección General de Energía en la ventanilla de 
atención al público o en la página de internet del Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
b)      Para el caso de personas jurídicas, fotocopias legalizadas de: 
 
i.    Testimonio de la escritura pública de constitución social o del 
documento donde conste la creación de la entidad, ambos con sus 
respectivas modificaciones si las hubiere, con la razón de inscripción 
en el registro correspondiente;  
 
ii.    Patentes de comercio de empresa y de sociedad cuando corresponda; 
 
iii.    Documento con el que se acredite la calidad del representante legal de 
la entidad, vigente y debidamente razonado por el Registro 
correspondiente; 
 
iv.    Cédula de vecindad, documento personal de identificación o pasaporte 
del representante legal. 
 
c)      Para personas individuales, fotocopias legalizadas de: 
 
i.    Cédula de vecindad; 
ii.    Documento personal de Identificación o pasaporte; 
iii.    Patente de comercio de empresa cuando corresponda. 
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d)      Las solicitudes y documentación adjunta deberán ser presentadas conforme 
las guías de presentación de solicitudes para la inscripción de agentes, 
grandes usuarios o participantes del mercado mayorista, que estarán 
publicadas en la página de internet del Ministerio de Energía y Minas. 
 
e)      Si la solicitud de inscripción fuera formulada por generadores, transportistas 
o distribuidores, se deberá acompañar fotocopia legalizada del contrato de 
autorización definitiva para uso de bienes de dominio público, suscrito con el 
Ministerio de Energía y Minas, en los casos que corresponda. 
 




a)      Declaración jurada mediante acta notarial según formato publicado en la 
página de internet del Ministerio de Energía y Minas, la cual deberá ser 
suscrita por el interesado, donde se hagan constar las principales 
características técnicas de sus unidades generadoras, las cuales puedan 
suministrar a la red una potencia mayor de cinco megavatios (5 MW), libre 
de consumos internos. 
 
b)      Copia de la resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, donde 
se aprueba el acceso a la capacidad de transporte según la Norma técnica 
de acceso y uso a la capacidad de transporte emitida por la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica. 
 
Del análisis, la resolución y el registro: la Dirección General de Energía procederá 
a efectuar el análisis de la documentación contenida en la solicitud, para el efecto 
emitirá la resolución que corresponda. La Dirección General de Energía previo a 
resolver, mediante notificación por escrito al solicitante, podrá requerir 
aclaraciones o ampliaciones relacionadas con la documentación presentada. El 
solicitante deberá presentarla dentro del plazo otorgado, bajo apercibimiento que 
de no cumplir con lo requerido se denegará la solicitud y procederá al archivo 
inmediato. 
 
Si el solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en el presente 
Acuerdo y en general con las disposiciones legales aplicables a cada caso, la 
Dirección General de Energía dentro de los cinco días siguientes de presentada la 
solicitud, resolverá con lugar la misma y procederá a su inscripción en el Registro 
correspondiente, caso contrario rechazará la misma. Para ambos casos, notificará 
lo resuelto al interesado, a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y al 
Administrador del Mercado Mayorista. 
 
Cuando la resolución emitida se encuentre firme, la Dirección General de Energía 
emitirá de oficio la certificación correspondiente. A cada agente, participante o 
punto de suministro de gran usuario inscrito se le asignará un código único dentro 
del registro, el cual deberá ser utilizado por la Comisión Nacional de Energía. 
 
De las condiciones de los agentes, grandes usuarios y participantes para 
mantener su inscripción y vigencia en el registro: los agentes, grandes usuarios o 
participantes, para mantener su inscripción y vigencia en el registro, deberán 
cumplir con las siguientes condiciones: 
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a)       Iniciar operaciones comerciales en el mercado mayorista dentro de los seis 
(6) meses de su inscripción en el registro. 
 
b)      Mantener vigentes y cumplir todo el tiempo con las condiciones incluidas en 
los requisitos de su inscripción. 
 
c)       Para el caso del requisito de potencia máxima, cumplir por lo menos con 
dos de cada tres meses del año estacional vigente, lo cual será comprobado 
por el Administrador del Mercado Mayorista, quien informará a la Dirección 
General de Energía bajo su absoluta responsabilidad, dentro de los quince 
días siguientes de finalizado cada trimestre. 
 
d)      Realizar transacciones únicamente con entidades inscritas en el Registro de 
Agentes, Grandes Usuarios y Participantes del Mercado Mayorista, 
habilitado para tal efecto en la Dirección General de Energía del Ministerio 
de Energía y Minas. 
 
e)       Apegarse exclusivamente a las actividades que se encuentran inscritas en 
el registro correspondiente. 
 
f)        El período de la vigencia de la inscripción para los comercializadores, 
incluyendo importadores y exportadores, estará sujeto a la vigencia de 
contratos de compra y venta de bloques de energía; ya sea 5 MW de oferta 
firme eficiente o 5 MW de demanda firme; para mantener dicha vigencia, 
previo al vencimiento del contrato, deberán presentar a la Dirección General 
de Energía, las condiciones de renovación del mismo o las condiciones del 
nuevo contrato suscrito. 
 
g)       Un agente generador no podrá tener participación accionaria superior al 
veinticinco por ciento (25 %) del capital social de una distribuidora. 
 
h)       Cumplir con la actualización de datos que hace referencia el artículo 12 del 
presente acuerdo. 
 
De la Acreditación: inscrito el agente, gran usuario o participante en el registro 
correspondiente, la Dirección General de Energía dentro de los cinco (5) días 
siguientes, emitirá de oficio la certificación de la inscripción, pudiendo el interesado 
solicitar que a su costa se le extiendan las certificaciones adicionales que 
considere necesarias. Dichas certificaciones tendrán una vigencia de seis meses. 
 
En caso fortuito o fuerza mayor: el incumplimiento del requisito de potencia 
máxima únicamente podrá motivarse por caso fortuito o motivos de fuerza mayor 
que deberá ser declarada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, para lo 
cual el agente, gran usuario o participante debe informárselo tan pronto ocurra e 
indicará el plazo para reanudar el cumplimiento de la condición, el cual no podrá 
ser mayor a un (1) año, caso contrario se procederá a la cancelación de la 
Inscripción en el registro. Durante el período que dure el incumplimiento, el gran 
usuario podrá ser suministrado por el agente autorizado. 
 
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica notificará dicha declaratoria al 
Administrador del Mercado Mayorista y a la Dirección General de Energía. 
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De la Verificación: la Comisión Nacional de Energía Eléctrica deberá verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente acuerdo, quien a su 
vez informará a la Dirección General de Energía de quienes hayan incumplido. El 
Administrador del Mercado Mayorista deberá informar mensualmente a la 
Dirección General de Energía y a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica lo 
relativo a la potencia registrada por los agentes, grandes usuarios y participantes. 
 
Todo agente, gran usuario o participante inscrito en el registro, queda obligado a 
permitir el acceso a sus instalaciones cuando el Administrador del Mercado 
Mayorista o la Comisión Nacional de Energía Eléctrica así lo requieran, para efecto 
de verificar el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
De las consecuencias derivadas de la falta de acreditación: el Administrador del 
Mercado Mayorista, sin más trámite rechazará o no admitirá transacciones de los 
agentes, grandes usuarios o participantes que no cumplan con la acreditación de 
su inscripción en el registro. 
 
De la cancelación en el registro: cuando la cancelación sea a solicitud del agente, 
gran usuario o participante, este deberá presentar formulario de cancelación de 
inscripción en el registro, adjuntando la documentación descrita en la guía de 
cancelación. El formulario y la guía serán proporcionados por la Dirección General 
de Energía en la ventanilla de atención al público o en la página de internet del 
Ministerio de Energía y Minas. En caso que la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica determine incumplimiento de alguna condición establecida en el Artículo 
5, deberá informar a la Dirección General de Energía. La Dirección General de 
Energía procederá a notificarle al agente, gran usuario o participante de dicho 
incumplimiento, otorgándole una audiencia por el plazo de cinco (5) días para que 
se pronuncie al respecto. 
 
Transcurrido dicho plazo la Dirección General de Energía procederá a verificar el 
incumplimiento y emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá ser 
notificada al agente, gran usuario o participante, y una vez firme, deberán ser 
informados tanto la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como el 
Administrador del Mercado Mayorista. 
 
Resuelta la cancelación de la inscripción en el registro, se otorgará un plazo 
máximo improrrogable de 2 meses al agente, gran usuario o participante para que 
solvente su situación en el mercado mayorista y durante el cual podrá realizar 
operaciones comerciales en el mercado mayorista. Vencido el plazo la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica verificará que se proceda inmediatamente a la 
desconexión respectiva, con cargo y por cuenta del agente, gran usuario o 
participante que está siendo cancelado. 
 
Se instruye al Administrador del Mercado Mayorista para que, a partir del plazo 
indicado, no se considere ninguna transacción comercial y/o entrega, demanda o 
consumo de dichos agentes, grandes usuarios o participantes del mercado 
mayorista. 
 
De la información del Administrador del Mercado Mayorista: dentro de los primeros 
quince días de cada mes, el Administrador del Mercado Mayorista deberá enviar a 
la Dirección General de Energía y a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, un 
listado de los agentes, grandes usuarios y participantes que iniciaron 
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transacciones en el mercado mayorista en el mes inmediato anterior, indicando la 
siguiente información: 
 
a)      Código único de inscripción en el Registro de Agentes, Grandes Usuarios y 
Participantes del Mercado Mayorista. 
 
b)      Razón o denominación social o nombre comercial y dirección exacta para 
recibir notificaciones. 
 
c)      Actividad: generador, comercializador, distribuidor, transportista, gran 
usuario, distribuidor privado y distribuidor final municipal. 
 
d)      Fecha de inicio de operaciones comerciales y potencia suministrada. 
 
e)      Número de medidor. 
 
f)       Ubicación del medidor. 
 
g)      Nombre y dirección del suministrador. 
 
El Administrador del Mercado Mayorista, deberá proporcionar la información 
requerida de oficio y cualquier otra información relacionada con el presente 
Acuerdo, que le sea solicitada por la Dirección General de Energía o la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica. 
 
De la actualización de datos: los agentes, grandes usuarios y participantes cada 
año a partir de la fecha de su inscripción en el registro deberán actualizar sus 
datos. Asimismo, dentro de los quince (15) días siguientes al momento que ocurra 
cualquier cambio relacionado con los requisitos establecidos en los artículos dos 
(2) y tres (3) del presente acuerdo. En ambos casos se deberán llenar los 
formularios proporcionados por la Dirección General de Energía y presentar la 
documentación que sea aplicable para cada caso. 
 
Del arancel: la Dirección General de Energía cobrará por: 
 
a)      Solicitud de gran usuario de inscripción en el registro: Q 2 500,00 
b)      Solicitud de agentes o participantes de inscripción en el registro: Q 5 000,00. 
c)      Certificación de inscripción en el registro: Q 100,00 
d)      Solicitud de actualización de datos en el registro: Q 250,00 
e)      Solicitud de cancelación en el registro: Q 250,00 
 
De las disposiciones transitorias: todo agente, gran usuario y participante inscrito, 
deberá dentro de un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la 
vigencia del presente acuerdo actualizar su inscripción, debiendo para el efecto 
presentar a la Dirección General de Energía, la información requerida en los 
artículos dos (2) y tres (3) del presente Acuerdo. 
 
La Dirección General de Energía conjuntamente con el Administrador del Mercado 
Mayorista y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dentro de los 3 meses 
siguientes a la vigencia del presente acuerdo, deberá implementar un sistema 
informático que permita llevar un control sobre los agentes, grandes usuarios y 
participantes inscritos. 
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El Libro de Registro de Agentes, Grandes Usuarios y Participantes del Mercado 
Mayorista habilitado en el Ministerio de Energía y Minas deberá ser trasladado a la 
Dirección General de Energía, creando para el efecto la unidad administrativa 
respectiva. 
 
Se establece un período de seis meses contados a partir de la fecha de 
publicación del presente Acuerdo para que la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica emita las normas técnicas necesarias para normar la forma de operar 
dentro del mercado mayorista de los distribuidores finales municipales y 
distribuidores privados. 
 
Listas de chequeo: 
 
El desarrollo de procesos administrativos conlleva al diseño de las operaciones, 
análisis y diligencias de la Dirección General de Energía, lo cual modifica el 
ambiente natural de los involucrados y si bien facilita y aumenta la eficiencia del 
trabajo, también aporta factores de riesgo que son necesarios controlar para evitar 
que los adelantos que deben constituirse en un aporte para el bienestar del 
hombre se conviertan en agresores de su integridad. 
 
Las listas de chequeo constituyen uno de los mecanismos conducentes al control 
de los riesgos. Las listas de chequeo constituyen un mecanismo de verificación de 
suma importancia y su función básica es la de detectar condiciones peligrosas, 
servirán al momento que el usuario presente una solicitud en la Dirección General 
de Energía. Existen requisitos de área común y requisitos específicos de la 
solicitud. Las listas de chequeo son aplicables a las siguientes solicitudes: 
 
 Agente generador 
 Agente transportista 
 Agente distribuidor 
 Agente comercializador, incluyendo importador y exportador 
 Gran usuario 
 Distribuidor final municipal 
 Distribuidor privado 




2.3. Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista 
 
La función del reglamento es la de definir un marco legal para la LGE en lo 
que respecta a actividades de generación, transporte, distribución y 
comercialización que incluyen la importación y exportación de electricidad que 
desarrollan tanto las personas individuales o jurídicas con participación privada, 
                                            
16
 Congreso de la República de Guatemala. Ley general de electricidad, Decreto Número 93-96. 
http://www.amm.org.gt/pdfs/AMM-ley-general-electricidad.pdf. Consulta: 6 de enero de 2018. 
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mixta o estatal, independientemente de su grado de autonomía y régimen de 
constitución, según dicta el artículo 2 de este reglamento. 
 
Dentro de los diferentes artículos dentro de este reglamento se puede 
contemplar los que tienen inherencia sobre el ingreso de nuevas plantas al MM.  
 
Artículo 4. Solicitud de autorizaciones. La solicitud para la obtención de las 
autorizaciones definitivas para plantas de generación hidroeléctrica y geotérmica, 
transporte y distribución, será presentada por el interesado al Ministerio, en 
original y copia, utilizando formularios que para el efecto preparará el Ministerio, 
conteniendo por lo menos la siguiente información:  
 
a) Identificación del peticionario. Para las personas naturales: consignar datos 
personales del solicitante; para las personas jurídicas: consignar los datos de 
identificación del representante legal, nombre, razón social o denominación de la 
entidad solicitante, domicilio y fotocopia legalizada de la escritura de constitución 
social y sus modificaciones, si las hubiera. En caso de uniones transitorias, estos 
datos se deberán presentar para todos los integrantes.  
 
b) Domicilio y lugar para recibir notificaciones. Los requisitos deben ser cumplidos 
tanto por personas naturales como jurídicas.  
 
c) Descripción y planos generales del proyecto, cuando correspondiera a 
autorizaciones para la realización de nuevas obras. Los planos se deberán realizar 
en la escala y el nivel de detalle que determine el ministerio.  
 
d) Calendario de ejecución de las obras, cuando correspondiere. e) Presupuesto del 
proyecto, cuando correspondiere.  
 
e) Ubicación en un mapa en escala que determine el ministerio del área afectada por 
las obras.  
 
f) Especificación de los bienes de dominio público y particulares que se utilizarán, 
con la individualización de aquellos con cuyos propietarios el interesado no ha 
llegado a un acuerdo directo de compra o de servidumbre para su utilización, para 
cuyo efecto el interesado deberá indicar la dirección o el lugar en donde puede 
notificar o citar en forma personal a tales propietarios o a sus representantes 
legales.  
 
g) En el caso de autorizaciones de servicio de distribución final, delimitación de la 
zona en la que se solicita autorización y definición del área obligatoria de servicio 
en correspondencia con las instalaciones existentes y/o nuevas, identificadas en la 
solicitud.  
 




i) Para el caso de nuevas instalaciones de transmisión o generación con capacidad 
mayor a cinco (5) megavatios, estudios eléctricos que muestren el impacto sobre 
el sistema de transmisión de la obra propuesta, de conformidad con lo establecido 
en las Normas de Estudios de Acceso al Sistema de Transporte (NEAST), 
elaboradas por la comisión. Para aquellas con capacidad menor o igual a cinco (5) 
megavatios, únicamente los estudios eléctricos de flujo de carga. k) planes de 
seguridad para las instalaciones de acuerdo a las normas sobre cada tema 
específico, que emita la comisión.  
 
j) Para centrales hidroeléctricas o geotérmicas, planes de exploración, desarrollo y 
explotación del recurso.  
 
El ministerio podrá requerir información adicional o requerir, ampliaciones sobre 
los puntos indicados en las literales anteriores. Este período de información no 
podrá extender los plazos previstos en la ley y este reglamento por más tiempo 
que el que tome el solicitante para presentar la información requerida. El ministerio 
deberá llevar un registro de las solicitudes y otorgamientos de autorizaciones. 
 
Artículo 5. Otorgamiento de autorizaciones definitivas. Las autorizaciones 
definitivas serán otorgadas mediante acuerdo ministerial en base a la calificación 
de la solicitud presentada. Previamente a otorgar la autorización el ministerio 
deberá, en los casos establecidos en el título II, capítulos II, III y IV de este 
reglamento, publicar la solicitud por única vez y a costo de solicitante en el Diario 
de Centro América y en uno de los diarios de mayor circulación, y establecer un 
plazo de ocho días que permita a otros interesados realizar una manifestación de 
objeción o de interés en la misma autorización. En caso de haber más de un 
interesado, estos deberán hacerlo saber por escrito al ministerio y formalizar la 
solicitud de autorización en la forma prevista en el artículo 4 del Reglamento en un 
plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de publicación. 
 
Para el caso que se presenten otros interesados para la autorización, se deberá 
realizar un concurso para seleccionar al adjudicatario. El ministerio elaborará los 
términos de referencia para estos concursos, los cuales deberán adaptarse al tipo 
de autorización, según lo establecido en el título II, capítulos II, III y IV de este 
reglamento.  
 
El Ministerio deberá resolver sobre las solicitudes, en todos los casos, en un plazo 
no mayor de 60 días a partir de la fecha de su presentación, de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 17 a 19 de la ley.  
 
La Autorización quedará firme a través de la suscripción de un contrato de 
autorización a ser preparado por el ministerio. En el mismo quedarán establecidas 
las obligaciones que asume el autorizado, las garantías, los procedimientos para 
rescindir, ampliar o extender la autorización, la duración de la autorización y todo 
otro aspecto que el ministerio considere necesario.  
 
Artículo 6. Las solicitudes para la obtención de autorización temporal serán 
presentadas por el interesado al ministerio, en original y copia, utilizando el 




Identificación del peticionario, con los mismos datos previsto en los párrafos a) y b) 
del artículo 4 de este reglamento.  
 
a) Tipo de estudio para el que se requiere la autorización temporal y el servicio que 
prestará.  
b) Plazo para la autorización temporal, la cual no podrá exceder un año.  
c) Ubicación, bienes de dominio público y particulares que se utilizarán.  
d) Descripción de los trabajos que se ejecutarán y cómo afectarán a los bienes en 
que se localicen.  
 
Artículo 7. Otorgamiento de autorizaciones temporales. Se podrá otorgar la 
autorización temporal, a solicitud de cualquier interesado, para el estudio de obras 
de transporte y transformación de energía eléctrica que requieren la autorización, 
para la realización de obras de generación que prevean la utilización de recursos 
hídricos o geotérmicos, cuando la potencia de la central exceda los 5 megavatios 
(MW). La autorización temporal permite efectuar los estudios, mediciones y 
sondeos de las obras en bienes de dominio público y en terrenos particulares, 
indemnizando a los propietarios de todo daño y perjuicio causado. El plazo 
máximo de la autorización temporal será de un año.  
 
Artículo 8. Plazo máximo para autorizaciones temporales. Las autorizaciones 
temporales serán otorgadas por el ministerio en un plazo máximo de 60 días de 
presentada la solicitud, previa verificación que el interesado ha acompañado todos 
los antecedentes requeridos y la publicará, por cuenta del peticionario, en el diario 
oficial y en un diario de mayor circulación nacional.  
 
Artículo 9. Trámite para la determinación de daños y perjuicios. Cuando las 
actividades desarrolladas por la autorización temporal causen daños o perjuicios a 
los propietarios, poseedores o tenedores de los bienes, y ante falta de acuerdo 
entre las partes, las personas o empresas afectadas informarán al ministerio, 
presentando una solicitud haciendo constar lo siguiente:  
 
a) Datos de identificación del afectado  
b) Datos de identificación del responsable de los daños  
c) Descripción y cuantificación de los daños causados.  
 
Dentro de los cinco días siguientes de informado, el ministerio a través de la 
Dirección General de Energía, verificará y evaluará los daños o perjuicios 
ocasionados, pudiendo recurrir con este propósito a un valuador calificado. El 
ministerio notificará a las partes el resultado de la valuación realizada. El causante 
de los daños deberá pagar el monto determinado por el ministerio al afectado más 
los gastos en que haya incurrido el ministerio en un plazo no mayor de 30 días.  
 
En caso de incumplimiento en el pago de los daños o perjuicios ocasionados, el 
ministerio derogará la autorización, y se aplicará lo establecido en la ley para estos 
casos. 
 
Artículo 14. Centrales hidroeléctricas. Se requerirá de autorización para la 
utilización de recursos hidráulicos que se ocupen para generación de electricidad, 
cuando la potencia de la central exceda 5 megavatios (MW). Cualquiera sea la 
potencia, cuando para la construcción de la central se requieran de obras de 
embalse que puedan afectar el régimen hidrológico de un río o la seguridad de 
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personas y bienes ubicados aguas abajo, se requerirá que la construcción y 
operación de las instalaciones se adecue a lo que establezca la comisión al 
respecto.  
 
Para garantizar la protección de las personas, sus derechos y bienes, la comisión 
elaborará las normas de seguridad de presas, las cuales incluirán todos los 
aspectos de diseño, auscultación, operación de presas, así como las medidas de 
seguridad operativa y planes de emergencia que resulten necesarias para cumplir 
estos objetivos.  
 
La autorización faculta a su titular para utilizar bienes de dominio público en el 
desarrollo de las obras comprendidas en la que zona en que desarrollará sus 
actividades, previo permiso de la autoridad competente.  
 
La autorización definitiva del uso de los recursos hidráulicos requiere que el 
solicitante presente todos los estudios de impacto ambiental, seguridad de las 
instalaciones, planes de emergencia que sean establecidos por la comisión en las 
normas de seguridad de presas, así como en otras leyes o disposiciones que 
regulen estos aspectos.  
 
Cuando las características del curso de agua lo requieran, o cuando haya varias 
presas en el mismo río, o haya usos no energéticos del agua, el ministerio incluirá 
las reglas de manejo del agua específicas para cada caso.  
 
La obligación de respetar estas normas deberá establecerse en el Contrato de 
Autorización, su incumplimiento implica la rescisión del mismo. 
 
Artículo 15. Mecanismo de concurso. En caso que se presenten varios interesados 
para solicitar la autorización definitiva para construir una central hidroeléctrica en 
un mismo emplazamiento, los mismos deberán competir por obtener la explotación 
del recurso hídrico en los términos previstos en el artículo 5 de este reglamento.  
 
Para esta situación, se utilizarán los términos de referencia que elaborará el 
ministerio. Una vez concedida la autorización, la misma tendrá carácter de 
exclusivo. Se deberá firmar un contrato de autorización, el que debe incluir un 
programa de ejecución de las obras, así como la aceptación por parte del 
interesado del cumplimiento de todas las normas de seguridad de presas, y de 
reglas de manejo del agua, y la aceptación que el incumplimiento de las mismas 
conllevará la rescisión del contrato. La rescisión del contrato producirá, en todos 
los casos, la terminación de la autorización.  
 
Artículo 16. Centrales geométricas. Se requerirá autorización para la utilización de 
recursos geotérmicos que se ocupen para la generación de energía eléctrica, 
cuando la potencia instalada exceda los 5 megavatios. Las autorizaciones serán 
definidas para el área específica solicitada. Las autorizaciones temporales para 
estudios se otorgarán para áreas de hasta un máximo de 10 000 kilómetros 
cuadrados (km²), y cuando sean de tipo definitivo, para un máximo de 100 
kilómetros cuadrados (km²). 
 
En las autorizaciones definitivas se procurará incluir en el área autorizada a un 
solo reservorio geotérmico de acuerdo con lo que técnicamente demuestren los 
estudios.  
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Varios interesados pueden solicitar la autorización definitiva de explotación 
definitiva de explotación de una misma área. Para esta situación, el ministerio 
elaborará los términos de referencia para la adjudicación de autorizaciones de 
explotación de recursos geotérmicos. Una vez concedida la autorización, la misma 
tendrá carácter de exclusivo en el área especificada, se deberá elaborar el 
contrato de autorización, el cual debe incluir una programación adecuada de los 
planes de explotación, y en caso que estas produzcan un resultado satisfactorio, 
del desarrollo y explotación del recurso que garantice su aprovechamiento óptimo 
tomando en cuenta el potencial estimado del campo geotérmico. Las áreas 
autorizadas en forma definitiva no podrán traslaparse.  
 
En caso que un autorizado desista de la explotación del recurso porque el mismo 
no resulta económicamente conveniente, deberá informarlo inmediatamente al 
ministerio, a fin de cancelar la autorización. El abandono del área en que se 
establece la autorización será interpretado como equivalente a desistir al uso del 
recurso geotérmico y una renuncia de la autorización. 
 
Artículo 48. Solicitud de acceso a la capacidad de transporte. Todo nuevo usuario 
del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica (STEE), que requiera el acceso a 
la capacidad de transporte existente deberá presentar una solicitud a la comisión.  
 
La solicitud deberá contener la siguiente información:  
 
 Descripción de las características técnicas de las instalaciones del generador o 
usuario y las de vinculación con el Servicio de Transporte de Energía Eléctrica 
(STEE).  
 
 Fecha en la que prevé poner en servicio sus nuevas instalaciones.  
 
 Demanda o generación que prevé serán intercambiadas en el punto de conexión, 
para un período de cuatro (4) años. 
 
 Estudios del efecto de su conexión sobre el sistema de transporte, de acuerdo a lo 
especificado en las Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de 
Transporte (NTAUCT).  
 
 Constancia de la presentación a la entidad ambiental correspondiente de los 
estudios ambientales requeridos, de acuerdo a los requisitos para cada tipo de 
instalación.  
 
Artículo 49. Evaluación de la solicitud. La comisión con el asesoramiento del 
Administrador del Mercado Mayorista (AMM) y el transportista involucrado, 
evaluará la solicitud y autorizará la conexión, pudiendo condicionar la misma a la 
realización de inversiones adicionales para corregir los efectos negativos que 
pudiere ocasionar su conexión.  
 
Previo a la aprobación de la solicitud, el interesado deberá presentar ante la 
comisión la constancia de la aprobación de los estudios ambientales respectivos, 
emitida por parte de la entidad ambiental correspondiente.  
 
Si la comisión no resolviera sobre la solicitud en sesenta (60) días, la misma se 
dará por aprobada. En este caso la comisión asumirá la responsabilidad ante 
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efectos negativos que hubieran sido advertidos por el Administrador del Mercado 
Mayorista (AMM) o el transportista.  
 
La comisión deberá verificar previo a la autorización para la conexión del 
solicitante, que se han realizado todas las inversiones requeridas y negarla hasta 





2.4. Mercado mayorista 
 
El funcionamiento del SNI, infiere al despacho eléctrico, el cual tiene como 
objetivo primario cubrir la demanda del SNI, esto mediante la disposición de la 
generación suficiente para mantener la frecuencia dentro de los valores 
nominales soportados por SNI, dentro de los límites de operación establecidos 
por las unidades sincronizadas al sistema.  
 
El SNI en sí, requiere de altos flujos de potencia que tienen como objetivo 
principal realizar el equilibrio dinámico entre la generación de las plantas en el 
sistema, los flujos de interconexión y la demanda dinámica que impera. Al 
mantener este equilibrio, la red funciona en régimen estable. 
 
Dentro del aspecto legal y administrativo que infiere al SNI se puede 
contemplar la modernización de las premisas en las cuales se administra el 
mercado eléctrico nacional, según indica la LGE considerando que la oferta de 
energía eléctrica no satisface las necesidades de la mayor parte de la población 
guatemalteca, se desmonopoliza y descentraliza el sistema de generación de 
energía eléctrica del país, en 1996, el Gobierno de Guatemala se crea el AMM y 
entre sus funciones está la de garantizar la seguridad y el abastecimiento de 
energía eléctrica del país.  
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Como responsabilidad del AMM está la de planificar la forma en la que se 
cubrirán las necesidades de potencia y energía del sistema contemplado en la 
LGE como "…el conjunto de operaciones de compra y venta de bloques de 
potencia y energía que se efectúan a corto y a largo plazo, entre agentes del 
mercado…"18, en el que participan los generadores o productores, los 
transportistas, los distribuidores y los grandes usuarios.  
 
2.5. Mercado a término 
 
Está definido por contratos dados entre los diferentes agentes y grandes 
usuarios que pertenecen al MM.  
 
Estos contratos están delimitados y definidos en el artículo 4 del 
Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, el indica lo siguiente.  
 
Artículo 4. Operaciones de compra y venta del mercado mayorista. Las 
operaciones de compra y venta del mercado mayorista se realizan a través de:  
 
a) Un mercado de oportunidad o mercado spot, para las transacciones de 
oportunidad de energía eléctrica, con un precio establecido en forma horaria, o el 
precio que defina la comisión, en caso que la misma considere necesario reducir 
este período. En este mercado cada comprador compra del conjunto de 
vendedores y las transacciones se realizan al precio de oportunidad de la energía, 
calculado en base al costo marginal de corto plazo, que resulta del despacho de la 
oferta disponible.  
 
b) Un mercado a término, para contratos entre agentes o grandes usuarios, con 
plazos, cantidades y precios pactados entre las partes. En este mercado los 
agentes del mercado mayorista y grandes usuarios pactarán libremente las 
condiciones de sus contratos. Los contratos de compra de potencia y energía 
eléctrica existentes antes de la vigencia de la ley, serán considerados como 
pertenecientes al mercado a término. Los contratos del mercado a término 
deberán de estar enmarcados dentro de lo preceptuado por la ley, y sus 
reglamentos, y su coordinación comercial y operativa será realizada por el 
Administrador del Mercado Mayorista. Estos contratos no podrán tener cláusulas 
de compra mínima obligada de energía o limitar el derecho de vender excedentes.  
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c) Un mercado de transacciones de desvíos de potencia diarios y mensuales. En las 
transacciones diarias, se liquidan las diferencias entre la potencia disponible y la 
potencia firme de los participantes productores, valoradas al precio de referencia 
de la potencia, el que se utilizará en la liquidación mensual de dichas 
transacciones. En las transacciones mensuales, se liquidan las diferencias entre la 
demanda firme efectiva de cada distribuidor, gran usuario o exportador y su 
demanda firme efectivamente contratada durante el año estacional 
correspondiente. La metodología de cálculo de estos desvíos será establecida en 





2.6. Mercado de oportunidad 
 
Dadas las transacciones en los contratos especificados entre agentes del 
MM, como se menciona en el mercado a término, se define el mercado de 
oportunidad o mercado spot, en el cual los precios se determinan en forma 
horaria, en función del costo económico de producción, a diferencia del 
mercado a término donde los precios son fijados libremente por las partes.  
 
Haciendo referencia nuevamente al artículo 4 del Reglamento del 
Administrador del Mercado Mayorista, se establece que las transacciones de 
oportunidad de energía eléctrica pueden tener un precio establecido en forma 
horaria, o la CNEE puede definir el precio si considera necesario reducir este 
periodo. En este mercado cada comprador compra del conjunto de vendedores 
y las transacciones se realizan al precio de oportunidad de la energía, calculado 
en base al costo marginal de corto plazo, que resulta del despacho de la oferta 
disponible. 
 
El artículo 1 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista 
establece que el precio de oportunidad de la energía es el valor del costo 
marginal de corto plazo de la energía en cada hora, o en el período que defina 
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la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, establecido por el Administrador del 
Mercado Mayorista, como resultado del despacho. 
 
2.7. Agentes del mercado mayorista 
 
Los agentes del mercado mayorista están definidos en el Acuerdo 




 Transportistas y comercializadores 
 
Además de los agentes, se define también a los grandes usuarios, 
cualquier agente y gran usuario es llamado en general: participante. 
  
Para ser agente o gran usuario del MM se debe cumplir con los siguientes 
requisitos básicos. 
 
Tabla I. Requisitos para ser agente del MM 
 
Participantes  Requisitos 
Generadores Potencia Máxima de por lo menos 5 MW. 
Distribuidores Tener por lo menos 15 000 usuarios. 
Transportistas Tener capacidad de transporte mínima de 10 MW. 
Comercializadores, 
importadores y exportadores 
Comprar o vender bloques de energía asociada a una oferta 
firme eficiente o demanda firme de al menos 5 MW. 
Grandes usuarios Demanda máxima de al menos 100 KW. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1. Ministerio de Energía y Minas 
 
Antes de definir exactamente cómo funcionan los distintos entes que 
administran el sector energético en Guatemala, específicamente el MEM, 
debemos de determinar la base de los mismos, jurídica y administrativamente 
para establecer las responsabilidades y derechos de los mismos. 
 
3.1.1. Ley del Organismo Ejecutivo  
 
Artículo 4. Principios que rigen la función administrativa. El fin supremo del estado 
es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han de ejercitarse en 
orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y 
participación ciudadana. 
 
Artículo 5. Integración del Organismo Ejecutivo. El Organismo Ejecutivo se integra 
de los órganos que disponen la Constitución Política, la presente y demás leyes. 
Según su función, los mismos pueden ser deliberativos, consultivos, de contralor y 
ejecutivos, al igual que podrán confluir en un órgano administrativo más de uno de 
dichos atributos. 
 
Integran el Organismo Ejecutivo los ministerios, secretarías de la presidencia, 
dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administrativa o 
jerárquicamente dependen de la Presidencia de la República. 
 
Presidencia. El presidente es el depositario del poder. La presidencia es un órgano 
unipersonal, constitucional; el presidente es electo por el pueblo.  El presidente es 
el jefe del Organismo Ejecutivo y del Estado. De acuerdo a la ley, la voluntad del 
presidente es lo que la presidencia quiere. En la presidencia, el único titular es el 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Ministros. Los Ministerios designan grandes ramas de la administración pública. 
Son cada una de las ramas de la administración pública. Constituidos por el 
conjunto de servicios y determinadas actividades confiadas a dependencias que 
bajo a autoridad inmediata y suprema del presidente aseguran la acción de 
gobierno en ejecución de la ley.  Al frente de cada ministerio está el ministro, que 
es el colaborador más estrecho y cercano del presidente. Cada ministerio está a 
cargo de una porción de la administración pública y el jefe de ésta es el ministro, y 




3.1.2. Constitución Política de la República de Guatemala 
 
Artículo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del Organismo 
Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la 
competencia que la misma les señale. 
 
Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro 
de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio; 
  
b) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo, cuando le 
corresponda hacerlo conforme a la ley;  
 
c) Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la 
República, relacionados con su despacho para que tengan validez;  
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d) Presentar al Presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y 
anualmente una memoria de las labores desarrolladas;  
e) Presentar anualmente al Presidente de la República, en su oportunidad el 
proyecto de presupuesto de su ministerio;  
 
f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su 
ministerio;  
 
g) Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos 
y acuerdos que el mismo emita;  
 
h) Concurrir al Congreso de la República y participar en los debates sobre negocios 
relacionados con su ramo; y  
 
i) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la 
correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. 
 
Artículo 196. Requisitos para ser Ministro de Estado. Para ser ministro de Estado 
se requiere: 
 
a) Ser guatemalteco;  
b) Hallarse en el goce de los derechos de ciudadano; y  
c) Ser mayor de treinta años. 
 
Artículo 197. Prohibiciones para ser ministro de Estado. No pueden ser ministros 
de Estado: 
 
a) Los parientes del Presidente o del Vicepresidente de la República, así como los 
de otro ministro de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad;  
 
b) Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieren solventado 
sus responsabilidades;  
 
c) Los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de 
sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas o del municipio, 
sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios;  
 
d) Quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas 
que exploten servicios públicos; y  
 
e) Los ministros de cualquier religión o culto. 
 
En ningún caso pueden los ministros actuar como apoderados de personas 
individuales o jurídicas, ni gestionar en forma alguna, negocios de particulares. 
 
Naturaleza de la función ministerial. Los ministros desempeñan una función que 
puede verse desde dos puntos de vista: 
 
 Punto de vista de la función administrativa: es el jefe de una porción de la 
administración pública. 
 Punto de vista de la función política: se refiere a tres asuntos: 
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o El ministerio que cada ministro preside es parte superior del Estado.  
Desarrolla políticas a seguir para llevar al Estado a determinado punto. 
Ejemplo: campañas de vacunación. 
 
o El Ministro es el asesor más importante que tiene el presidente. 
 
o Refrendo al presidente para hacer reglas, normas o disposiciones ya 
que el ministro debe firmar. Refrendar es legalizar con firma los actos 
del presidente.  La institución del refrendo es constitucional (artículo 
182).   
 
Creación de ministerios. Los ministerios son creados por el Congreso 
(Organismo Legislativo) y los organiza el Organismo Ejecutivo. La doctrina 
acepta que el Organismo Legislativo sea el encargado de crear a los ministerios, 
básicamente por tres razones: 
 
 Por ser un asunto constitucional.  
 Por ser un asunto que afecta al presupuesto.  
 Se da más estabilidad, de lo contrario quedarían a arbitrariedad de cada 
presidente. 
 
Características de los ministerios.  
 
 Órganos que ejercen funciones permanentes en forma continua (aplica el 
principio de inherencia, esto quiere decir que, aunque no haya ministro, siempre 
hay funciones). 
 
 Son órganos centralizados con poder de decisión y mando en cada una de las 
ramas de la administración pública. 
 
 La competencia está determinada por la ley (ver Ley del Organismo Ejecutivo), 
pero no es distinta ni mayor que la del presidente. 
 
 Todos los ministerios tienen igual rango y categoría; no hay preeminencia entre 
ellos. 
 
 Los ministros son los funcionarios de superior jerarquía dentro de cada rama de 
la administración, el presidente es el funcionario supremo.  El segundo párrafo 
del artículo 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo, indica la relación jerárquica 
entre las secretarias y los ministerios. 
 
Teniendo definida la naturaleza jurídica y administrativa del ente, se puede 
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3.1.3. Ley del Organismo Ejecutivo 
 
Artículo 34. Ministerio de Energía y Minas. Le corresponde atender lo relativo al 
régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la 
energía y de los hidrocarburos, y a la explotación de los recursos mineros; para 
ello, tiene las siguientes funciones: 
 
a) Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promover 
su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo y aprovechamiento racional 
de energía en sus diferentes formas y tipos, procurando una política nacional que 
tienda a lograr la autosuficiencia energética del país.  
 
b) Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente 
suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la 
demanda del país, y conforme a la ley de la materia.  
 
c) Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento 
superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos; 
la compraventa o cualquier tipo de comercialización de petróleo crudo o 
reconstituido, gas natural y otros derivados, así como los derivados de los mismos.  
 
d) Formular la política, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de 
exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales.  
 
e) Cumplir las normas y especificaciones ambientales que en materia de recursos no 
renovables establezca el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.  
 
f) Emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas o proyectos de otras 
instituciones públicas que incidan en el desarrollo energético del país.  
 
g) Ejercer las funciones normativas y de control y supervisión en materia de energía 




3.1.4. Constitución Política de la República 
 
Artículo 125. Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de 
utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos naturales no renovables. 
 
El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, 
explotación y comercialización. 
 
Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la 
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forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica 
regulará esta materia. 
 
Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las 
aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o 
de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, 
está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los 
usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, 
así como a facilitar las vías de acceso. 
 
Artículo 129. Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la  electrificación del 
país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la 




3.1.5. Reglamento orgánico interno del Ministerio de Energía 
y Minas 
 
Artículo 1. Denominación y naturaleza. El ministerio de Energía y Minas, es el ente 
del Organismo Ejecutivo al que le corresponde atender lo relativo al régimen 
jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de 
los hidrocarburos, y la explotación de los recursos mineros. 
 
Artículo 2. Funciones generales. En el marco de lo establecido en la Ley del 
Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas tiene asignadas las 
siguientes funciones generales: 
 
a) Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía; promover 
su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo y aprovechamiento racional 
de energía en sus diferentes formas y tipos, procurando una política nacional que 
tienda a lograr la autosuficiencia energética del país.  
 
b) Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente 
suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la 
demanda del país, y conforme la ley de la materia.  
 
c) Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento 
superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos, 
la compraventa o cualquier tipo de comercialización de petróleo crudo o 
reconstituido, gas natural y otros derivados, así como los derivados de los mismos.  
d) Formular la política, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de 
exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales.  
 
e) Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética.  
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f) Emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas o proyectos de otras 
instituciones públicas que incidan en el desarrollo energético del país.  
 
g) Ejerciendo las funciones normativas y de control y supervisión en materia de 
energía eléctrica que le asignen las leyes. 
 
Artículo 3. Estructura orgánica. El ministerio de energía y minas para el debido 
Cumplimiento de sus funciones y atribuciones se integra de distintos órganos 
administrativos, entre los cuales destaca según el estudio. 
 
 Dirección General de Energía. 
 Sub-Dirección General de Energía. 
 Unidad de Asesoría Energética.  
 Coordinadora Interinstitucional en Materia de Electrificación.  
 Departamento de Planificación Energética.  
 Departamento Electrificación Rural.  
 Departamento de Protección y Seguridad Radiológica.  
 Departamento de Radiaciones No ionizantes.  
 Departamento de Aplicaciones Nucleares.  
 Departamento Financiero.  
 Departamento Administrativo Legal. 
 
Artículo 37. Funciones generales. Son funciones y atribuciones de la Dirección 
General de Energía las siguientes: 
 
a) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos atinentes a sus 
funciones y atribuciones.  
 
b) Formular y coordinar las políticas, planes de Estado y programas indicativos de las 
diversas fuentes energéticas.  
 
c) Velar porque el proceso de autorización de instalaciones de centrales y prestación 
del servicio de transporte y el servicio de distribución final de electricidad y 
constitución de servidumbres, se realice conforme a la Ley general de electricidad, 
en lo que le corresponde.  
 
d) Coordinar la identificación, la selección, los concursos para la evaluación 
socioeconómica, los estudios de ingeniería y construcción de proyectos de 
electrificación rural, de beneficio social o utilidad pública, así como la supervisión de 
los mismos, de acuerdo a las políticas del Estado.  
 
e) Convocar a concurso las zonas de servicio de distribución final de energía eléctrica.   
 
f) Establecer, en coordinación con las entidades pertinentes, políticas, estrategias y 
planes de acción, normas y reglamentos, para lograr la protección de la población y 
el medio ambiente contra los riesgos mediatos e inmediatos, producto de la 
construcción y la operación de proyectos energéticos.  
 
g) Promover y desarrollar programas dirigidos al estudio, uso eficiente, conservación de 
las fuentes energéticas y divulgar los logros obtenidos para vincularlos al desarrollo 
del país.  
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h) Vigilar, porque en lo que le compete, se cumplan en el territorio nacional, las 
disposiciones legales y los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
Guatemala, en materia energética.  
 
i) Solicitar y recibir servicios de asistencia técnica, asesoría y otros que proporcionan 
los organismos, personas individuales jurídicas, nacionales e internacionales y 
verificar que la asistencia proporcionada se utilice adecuadamente en beneficio de 
los intereses nacionales, así como ser el órgano coordinador y de relación cuando 
proceda, con dichos organismos y demás entidades relacionadas con las fuentes 
energéticas.  
 
j) Inspeccionar, vigilar, supervisar y fiscalizar las operaciones, los actos y el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la importación y exportación, uso 
y transpone de materiales radiactivos, de acuerdo a la ley para el control, uso y 
aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes y los reglamentos derivados, así 
como las actividades desarrolladas por las instituciones públicas y privadas que 
hagan uso de radiaciones ionizantes.  
 
k) Vigilar por el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios, que aseguren la 
operación normal de las instalaciones donde se emplean radiaciones en sus 
diversas aplicaciones.  
 
l) Estudiar y emitir dictamen sobre los expedientes en materia de su competencia.  
 
m) Estudiar y preparar guías, circulares, disposiciones y resoluciones que regulen las 
diferentes actividades técnicas inherentes a sus funciones y atribuciones.  
 
n) Recopilar y analizar los datos estadísticos referentes a las fuentes energéticas y 
preparar publicaciones de divulgaciones de las mismas, así como servir de órgano 
de información del Ministerio de Energía y Minas, respecto a su uso y posibles 
aplicaciones; y,  
 
o) Las demás que le correspondan conforme a las leyes y reglamentos vigentes y las 
que, aunque no estén específicamente determinadas, sean inherentes al 






“Coadyuvar al desarrollo energético para fortalecer el crecimiento 
económico y social del país”.26 
 
                                            
25
 Ministerio de energía y Minas, MEM. Reglamento orgánico interno del Ministerio de Energía y 
Minas. http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/04/1_REGLAMENTO_ INTERNODGA. 






“Contribuir al desarrollo energético sustentable, impulsando el suministro y 
utilización eficiente y competitiva de la energía eléctrica, de las energías 
renovables, y de los usos pacíficos de la energía nuclear, con la finalidad de 
apoyar las sustentabilidad económica, social y ambiental del país”.27 
 
3.1.8. Objetivos estratégicos 
 
Los objetivos presentados forman las metas estratégicas del Ministerio de 
Energía y Minas tomadas en el período del 2006 al 2015. Dichos objetivos son: 
 
 La satisfacción de los requerimientos energéticos y mineros, dentro de 
los estándares de calidad, en todo el país.  
 
 Promover la diversificación de la oferta energética, con enfoque en las 
fuentes de energía renovables.  
 
 Promover el consumo eficiente y productivo de los recursos energéticos y 
mineros.  
 
 Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no 
renovables en forma eficiente.  
 
 Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros dentro de los sectores energético y minero. 
                                            
27
 Ministerio de Energía y Minas. http://www.mem.gob.gt/energia/direccion-general-de-energia/. 
Consulta: 25 de febrero de 2018. 
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3.1.9. Valores institucionales 
 
 Vocación de servicio: para poder ejecutar acciones de impacto y 
beneficio social, contamos con personal que está orientado a servir con 
eficiencia y eficacia a todos los usuarios de nuestros servicios.  
 
 Compromiso: hacia la sociedad guatemalteca, hacia la institución por 
medio de actitudes y acciones responsables.  
 
 Excelencia en el desempeño: para mejorar la calidad y eficiencia en lo 
que realizamos y en las relaciones interpersonales que desarrollemos, 
siempre buscamos incrementar la productividad en nuestros actos.  
 
 Probidad: un actuar honesto, responsable y transparente, es la respuesta 
que brindamos a nuestro país.  
 
 Solidaridad y liderazgo institucional: comprender la importancia y 
trascendencia de vincular el que hacer del ministerio con el desarrollo de 
la sociedad, por ello promovemos y mantenemos nuestro liderazgo.  
 
 Responsabilidad ambiental: la riqueza y diversidad natural existente en el 
país, obliga a tener una conciencia ambiental en el desarrollo de las 












Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
 
Se definen los aspectos políticos y administrativos que determinan la 
Naturaleza Jurídica de la CNEE, con esto se establecen sus responsabilidades 
y funciones de la misma. 
 
3.2.1. Ley general de electricidad 
 
Artículo 4. Se crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en adelante la 
comisión, como un órgano técnico del ministerio. La comisión tendrá 
independencia funcional para el ejercicio de sus atribuciones y de las siguientes 
funciones:  
 
a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, en materia de su 
competencia, e imponer las sanciones a los infractores; 
 
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y 
concesionarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas 
atentatorias contra la libre competencia, así como prácticas abusivas o 
discriminatorias;  
 
c) Definir las tarifas de transmisión y distribución, sujetas a regulación de acuerdo a 
la presente ley, así como la metodología para el cálculo de las mismas;   
 
d) Dirimir las controversias que surjan entre los agentes del subsector eléctrico, 
actuando como árbitro entre las partes cuando éstas no hayan llegado a un 
acuerdo;  
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e) Emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico y fiscalizar su 
cumplimiento en congruencia con prácticas internacionales aceptadas;   
 
f) Emitir las disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y uso de las 
líneas de transmisión y redes de distribución, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley 
y su reglamento. 
 
Artículo 5. La Comisión estará integrada por tres (3) miembros que serán 
nombrados por el Ejecutivo de entre cada una de las ternas uno de cada terna, 
que serán propuestas por:  
 
a) Los rectores de las universidades del país;   
b) El Ministerio de Energía y Minas.   
c) Los agentes del mercado mayorista.  
 
Los miembros de la comisión deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a) Ser guatemalteco;   
 
b) Ser profesional universitario, especialista en la materia, y de reconocido prestigio;   
 
c) No tener relación con empresas asociadas al subsector eléctrico regulado por esta 
ley;   
 
d) No tener antecedentes penales o juicio de cuentas pendiente o, habiendo sido 
condenado, no haber solventado su responsabilidad;   
 
e) Los miembros de la Comisión trabajarán a tiempo completo y con exclusividad 
para la misma. 
 
En el acuerdo gubernativo por el que se nombre a los miembros de la Comisión se 
dispondrá quien de ellos la presidirá. El presidente de la comisión tendrá a su 
cargo la representación de la misma en los asuntos de su competencia.  
 
Los miembros de la comisión desempeñarán sus funciones por un período de 
cinco años contados a partir de su toma de posesión.  
 
Las resoluciones de la comisión serán adoptadas por mayoría de sus miembros, 
los que desempeñarán sus funciones con absoluta independencia de criterio y 
bajo su exclusiva responsabilidad.  
 
En caso de renuncia, ausencia definitiva o remoción por negligencia o 
incumplimiento comprobado de cualquier miembro de la comisión, el Ejecutivo 
nombrará al sustituto para completar el período de entre la terna que para el efecto 
le propuso originalmente el ente respectivo.  
 
La comisión tendrá presupuesto propio y fondos privativos, los que destinará para 
el financiamiento de sus fines. 
 
Los ingresos de la comisión provendrán de aplicar una tasa a las ventas 
mensuales de electricidad de cada empresa eléctrica de distribución. Esta tasa se 
aplicará de la siguiente manera: todas las empresas distribuidoras pagarán 
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mensualmente a disposición inmediata de la comisión, el punto tres por ciento (0 3 
%) del total de la energía eléctrica distribuida en el mes correspondiente, 
multiplicado por el precio del kilovatio hora de la tarifa residencial de la ciudad de 
Guatemala.  
 
La comisión dispondrá de sus ingresos, con las limitaciones que impone esta ley y 
la Constitución Política de la República. La comisión normará lo relativo a las 
dietas y remuneración de sus integrantes. 
 
 La comisión podrá requerir de la asesoría profesional, consultorías y expertajes 
que se requieren para sus funciones.  
 





3.2.2. Organización de la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica 
 
Para el cumplimiento de las funciones asignadas en la LGE la CNEE 
consta de la siguiente estructura organizacional: 
 
Directorio de comisionados: 
 
 Gerencia General 
 Gerencia Administrativa 
 Gerencia de Tarifas 
 Gerencia de Regulación de Calidad 
 Gerencia de Normas 
 Gerencia de Jurídica 
 Gerencia de Proyectos Estratégicos 
 Gerencia de Mercado 
                                            
28
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Marco legal del subsector eléctrico de Guatemala, 
compendio de leyes y reglamentos. http://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-legal/LEY% 
20GENERAL%20DE%20ELECTRICIDAD%20Y%20REGLAMENTOS.pdf. Consulta: 25 de 
febrero de 2018. 
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Cada una de las gerencias mencionadas tiene bajo su cargo una parte de 
las funciones establecidas en la LGE, funge como personal de apoyo técnico al 
directorio quienes son los responsables de las resoluciones emitidas. 
 








“Velar por el cumplimiento de la Ley general de electricidad y su 
reglamento, regulando a favor de la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad del 
subsector eléctrico en Guatemala”.29 
                                            
29
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Marco legal del subsector eléctrico de Guatemala, 
compendio de leyes y reglamentos. http://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-legal/LEY% 
20GENERAL%20DE%20ELECTRICIDAD%20Y%20REGLAMENTOS.pdf. Consulta: 25 de 




“Liderar el desarrollo del subsector eléctrico de Guatemala propiciando un 
ambiente de competencia, eficiencia e inversión bajo los más altos estándares 
de calidad mundial”.30 
 
3.3. Administrador del Mercado Mayorista 
 
Se especifica el marco jurídico que determina la creación, así como las 
responsabilidades, funciones que delimitan los objetivos del AMM en el MM. 
 
3.3.1. Ley general de electricidad 
 
Artículo 44. La administración del mercado mayorista estará a cargo de un ente 
privado, sin fines de lucro, denominado Administrador del Mercado Mayorista, cuyas 
funciones son:  
 
a) La coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones 
internacionales y líneas de transporte al mínimo de costo para el conjunto de 
operaciones del mercado mayorista, en un marco de libre contratación de energía 
eléctrica entre generadores, comercializadores, incluidos importadores y 
exportadores, grandes usuarios y distribuidores.  
 
b) Establecer precios de mercado de corto plazo para las transferencias de potencia y 
energía entre generadores, comercializadores, distribuidores, importadores y 
exportadores, cuando ellas no correspondan a contratos de largo plazo libremente 
pactados. 
 
c) Garantizar la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica.  
 
Los agentes del mercado mayorista, operarán sus instalaciones de acuerdo a las 
disposiciones que emita el administrador del mercado mayorista.  
 
El funcionamiento del mercado mayorista se normará de conformidad con esta ley 
y su reglamento. La conformación mecanismos de financiamiento y el funcionamiento del 
                                            
30
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Marco legal del subsector eléctrico de Guatemala, 
compendio de leyes y reglamentos. http://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-legal/LEY% 
20GENERAL%20DE%20ELECTRICIDAD%20Y%20REGLAMENTOS.pdf. Consulta: 25 de 
febrero de 2018. 
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administrador del mercado mayorista se normará de conformidad con esta ley y su 




3.3.2. Organización del Administrador del Mercado Mayorista 
 
Artículo 45. Si un generador o transportista no opera sus instalaciones de 
acuerdo a las normas de coordinación emanadas del Administrador del 
Mercado Mayorista, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, 
será sancionado con multa, pudiendo incluso disponerse su desconexión 
forzosa por un período determinado o hasta que haya resuelto el problema que 
motivó su desconexión del sistema eléctrico nacional. 
 
3.3.3. Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista 
 
Artículo 14. Objetivo del administrador del mercado mayorista. El objetivo del 
administrador del mercado mayorista es asegurar el correcto funcionamiento del 
Sistema Nacional Interconectado y de las interconexiones. 
 
Artículo 15. Función del administrador del mercado mayorista. Es función del 
Administrador del Mercado Mayorista realizar el despacho o programación de la 
operación, la coordinación de la operación del sistema nacional interconectado, 
dentro de los requerimientos de calidad de servicio y seguridad, el posdespacho y 
la administración de las transacciones comerciales del mercado mayorista. 
 
Artículo 18. Domicilio y sede del administrador del mercado mayorista. El 
administrador del mercado mayorista tendrá su domicilio y sede principal en la 
ciudad de Guatemala, pudiendo tener oficinas o sedes en cualquier otra parte de 
la República de Guatemala, cuando ello fuere necesario para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 19. Órganos del administrador del mercado mayorista. El administrador 
del mercado mayorista está integrado por los siguientes órganos:  
 
a) La Junta Directiva, como órgano de dirección superior.  
b) La Gerencia General, como ejecutor de las decisiones de la Junta Directiva. 
Artículo 20. Funciones de la junta directiva. Además de cualquier otra atribución o 
función que le asigne la ley, el reglamento de la ley o el presente reglamento, son 
                                            
31
  Comisión Nacional de Energía Eléctrica Marco Legal del subsector eléctrico de Guatemala, 
compendio de leyes y reglamentos. http://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-legal/LEY% 
20GENERAL%20DE%20ELECTRICIDAD%20Y%20REGLAMENTOS.pdf. Consulta: 25 de 
febrero de 2018. 
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funciones de la Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista las 
siguientes:  
 
a) Identificar las faltas y los incumplimientos a las normas de coordinación y las 
obligaciones de los participantes del mercado mayorista e informar a la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica.  
 
b) Resolver las discrepancias que surjan de las operaciones en el mercado 
mayorista, en lo que sea de su competencia según lo establecido en este 
reglamento y en las normas de coordinación.  
 
c) Aprobar y elevar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, cuando 
corresponda, documentos, informes y estudios que realice el Administrador del 
Mercado Mayorista. 
 
d) Establecer la estructura organizacional del Administrador del Mercado Mayorista y 
las normas generales para su funcionamiento.  
 
e) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Administrador del 
Mercado Mayorista.  
 
f) Nombrar y remover al Gerente General del Administrador del Mercado Mayorista.   
 
g) Evaluar los resultados de la gestión de la gerencia general.  
 
h) Fijar cuotas extraordinarias cuando se requieran.  
 
i) Establecer su régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias.  
 
j) Fijar el monto a pagar a sus miembros, por concepto de dietas por la asistencia a 
sesiones de la Junta Directiva.  
 
k) Ordenar a la Gerencia General del Administrador del Mercado Mayorista la 
publicación de los ajustes normativos que apruebe la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica.  
 
l) Otras que sean señaladas en este reglamento, en las normas de coordinación o 
las que le sean propuestas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 
 
Artículo 21. Integración de la junta directiva. La junta directiva del Administrador 
del Mercado Mayorista se integra con diez miembros titulares, electos por los 
Agentes del Mercado Mayorista y los grandes usuarios. Se conforma por dos 






e) Grandes usuarios 
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Desarrollarán sus funciones con absoluta independencia de criterio y bajo su 
exclusiva responsabilidad y velarán por el correcto funcionamiento y el 






“Operar el SNI y mercado mayorista manteniendo la continuidad y 
seguridad en el suministro de energía eléctrica del país. Velar por la garantía 
del cubrimiento de la demanda, contribuyendo a la expansión de la generación, 
transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica y operaciones de 
mercado, buscando la eficiencia económica, con transparencia, independencia 




“Ser uno de los motores en el desarrollo económico del país a través de la 
operación y administración eficiente del S.N.I., sus interconexiones 
internacionales y transacciones del mercado mayorista, manteniendo los 






 Objetividad y apego al marco legal 
 Independencia 
 Imparcialidad 
                                            
32
 Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE. Reglamento del administrador del mercado 
mayorista. Acuerdo Gubernativo Número 299-98. http://www.cnee.gob.gt/pdf/marco-










 Objetividad y apego al marco legal  
 Integridad  
 Transparencia  
 Honestidad  
 Confidencialidad  
 Lealtad 
 
3.3.8. Funciones del Administrador del Mercado Mayorista 
 
 Programación de la operación.  
 
 Despacho de carga.  
 
 Cálculo de precios de corto plazo de la energía en el sistema nacional 
interconectado.  
 
 Coordinación comercial del mercado de contratos entre los distintos 
participantes del mercado mayorista. 
 
 Supervisión y coordinación de la operación de SNI. 
 
 Liquidación de las transacciones económicas. 
 
 Asesoramiento a nuevos participantes en el mercado mayorista. 
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 Simulaciones de la operación a mediano y largo plazo. 
 
 Intercambio de información operativa y económica. 
 
 Comercialización de la energía y potencia de importaciones y exportaciones. 
 
3.3.9. Principios del Administrador del Mercado Mayorista 
 
Dos de los objetivos más importantes del AMM son la operación del 
sistema nacional interconectado y administrar el mercado mayorista con 
objetividad y máxima transparencia; sus actuaciones están respaldadas por la 
Ley general de electricidad, su reglamento general y el Reglamento del 
Administrador del Mercado Mayorista. De ahí es donde se han extraído los 
principios básicos en los que se basa su funcionamiento.  
  
Los generadores compiten por suministrar la energía. Son despachados 
en función de su costo variable, es decir, el costo que les representa suministrar 
un KWh. El costo variable es declarado periódicamente y los generadores 
hidroeléctricos declaran un valor del agua. 
  
Todos los participantes consumidores deben cubrir su demanda de 
potencia por medio de un contrato con un participante productor pagando un 





“Artículo 18. Domicilio y sede del Administrador del Mercado Mayorista. El 
Administrador del Mercado Mayorista tendrá su domicilio y sede principal en la 
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ciudad de Guatemala, pudiendo tener oficinas o sedes en cualquier otra parte 
de la República de Guatemala, cuando ello fuere necesario para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones”35. 
 




























Fuente: elaboración propia. 
 
Composición de la política energética, regulación y coordinación del 
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Todas las funciones: generación, transmisión y distribución de la energía 
eléctrica en el país, así como las transacciones de energía entre agentes se 
dan en el denominado sistema nacional interconectado, SIN, y este a su vez 
está compuesto por plantas generadoras, líneas de transmisión y subestaciones 
de todos los participantes del mercado eléctrico, estos movimientos son 
controlados en su totalidad desde el Centro de Despacho de Carga, CDC, del 
AMM. 
 
Estos movimientos de generación se dan de acorde a los distintos 
movimientos dinámicos de la carga en el transcurso del día mediante bandas 
horarias, esto estrechamente ligado al estado, también dinámico, de la red de 
transmisión eléctrica, los parámetros de voltaje, corriente, potencia aparente, 
potencia real, potencia reactiva, voltajes por fase, corrientes por fase y valores 
de factor de potencia, todos son recolectados mediante puntos de lectura 
conocidos como unidades de terminal remota, RTU, los cuales son gestionados 
por un sistema de comunicaciones llamado supervisory control and data 
acquisition, SCADA, que se encarga de recabar información y realizar un 
control de las variables mediante los datos recolectados. 
 
En el SNI específicamente el sistema de transporte es una red de 
interconexión de líneas de transmisión con voltajes de 69, 138, 230 y 400 kV, 
estos denominados voltajes de transmisión y en la red de distribución 
encontramos voltajes de 3,4, 6,6, 13,8 y 34,5 kV denominados voltajes de 
subtransmisión, a continuación, se detallan las distintas etapas que conforman 
el SNI. 
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4.1. Capacidad instalada 
 
Listado de capacidad instalada en el sistema nacional interconectado de 
Guatemala. 
 
4.1.1. Generación hidroeléctrica 
 
Tabulación de las distintas plantas de generación hidroeléctrica instaladas 
dentro del sistema eléctrico nacional. 
 
Tabla II. Generación hidroeléctrica  
 
Plantas generadoras Unidades Potencia (MW) Fecha de instalación Localización Combustible 
Chixoy 5 284,232 27/11/1983 Alta Verapaz Hidráulica 
Hidro Xacbal 2 100,004 8/08/2010 Quiché Hidráulica 
Palo viejo 2 87,381 31/05/2012 Quiché Hidráulica 
Aguacapa 3 79,759 22/02/1982 Santa Rosa Hidráulica 
Jurún Marinalá 3 59,896 12/02/1970 Escuintla Hidráulica 
Renace 1 3 65,102 1/03/2004 Alta Verapaz Hidráulica 
El Canadá 2 47,203 23/11/2003 Quezaltenango Hidráulica 
Las Vacas 2 36,932 1/05/2002 Guatemala Hidráulica 
El Recreo 2 26,129 1/07/2007 Quetzaltenango Hidráulica 
Secacao 1 16,052 1/07/1998 Alta Verapaz Hidráulica 
Los Esclavos 2 13,350 17/08/1966 Santa Rosa Hidráulica 
Montecristo 2 13,037 1/05/2006 Quetzaltenango Hidráulica 
Pasabien 2 12,359 22/06/2000 Zacapa Hidráulica 
Matanzas 1 11,783 1/07/2002 Baja Verapaz Hidráulica 
Poza verde 3 9,556 22/06/2005 Santa Rosa Hidráulica 
Rio bobos 1 10,533 10/08/1995 Izabal Hidráulica 
Choloma 1 9,527 11/12/2011 Alta Verapaz Hidráulica 
Santa teresa 2 16,686 9/10/2011 Baja Verapaz Hidráulica 
Panan 3 7,538 18/09/2011 Suchitepéquez Hidráulica 
Santa María 3 6,029 25/06/1927 Quezaltenango Hidráulica 
Palín 2 2 3,924 1/07/2005 Escuintla Hidráulica 
Candelaria 1 4,445 1/05/2006 Alta Verapaz Hidráulica 
San Isidro 2 3,400 1/07/2002 Baja Verapaz Hidráulica 
El Capulín 2 3,500 1/01/1990 Escuintla Hidráulica 
El Porvenir 1 2,146 1/09/1978 San Marcos Hidráulica 
El Salto 2 2,371 1/01/1938 Escuintla Hidráulica 
Chichaíc 2 0,456 26/07/1979 Alta Verapaz Hidráulica 
San Jerónimo 1 0,200 18/12/1996 Baja Verapaz Hidráulica 
Visión de Águila 2 2,080 29/12/2013 Alta Verapaz Hidráulica 
El Manantial 1 3 3,302 22/02/2015 Retalhuleu Hidráulica 
El Manantial 2 8 21,861 22/02/2015 Quetzaltenango Hidráulica 
El Cóbano 2 8,851 29/02/2015 Santa Rosa Hidráulica 
Oxec 2 24,838 1/11/2015 Alta Verapaz Hidráulica 
Totales 75 994,462 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1.2. Generación distribuida 
 
Tabulación de las distintas plantas de generación distribuida instaladas 
dentro del sistema eléctrico nacional. 
 
Tabla III. Generación distribuida 
 






Hidroeléctrica Santa Elena 2 0,560 01/12/2008 Escuintla Hidráulica 
Kaplan Chapina 1 2,000 01/06/2009 Santa Rosa Hidráulica 
Hidroeléctrica Cueva María 5 4,950 01/10/2009 Quetzaltenango Hidráulica 
Hidroeléctrica Los Cerros 1 1,250 01/02/2010 San Marcos Hidráulica 
Hidroeléctrica Covadonga 2 1,500 01/07/2010 Retalhuleu Hidráulica 
Generadora El Prado 1 0,500 01/12/2010 Quetzaltenango Hidráulica 
Hidroeléctrica Finca Las Margaritas 5 0,438 01/12/2010 Suchitepéquez Hidráulica 
Hidropower SDMM 1 1,908 01/04/2011 Escuintla Hidráulica 
Hidroeléctrica La Perla 1 3,610 01/10/2011 Alta Verapaz Hidráulica 
Hidroeléctrica Sac-Ja 2 2,000 01/10/2011 Baja Verapaz Hidráulica 
Hidroeléctrica San Joaquín 1 0,800 01/01/2012 Alta Verapaz Hidráulica 
Hidroeléctrica Luarca 2 0,510 16/06/2012 Suchitepéquez Hidráulica 
Hidroeléctrica Finca Las Margaritas 
Fase 2 
1 1,600 22/08/2012 Suchitepéquez Hidráulica 
Palo Gordo 2 5,000 14/05/2012 Suchitepéquez Biomasa 
Hidroeléctrica El Libertador 1 2,041 24/11/2013 Santa Rosa Hidráulica 
Hidroeléctrica Las Victorias 2 1,000 26/02/2013 Escuintla Hidráulica 
El Coralito 1 1,479 01/07/2013 Suchitepéquez Hidráulica 
El Zambo 1 0,980 28/07/2013 Suchitepéquez Hidráulica 
Generadora Del Atlántico Vapor 1 2,603 08/12/2013 Izabal Biomasa 
Generadora Del Atlántico Biogás 3 1,275 08/12/2013 Izabal Biogas 




Hidroeléctrica Hidroaguná 1 2,032 05/04/2014 Escuintla Hidráulica 
Central Solar Fotovoltaica SIBO 5 5,000 01/05/2014 Zacapa Fotovoltaica 
Hidroeléctrica La Paz 2 0,950 01/08/2014 Escuintla Hidráulica 
Hidroeléctrica El Ixtalito 1 1,597 14/09/2014 San Marcos Hidráulica 
Hidroeléctrica Guayacán 2 2,700 09/11/2014 Santa Rosa Hidráulica 
Hidroeléctrica Tuto Dos 1 0,960 18/11/2014 Huehuetenango Hidráulica 
Hidroeléctrica El Panal 1 2,500 12/02/2015 Santa Rosa Hidráulica 
Hidroeléctrica Pacayas 2 5,000 25/03/2015 Alta Verapaz Hidráulica 
Biogás Vertedero El Trébol 1 1,200 25/04/2015 Guatemala Biomasa 
Hidroeléctrica Samuc 1 1,200 14/05/2015 Alta Verapaz Hidráulica 
Gas Metano Gabiosa 1 1,056 19/07/2015 Escuintla Biomasa 
Hidroeléctrica San José 1 0,430 30/07/2015 Alta Verapaz Hidráulica 
Hidroeléctrica Peña Flor 1 0,499 27/10/2015 Suchitepéquez Hidráulica 
Hidroeléctrica Santa Anita 1 1,560 21/12/2015 Guatemala Hidráulica 
Hidroeléctrica Cerro Vivo 1 1,203 24/01/2016 Guatemala Hidráulica 
Totales 64 65,822 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1.3. Generación térmica 
 
Tabulación de las distintas plantas de generación térmica instaladas 
dentro del sistema eléctrico nacional. 
 
4.1.3.1. Turbinas de vapor 
 
Tabulación de las distintas turbinas de vapor instaladas dentro del sistema 
eléctrico nacional. 
 
Tabla IV. Generación por turbinas de vapor 
 
Plantas generadoras Unidades Potencia (MW) Fecha de instalación Localización Combustible 
San José 1 137,262 01/01/2000 Escuintla Carbón 
La Libertad 1 17,382 17/08/2008 Guatemala Carbón 
Arizona Vapor 1 3,285 29/09/2008 Escuintla Escape 
Las Palmas 2 2 76,347 13/05/2012 Escuintla Carbón 
Generadora Costa Sur 1 30,025 11/08/2013 Escuintla Carbón 
Jaguar Energy 2 265,847 21/06/2015 Escuintla Carbón 
Totales 6 530,148 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.3.2. Turbinas de gas 
 








Tabla V. Generación por turbinas de gas 
 






Tampa 2 78,403 01/01/1995 Escuintla Diésel 
Stewart & Stevenson 1 20,909 24/12/1995 Escuintla Diésel 
Escuintla Gas 3 1 22,829 01/01/1976 Escuintla Diésel 
Escuintla Gas 5 1 38,456 01/11/1985 Escuintla Diésel 
Laguna Gas 1 1 17,000 01/01/1978 Guatemala Diésel 
Laguna Gas 2 1 25,000 01/01/1978 Guatemala Diésel 
Totales 6 202,597 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.3.3. Motores de combustión interna 
 
Tabulación de plantas a base de motores de combustión instaladas dentro 
del sistema eléctrico nacional. 
 
Tabla VI. Generación por motores de combustión interna 
 






Arizona 10 160,755 01/04/2003 Escuintla Bunker 
Poliwatt 7 125,511 01/05/2000 Escuintla Bunker 




Puerto Quetzal Power 10 57,342 01/01/1993 Escuintla Bunker 
Las Palmas 5 66,853 01/09/1998 Escuintla Bunker 
Genor 4 41,399 01/10/1998 Izabal Bunker 
Sidegua 10 44,000 01/01/1995 Escuintla Bunker 
Generadora Progreso 6 21,968 01/01/1993 El Progreso Bunker 
Electro Generación 2 16,223 01/11/2003 Guatemala Bunker 
Gecsa 2 15,744 25/02/2007 Chimaltenango Bunker 
Gecsa 2 2 37,800 12/10/2008 Chimaltenango Bunker 
Coenesa 5 5,957 01/09/2008 Izabal Diesel 
Electro Generación Cristal 
Bunker 
2 10,000 27/06/1995 Petén Bunker 
Inteccsa Bunker 1 3,000 01/02/1998 Petén Bunker 
Inteccsa Diésel 5 6,400 14/07/1994 Petén Diesel 
Genosa 3 16,586 14/07/2013 Escuintla Bunker 
Totales 17 705,311 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1.3.4. Ingenios azucareros – biomasa 
 
Tabulación de cogeneración instalada dentro de ingenios azucareros, 
participantes del mercado nacional. 
 










Magdalena Varias 74,659 01/01/1994 Escuintla Biomasa/Bunker 
Magdalena 
Excedentes 
1 15,620 2005-2006 Escuintla Biomasa 
Biomass 2 114,733 
15/03/2013 y   
14/09/2014 
Escuintla Biomasa/Carbón 
Pantaleón Varias 60,000 01/01/1991 Escuintla Biomasa/Bunker 
Pantaleón 
Excedentes 
1 21,534 01/01/2005 Escuintla Biomasa 
La Unión Varias 37,958 01/01/1995 Escuintla Biomasa/Bunker 
La Unión 
Excedentes 
1 5,643 01/01/2009 Escuintla Biomasa 
Santa Ana Bloque 
1 
Varias 36,205 01/01/1995 Escuintla Biomasa/Bunker 
Santa Ana Bloque 
2 
1 57,647 18/01/2015 Escuintla Biomasa/Carbón 
Madre Tierra 2 23,643 01/01/1996 Escuintla Biomasa/Bunker 
Concepción Varias 20,574 01/01/1994 Escuintla Biomasa/Bunker 
















Trinidad 4 1 41,121 01/05/2015 Escuintla Biomasa/Carbón 
San Diego 1 5,000 01/12/2004 Escuintla Biomasa 
El Pilar 2 10,500 18/03/2012 Retalhuleu Biomasa/Bunker 
El Pilar 3 1 12,935 01/03/2013 Retalhuleu Biomasa/Bunker 






Palo Gordo Bloque 
2 






1 44,889 09/11/2014 Escuintla Biomasa/Carbón 
Totales 22 714,021 
 





Tabulación de plantas geotérmicas instaladas dentro del sistema eléctrico 
nacional. 
 
Tabla VIII. Generación energía geotérmica 
 
Plantas generadoras Unidades Potencia (MW) Fecha de instalación Localización Combustible 
Orzunil 7 12,728 20/08/1999 Quezaltenango Geotérmica 
Ortitlán 2 20,833 01/07/2007 Escuintla Geotérmica 
Totales 9 33,561 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.3.6. Solar fotovoltaica 
 
Tabulación de plantas a base de tecnología solar fotovoltaica instaladas 
dentro del sistema eléctrico nacional. 
 
Tabla IX. Generación energía fotovoltaica 
 
Plantas generadoras Unidades Potencia (MW) Fecha de instalación Localización Combustible 
Horus 1 8 50,000 09/02/2015 Santa Rosa Solar 
Horus 2 3 30,000 26/07/2015 Santa Rosa Solar 
Totales 11 80,000 
 




Tabulación de plantas a base de turbinas eólicas instaladas dentro del 
sistema eléctrico nacional. 
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Tabla X. Eólicas 
 






San Antonio El Sitio 16 52,800 19/04/2015 Guatemala Eólica 
Viento Blanco 7 23,100 06/12/2015 Escuintla Eólica 
Totales 23 75,900 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2. Composición de las tecnologías instaladas en el SNI 
 
Según los cuadros anteriores se muestra un resumen de la matriz 
energética instalada en el SIN. 
 
Tabla XI. Resumen de la matriz energética instalada 
 
Sistema eléctrico nacional Potencia MW 
Generación hidroeléctrica 994 462 
Generación distribuida 65 822 
Turbinas de vapor 530 148 
Turbinas de gas 202 597 
Motores de combustión interna 705 311 
Ingenios azucareros - biomasa 714 021 
Generación geotérmica 33 561 
Generación solar fotovoltaica 80 000 
Generación eólica 75 900 
Totales 3401 822 
 












Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE. Atlas del SIN. 
http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=1008. Consulta: 26 de marzo de 2018. 
 
4.2.1. Generación hidroeléctrica 
 
En una central hidráulica se da el proceso de transformación de energía 
hidráulica de un curso de agua en energía eléctrica; estas comprenden un 
conjunto de instalaciones destinadas al almacenamiento hidráulico del fluido de 
trabajo, la conversión de la energía hidráulica del agua en energía mecánica, la 
conversión de la energía mecánica en energía eléctrica, e instalaciones 
complementarias de adaptación de voltajes, interconexión y maniobra.  
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En la actualidad, la capacidad de producción de energía eléctrica a partir 
del uso de agua representa alrededor de un 22 % de la capacidad total 
instalada a nivel mundial. 
 
Si bien los costos iniciales de capital son elevados, la simplicidad 
inherente de las plantas hidroeléctricas sumado a sus bajos costos de 
operación y mantenimiento, larga vida útil de las instalaciones y elevada 
confiabilidad, hace de este tipo de generación una fuente energética flexible y 
altamente efectiva en términos de costos.  
 
Como atributos adicionales de la generación hidráulica, merecen 
destacarse la rápida respuesta de las turbinas durante las maniobras de 
arranque, toma de carga, reducción de carga y seguimiento de las variaciones 
de frecuencia del sistema al cual están conectadas, la capacidad de arranque 
autónomo, lo que implica que no necesitan recurrir a energía del sistema 
externo a la central para poner en marcha las unidades, la capacidad de 
transmisión rápida entre los modos generador y condensador sincrónico y 
viceversa, la utilización de la instalación para acumulación de energía por 
bombeo.  
 
4.2.1.1. Clasificación según el modo de control del 
flujo de agua 
 
 Centrales hidráulicas de pasada 
 
Se caracterizan por tener una escasa capacidad de almacenamiento de 
agua y reducido control del caudal afluente, no tienen un embalse propiamente, 
sino que el agua se utiliza directamente en las turbinas para la generación de 
electricidad o se derrama por el vertedero de la central. Son instalaciones 
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típicas de llanura que se caracterizan por su gran caudal y bajo salto útil. La 
central se emplaza sobre el curso del propio rio, o sobre un canal derivador, 
después de interceptar el curso de agua con un dique de contención. 
 
Este tipo de instalaciones pueden clasificarse en centrales con reserva 
(diaria o semanal) o sin reserva. En el primer tipo, la acumulación de agua se 
consigue mediante un ligero ensanchamiento del curso del río para una cierta 
acumulación de agua.   
 
 Centrales hidráulicas de embalse 
 
Son instalaciones que tienen capacidad de almacenar energía hidráulica 
en un embalse, disponen de gran capacidad de regulación del caudal del río 
mediante la operación óptima de la planta hidroeléctrica.  
 
El embalse tiene por objeto regular el caudal afluente de los ríos. Según la 
capacidad de almacenamiento, los embalses pueden ser destinados a 
regulación mensual, estacional, anual o hiperanual.  
 
La adecuada selección de la capacidad del embalse depende de un gran 
número de factores, en particular, del costo de la obra civil, sobre el cual tienen 
una marcada incidencia la configuración natural del terreno. 
 
 Centrales hidráulicas de acumulación por bombeo 
 
Sin instaladas en las cuales las turbinas pueden invertir el sentido de 
rotación durante las horas de mínima demanda del sistema, bombeando agua 
desde un embalse inferior a un embalse superior. De esta forma, es posible 
acumular energía eléctrica en la forma de energía potencial hidráulica que 
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posteriormente será utilizada en la producción de electricidad durante las horas 
de máxima demanda que es cuando más se le requiere. 
 
Existen diferentes variantes constructivas que pueden sintetizarse en los 
siguientes tipos principales: 
 
 Centrales separadas para bombeo y generación. 
 
 Centrales con unidades cuaternarias, entiéndase, que en la misma 
central existen grupos motor-bomba que son usados para bombeo y 
turbina-generador de uso exclusivo para generación. 
 
 Centrales con unidades ternarias, donde los grupos están formados por 
bomba-generador-turbina, la maquina eléctrica es única y reversible, 
pero, las hidráulicas son distintas en el sentido de su uso. 
 
 Centrales con unidades binarias, el grupo está constituido por generador-
turbina reversible, la maquina hidráulica realiza las tareas de acción y 
reacción del agua.  
 
 Centrales mixtas de unidades ternarias convencionales, consta de 
grupos, motor-bomba/generador-turbina y grupos de turbina-generador. 
 
 Centrales mixtas de unidades binarias convencionales, está integrada 






4.2.1.2. Clasificación según la altura del salto 
 
Otro criterio de clasificación de las instalaciones de generación hidráulica 
es según la altura del salto, que permite distinguir tres tipos de instalación. 
 
 Saltos de pequeña altura, se trata de instalaciones cuya altura neta es 
menor a 15 m. 
 
 Saltos de mediana altura, instalaciones cuya altura neta esta entre los 15 
y 50 m. 
 
 Saltos de gran altura, en estas la altura neta es mayor que los 50 m. 
 
Esta clasificación es importante desde el punto que el salto neto es el que 
determina, la magnitud y complejidad de la obra civil, presa, canal de 
derivación, conducción forzada, casa de máquinas y el tipo de turbina a aplicar, 














Tabla XII. Generación hidráulica según la altura del salto 
 
Topografía del terreno 








Importancia del caudal 
con respecto a la altura 
Grande Media Pequeña 
Embalse 
Sin embalse o con 
reserva diaria, presa 
a través del rio, 
compuertas móviles 
Presa y reserva 
diaria o semanal en 
el mismo rio, 
compuertas móviles 
y aliviaderos fijos a 
veces embalse. 
Embalse anual o 
hiperanual 
Alineación de agua a la 
central 
Central a filo de 
agua 
Canal de derivación 
Canal de derivación 
o túnel y central a 
pie de presa 
Tipo de central 
Canal  de aducción, 
sala de máquinas, 
infraestructura 
Canal de aducción, 
conducción forzada, 





sala de máquinas e 
infraestructura 




Francis normal Francis lenta, Peltón 
Tamaño de la turbina Grande Mediano Pequeña 
Eje de la turbina Usualmente vertical Usualmente vertical 
Usualmente 
horizontal 
Costo especifico de la 
central por kW instalado. 
Alto Medio Bajo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.1.3. Capacidad de una planta y producción de 
energía 
 
La capacidad de generación de una central hidráulica es función del salto 








 P = potencia (KW) 
 ᶮ = rendimiento de la planta 
 Q = caudal de descarga de la turbina (m3/s) 
 H = salto útil (m) 
 
El rendimiento de la planta es el producto de los rendimientos de la turbina 
ᶮt y el generador ᶮG, respectivamente. Los valores de ᶮt varían entre los 0,87 y 
0,94, mientras que los de ᶮG entre 0,95 y 0,97. 
 
El caudal y el salto útil están influenciados por los caudales afluentes al 
embalse, las características de almacenamiento del reservorio, las 
características de diseño de la planta y el equipamiento, las restricciones de 
caudal aguas abajo impuestas por las necesidades de irrigación, caudales 
mínimos ecológicos o control de crecidas. En las etapas de planeamiento de un 
nuevo emprendimiento hidroeléctrico son estudiadas de manera muy cuidadosa 
las condiciones de operación con caudales históricos diarios, estacionales, 
máximos y mínimos.  
 
La capacidad de la planta, energía anual y características físicas tales 
como las estructuras del embalse y aliviadero son optimizadas a través de 
complejos estudios técnico-económicos que consideran los datos hidrológicos, 
la operación planificada del embalse, las características de desempeño de los 
equipamientos de la planta, los costos de construcción, el valor de la potencia y 
la energía, y las tasas de descuento; los costos de subestación, la línea de 
transmisión, comunicaciones e instalaciones de telecontrol son también 
aspectos de importancia que deben ser incluidos en el análisis económico.  
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4.2.2. Turbinas de vapor 
 
Las centrales térmicas de vapor son instalaciones diseñadas y construidas 
con el propósito de convertir la energía contenida en un combustible (carbón, 
petróleo, gas natural o uranio) en energía eléctrica, a través del uso de un 
generador eléctrico impulsado por una turbina de vapor, que cumple el rol de 
elemento de conversión electromecánica de la energía.  
 
Las centrales de generación térmica difieren de las plantas industriales en 
que la naturaleza del producto final nunca se modifica, es decir, la planta 
siempre producirá energía eléctrica. Lo que puede cambiar en el tiempo es el 
tipo de combustible utilizado para la generación eléctrica (carbón, petróleo o 
gas) y los requerimientos ambientales.  
 
4.2.3. Generalidades constructivas 
 
En la figura 7 se pueden ver los componentes principales de una planta de 
generación térmica basada en el uso de combustibles fósiles. 
 




Fuente: SEVERNS, W.H.; H.E. DEGLER; J.C. Miles. Energía mediante vapor, aire o gas.  
p. 307. 
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En una planta de producción de energía eléctrica en base a combustible 
fósil, un combustible como el carbón, el petróleo o el gas natural es utilizado 
como fuente primaria de energía para producir el calor de combustión que es 
necesario transferir al agua de alimentación para generar vapor a alta presión y 
alta temperatura. El proceso de combustión tiene lugar en el hogar de la caldera 
donde ocurre la transferencia de calor al fluido de trabajo a través del metal de 
los tubos de caldera. Durante la transformación de la energía química del 
combustible en calor se producen pérdidas en el orden del 10 % debido a 
combustión incompleta y el calor de los gases de combustión que se van por la 
chimenea. 
 
Las turbinas convierten la energía del vapor de alta presión en energía 
mecánica que se transforma en energía eléctrica a través de los generadores. 
Por cuestiones de simplicidad, la turbina dibujada en la figura 7 se muestra 
como unidad simple, pero en la práctica ésta puede consistir de dos o tres 
turbinas para incrementar la eficiencia. 
 
El vapor exhausto que sale de la turbina de alta presión es reciclado a la 
caldera para recalentamiento antes de ser ingresado en las turbinas de baja 
presión. 
 
En el diagrama presentado, la turbina y el generador comparten el mismo 
eje de manera que la energía eléctrica producida es inyectada al sistema a 
través de las líneas de transmisión. Una turbina de vapor de buen diseño puede 
alcanzar una eficiencia próxima al 90 %, en tanto que el generador puede tener 
una eficiencia de conversión energética aún mayor que el valor indicado. 
 
El vapor exhausto, con un estado cercano a la condición de saturación, es 
extraído de la última etapa de turbina por el vacío parcial creado en el 
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condensador, y allí es enfriado para retornar al estado líquido. Las bombas de 
enfriamiento de agua de gran porte son las que proveen de la necesaria 
capacidad de extracción del calor remanente del vapor en los condensadores. 
Generalmente, el agua de enfriamiento es extraída de un río, lago o el mar, 
incrementa su temperatura en el condensador y es retornada a su fuente de 
origen, en cuyo caso, el proceso se denomina enfriamiento de un solo paso. En 
la figura 7 se muestra un sistema más costoso que incluye una torre de 
enfriamiento, pero que requiere menos agua y evita las consecuencias de la 
polución térmica. El agua de enfriamiento proveniente de los intercambiadores 
de calor del condensador es pulverizada en la torre de enfriamiento y la 
evaporación resultante transfiere el calor directamente a la atmósfera. 
 
El líquido condensado es retornado a la caldera en la forma de agua de 
alimentación de alta presión, luego de pasar por varias etapas de bombeo, 
alimentación de calor para mejorar la eficiencia del proceso de conversión 
energética y aireación. 
 
Cuando se trata de plantas térmicas que utilizan el carbón como 
combustible primario es necesaria la instalación de sistemas de control de 
emisiones de muy alta efectividad, que, si bien son instalaciones bastante 
costosas, contribuyen a disminuir en forma significativa las emisiones tóxicas. 
Lamentablemente, estos sistemas no resuelven el problema del control de 
emisiones de CO2 que son la causa del cambio climático. 
 
La turbina de vapor de un ciclo combinado gas-vapor es el elemento 
principal de un motor de combustión externa que funciona en base a un ciclo 
termodinámico que se denomina ciclo de Rankine. 
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En las turbinas de vapor que se utilizan en los ciclos combinados gas-
vapor, en su configuración más simple, el vapor a alta presión producido en la 
caldera de recuperación de calor se expande en los cilindros de la turbina hasta 
alcanzar la presión de condensación. La energía del vapor que no es 
aprovechable en forma de energía mecánica en el proceso de expansión es 
cedida en parte a la fuente fría en el condensador, donde el vapor se transforma 
en agua líquida y así facilita el proceso de elevación de presión posterior. 
 
A la salida del condensador, las bombas de agua de alimentación se 
encargan de elevar la presión del agua desde el pozo de condensado hasta la 
caldera de recuperación de calor, donde se produce el calentamiento, 
vaporización del agua y sobrecalentamiento del vapor a presión constante. A la 
salida de la caldera, el vapor producido ingresa a la turbina de vapor, repitiendo 
el proceso. 
 
Las turbinas de vapor que se utilizan en los ciclos combinados son 
similares a las utilizadas en las centrales de vapor convencionales, aunque 
pueden tener algunas características específicas. 
 
4.2.4. Turbinas de gas 
 
Las centrales eléctricas con turbinas de gas han registrado un gran 
desarrollo en los últimos años, precisamente por el interés creciente que ha 
despertado la utilización de turbinas de gas en las plantas de ciclo combinado. 
Este tipo de instalaciones de generación, que será motivo de un tratamiento 
específico en otra sección, están basadas en el empleo de una combinación de 
turbinas de gas y de vapor, en una variedad de configuraciones de turbinas, 
calderas de recuperación de calor y regeneradores. 
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Si se las compara con las turbinas de vapor, tanto las turbinas de gas 
como sus sistemas auxiliares, a igualdad de módulo de potencia, resultan de 
menor tamaño, peso y costo de instalación por unidad de potencia. Los plazos 
de entrega del equipamiento son relativamente cortos y la instalación y puesta 
en servicio de las unidades es bastante rápida. 
 
Las centrales de turbinas de gas son instalaciones de arranque rápido, a 
menudo sus unidades son operadas en forma remota y presentan una marcha 
suave. Además de producir energía eléctrica, ofrecen buena flexibilidad para 
atender otras necesidades del proceso, por ejemplo, el suministro de aire 
comprimido; además, pueden funcionar con una amplia variedad de 
combustibles líquidos y gaseosos, incluyendo el gas de bajo poder calorífico. 
 
Sin embargo, pese a todas las ventajas comentadas, la relativamente baja 
eficiencia del ciclo térmico de las turbinas de gas ha contribuido a que las 
centrales que cuentan con este tipo de equipamiento normalmente no operan 
en carga base, sino que lo hacen principalmente como centrales de punta. Esta 
modalidad de operación es consistente con la combinación de bajo costo de 
capital y baja eficiencia que presentan estas instalaciones, lo que las hace 
competitivas aún con períodos de utilización de 1 000 a 2 000 h/año. 
 
Las turbinas de gas de tipo industrial son ampliamente utilizadas en las 
plantas industriales para impulsar cargas rotativas como bombas, compresores 
y pequeños generadores eléctricos. En la industria eléctrica se utilizan desde 
hace muchos años para la producción de energía en las horas de mayor 
consumo; también, para cubrir otras necesidades para cargas intermedias o de 
operación en carga base. 
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La turbina de gas, en el caso de un ciclo combinado gas-vapor, es un 
motor de combustión interna que transforma la energía de combustión de un 
combustible líquido o gas en energía mecánica en el eje, que funciona con base 
en el ciclo de Brayton.  
 
En las turbinas de gas que se utilizan en los ciclos combinados, en la 
versión más sencilla, el aire es filtrado antes de ingresar al compresor, donde es 
comprimido para luego ser introducido en la cámara de combustión como 
comburente. Parte del aire comprimido se puede utilizar para la refrigeración de 
las partes calientes de la cámara de combustión y de las primeras etapas de la 
turbina de gas. 
 
Los gases producidos en la combustión transmiten su energía a los álabes 
de la turbina transformando la energía asociada a la presión, temperatura y 
velocidad de la corriente de gases, en energía mecánica en el eje. La máxima 
temperatura admisible por los gases, tanto en la cámara de combustión como a 
la entrada de los primeros álabes de la turbina, está limitada por razones de 
resistencia térmica y mecánica de los materiales empleados.  
 
En el escape de la turbina, los gases son portadores de una energía 
considerable, que puede representar un 60 % de la energía aportada por el 
combustible, que se puede recuperar en su mayor parte en la caldera de 
recuperación de calor. 
 
Con fines ilustrativos, en la figura 8 se presenta una vista en corte 
longitudinal de las secciones de una turbina de gas de servicio industrial 
correspondiente al modelo MS7001FB de la compañía General Electric 
(U.S.A.), cuya potencia base ISO es 184,4 MW y la relación de compresión es 
18.4:1. 
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Fuente: SOARES, Claire. Gas turbines: a handbook of air, land and sea applications. p. 670. 
 
La turbina de gas de ciclo abierto no requiere de precalentamiento. Esto 
implica que una vez arrancada la máquina y llevada a su velocidad de rotación 
nominal por medio del motor auxiliar de arranque, se enciende el combustible y 
la turbina se puede acelerar de inmediato desde la condición de arranque en 
frío hasta plena carga sin tiempo de precalentamiento. Esta característica actúa 
en favor de aplicar este tipo de máquina primaria para las unidades de pico de 
los sistemas eléctricos. 
 
Adicionalmente, las turbinas de gas de ciclo abierto son máquinas de bajo 
peso y tamaño, en relación con la potencia desarrollada; pueden utilizar 
cualquier tipo de combustible fósil, desde las gasolinas de alto octanaje hasta 
los combustibles más pesados, como el diesel oil; no requieren agua de 
refrigeración, excepto aquellas máquinas que están equipadas con intercooler, 
lo que las torna independientes del medio de refrigeración. 
 
Sin embargo, la eficiencia de la máquina a carga parcial disminuye muy 
rápidamente, pues una parte considerable de la potencia desarrollada es 
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utilizada para mover el compresor. Los cambios en la temperatura ambiente, la 
presión atmosférica y la humedad del aire exterior que ingresa al compresor son 
factores que tienen marcada influencia sobre la potencia mecánica que entrega 
la turbina. 
 
4.2.5. Motores de combustión interna 
 
Este tipo de centrales térmicas ofrece rápido arranque y parada de 
unidades, buena capacidad de seguimiento de carga con despacho ágil, 
pueden suministrar potencia a la red en el lapso de un 1 min, y alcanzar la 
condición de plena carga en un intervalo de 5-10 min. 
 
En esta sección se presentan las características más salientes de este tipo 
de fuente de generación, los principios de funcionamiento de los motores 
alternativos de ciclo Otto y ciclo Diésel, las curvas características de 
funcionamiento, los recursos que se utilizan en la industria para mejorar la 
eficiencia térmica de los motores, los modelos que son de uso corriente en los 
estudios de funcionamiento dinámico, y la respuesta transitoria frente a 
perturbaciones similares a las que habitualmente se presentan en el sistema 
eléctrico. 
 
Las modernas máquinas de combustión interna que se disponen en el 
mercado están excelentemente adaptadas para satisfacer las necesidades que 
plantean las diversas aplicaciones de generación de potencia estacionaria. 
Cubren una amplia gama de valores de capacidad, parten del caso elemental 
de una planta conformada por un solo generador, hasta alcanzar los módulos 
mayores, donde la planta puede estar integrada por algunas decenas de 
unidades para conseguir algunos cientos de MW. Las plantas de mayor 
capacidad que se han construido hasta el presente exceden los 300 MW y son 
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competitivas en aplicaciones donde la flexibilidad y la alta eficiencia constituyen 
el principal requisito. 
 
En la figura 9 se presenta una vista de la disposición general de una 
planta conformada por 30 unidades de combustión interna alojadas en el interior 
de una nave de generación. 
 




Fuente: Duke energy se retirará. https://www.prensalibre.com/economia/economia/duke-energy-
se-retirara. Consulta: 25 de marzo de 2018. 
 
Los motores están diseñados para satisfacer dos principios operativos 
diferentes, lo que les confiere características especiales que los hace 
adecuados para operar tanto con combustibles gaseosos como líquidos. 
 
Los motores de combustión interna más modernos que actualmente están 
disponibles en el mercado pueden alcanzar valores de eficiencia en ciclo simple 
del orden de 47,5 %, medida en terminales del generador, con un consumo 
específico de combustible de 7 187 BTU/kWh. Estas máquinas utilizan 
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turbocargadores, que pueden operar con hasta 20 000 r.p.m. y un refrigerador 
intermedio (air cooler). 
 
La refrigeración de los motores de combustión interna se realiza mediante 
agua en circuito cerrado y un sistema de radiadores. Este sistema tiene mínimo 
consumo de agua, por lo que permite que las plantas de generación de este tipo 
se puedan localizar en sitios apartados de la costa, en las proximidades de los 
centros de consumo o en zonas desérticas. Si la planta está ubicada junto a la 
costa, o en una barcaza, se puede utilizar agua de mar como refrigerante. 
 
La combustión en los motores es controlada mediante un sofisticado 
sistema computarizado, que continuamente está monitoreando los parámetros 
de la máquina, tales como la carga, velocidad, temperatura de los gases de 
escape y presión en los cilindros. Esto le permite al sistema de control detectar 
la detonación y las fallas de encendido, y ajustar continuamente el valor óptimo 
de la relación aire / combustible y el tiempo de ignición por cilindro en cada 
ciclo. 
 
4.2.6. Ingenios azucareros - biomasa 
 
La utilización a nivel global de las bioenergías provenientes de desechos 
urbanos, residuos agrícolas, residuos de la industria maderera y el biogás para 
la producción de electricidad, es relativamente modesta al presente, pero de 
cara al futuro, se avizora un panorama muy alentador, pues muestran una 
proyección de fuerte crecimiento. Esta evolución está motorizada por una 
combinación de políticas públicas, avances tecnológicos (particularmente en el 
campo de la cogeneración) que tendrán un fuerte impacto en la reducción de 
los costos de producción, frente a un escenario de elevados precios de los 
combustibles fósiles y precios crecientes para el carbón, que tornan a las 
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bioenergías en la alternativa más competitiva para la generación de energía 
eléctrica. De acuerdo a las estimaciones realizadas por la International Energy 
Agency (IEA), la producción de energía proveniente de estas fuentes crecerá de 
442 TWh en el año 2012 a casi 1 600 TWh en 2040, elevando la participación 
total de la generación proveniente de fuentes renovables de 9 % a 12 %. 
 
El uso de la biomasa con fines energéticos implica una adecuación de la 
materia prima para su empleo como combustible en los sistemas 
convencionales. Esta adecuación puede ir precedida de un acondicionamiento 
inicial para convertirla en el producto idóneo, que luego se tratará con el 
proceso de transformación adecuado.  
 
Según la naturaleza de la biomasa y el tipo de combustible deseado, se 
pueden utilizar procesos mecánicos (astillado, trituración, compactación), 
termoquímicos (combustión, pirolisis y gasificación), biotecnológicos 
(microbianos o enzimáticos) y extractivos, para obtener combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos. 
 
En la tabla XI se muestra una síntesis de los principales procesos de 
transformación y de los biocombustibles derivados, así como los campos de 
aplicación más frecuentes de cada uno de ellos. 
 
Las principales formas de utilización de los biocombustibles son: la 
combustión para producir calor destinado a calefacción urbana, a procesos 
industriales o a la generación de electricidad. Otros usos son la carburación en 
motores térmicos, tanto de explosión como de combustión interna. En la 
actualidad se desarrollan combustibles gaseosos para utilizarlos en turbinas de 
gas que generan electricidad. 
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Fuente: DE JUANA, José Ma. Energías renovables para el desarrollo. p. 214. 
 
 Biomasa de origen vegetal  
 
Los residuos de los cultivos herbáceos (paja) o los restos de poda de los 
cultivos leñosos se han constituido tradicionalmente en una fuente de energía 
para los agricultores que los producían. En la actualidad, también se está 
considerando la posibilidad de cultivar determinadas especies para producir 
biomasa lignocelulósica utilizable como biocombustible. Las especies 
seleccionadas para estos cultivos pueden ser de tipo herbáceo o leñoso y el 
ciclo de cosecha puede ser anual o plurianual, por lo que las operaciones 
necesarias para la recolección y el aprovechamiento pueden resultar bastante 
diferentes. En la tabla XI se muestran los poderes caloríficos superior (PCS) e 
inferior (PCI) de diversos tipos de residuos herbáceos y leñosos para diferentes 







Tabla XIV. Poderes caloríficos superior e inferior en residuos 
 
Residuo 
PCS (Kcal/Kg) PCI (Kcal/Kg) 
h=0% h=0 % h=20 % 
Paja de cereales 4 420 4 060 3 160 
Tallos de girasol 4 060 3 700 2 750 
Sarmientos de la vid 4 560 4 200 3 280 
Ramas de poda de olivo 4 600 4 240 3 190 
 
Fuente: de JUANA, José Ma. Energías renovables para el desarrollo. p. 221. 
 
 Generación de electricidad y cogeneración con turbinas de vapor  
 
El vapor generado en las calderas puede ser utilizado como fuente de 
calor para la industria (vapor industrial), para la generación de electricidad a 
través de un turbogrupo o para ambas cosas en conjunto (cogeneración). En lo 
que sigue se considerarán las dos últimas aplicaciones que producen 
electricidad. 
  
El turbogrupo está conformado por una turbina que está acoplada a un 
alternador que produce energía eléctrica. La turbina gira accionada por la 
expansión del vapor generado en la caldera, el cual, tras ceder parte de su 
energía a la turbina, se condensa y es vuelto a introducir en la caldera; funciona 
prácticamente en circuito cerrado (excepto pérdidas por fugas o purgas).  
 
En el proceso de condensación del vapor se pierde una parte importante 
de la energía que contenía el vapor inicial, lo que condiciona el rendimiento 
general del sistema. En las plantas dedicadas exclusivamente a la generación 
de electricidad, el enfriamiento del vapor para su condensación se efectúa con 
intercambiadores de calor en los que el enfriamiento se consigue con aire, agua 
de refrigeración o un sistema agua-vapor (torres de enfriamiento). El 
rendimiento eléctrico de las plantas a partir de la energía del combustible en 
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plantas optimizadas para la producción de electricidad solamente varía entre el 
25 % y el 33 %. 
 
La posibilidad de producir no sólo calor, sino también frío con absorción 
(trigeneración) es muy interesante especialmente en el sector terciario, puesto 
que permite hacer una planta más grande y consiguientemente más eficiente, 
asegura una demanda total de calor más constante (cuando baja la demanda 
de calor suele aumentar la de frío) y, por tanto, un rendimiento global anual 
mayor. 
 
A estas posibilidades, operando en la parte térmica, se puede unir otra 
que consiste en refrigerar el aire de entrada de la turbina mediante enfriadores 
evaporativos o mediante intercambiadores. 
 
Las prestaciones de una turbina de gas, y en particular su potencia y su 
rendimiento dependen fuertemente de las condiciones ambientales del 
emplazamiento, sobre todo de la temperatura. Se puede ver que la potencia y el 
rendimiento aumentan al bajar la temperatura ambiente. La temperatura óptima 
depende de la turbina, pero suele estar alrededor de 0 ºC. 
 
Dentro de los métodos de enfriamiento del aire de entrada a turbinas se 
utilizan casi exclusivamente dos: enfriador evaporativo y enfriador con 
intercambiador. 
 
4.2.7. Generación solar fotovoltaica 
 
El costo de la tecnología solar fotovoltaica ha ido disminuyendo muy 
rápidamente en los últimos años, lo que le ha impreso al sector una nueva 
dinámica que permitió el desarrollo de muchos proyectos de pequeña escala, 
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en buena medida, impulsados por los incentivos tarifarios que actúan en favor 
de las energías renovables. La mayor competitividad del sector solar 
fotovoltaico le ha abierto las puertas al desarrollo de proyectos de generación 
de gran envergadura, que permiten un crecimiento limpio de las economías; 
contribuyen al desarrollo de industrias más competitivas y menos agresivas con 
el medio ambiente y fomentan la creación de empleo. 
 
La radiación solar sobre la superficie terrestre es mucho más intensa en 
las zonas áridas o semiáridas, que en aquellas zonas tropicales o húmedas 
ecuatoriales. Estas zonas habitualmente se encuentran en la parte occidental 
de los continentes, alrededor de los trópicos, pero no en proximidades del 
ecuador.  
 
La energía solar media recibida en Europa es aproximadamente unos 1 
200 kWh/m2-año. Este valor contrasta bastante con los 1 800 a 2 300 kWh/m2-
año de los países de medio oriente, USA, África, la mayor parte de 
Latinoamérica, Australia, la mayor parte de India y algunas partes de China 
cuentan también con un recurso solar que evoluciona desde bueno a excelente. 
Alaska, Europa septentrional, Canadá, Rusia y el sudeste de China resultan un 
tanto menos favorecidos. Se da la particular coincidencia que las regiones más 
favorecidas son en su mayoría aquellas cuyas demandas de energía se espera 
que tengan un crecimiento importante en las décadas venideras.  
 
El recurso solar también varía de un año a otro, más allá de los cambios 
estacionales que son predecibles, y esto es tanto para la irradiancia global 
como para la irradiancia normal directa. Esto implica que un dispositivo de 
captación de energía solar puede experimentar grandes desviaciones en la 
energía captada de un año a otro. Por lo tanto, para tener una idea bien precisa 
de la disponibilidad media del recurso solar, es necesario efectuar mediciones 
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por un período no inferior a los 10 años. No se trata de un problema de error de 
medición sino de variabilidad natural del recurso. 
 
Un generador solar fotovoltaico es una fuente de conversión de la energía 
de la luz que portan los fotones en energía eléctrica. Aunque el efecto 
fotovoltaico puede tener lugar en gases, líquidos y sólidos, es en estos últimos 
en los que se han logrado los efectos de conversión más importantes, de forma 
que ya en el año 1953 se obtuvieron rendimientos de hasta el 10 %.  
 
Debido a que la radiación solar incidente sobre la superficie de las células 
fotoeléctricas está comprendida entre 0,35 y 3 μm de longitud de onda, los 
materiales apropiados para su fabricación deben ser especialmente sensibles a 
tal radiación, ya que el efecto de conversión resulta de la interacción entre los 
fotones y los átomos que constituyen el material.  
 
Los materiales más comúnmente utilizados en la fabricación de células 
fotoeléctricas son de tipo semiconductor, concretamente arseniuro de galio, 
silicio cristalino, silicio amorfo, entre otros, de manera que una célula 
convencional no es sino un diodo especialmente diseñado para aprovechar con 
la máxima eficacia la energía de los fotones que incide sobre la superficie. 
 
La energía de corriente continua generada por un arreglo fotovoltaico 
usualmente es acondicionada en un dispositivo de control que realiza la 
regulación del voltaje y la potencia, y además efectúa la conversión de la salida 
a corriente alterna. Todos estos elementos configuran el generador solar 
fotovoltaico. En la figura 10 se puede ver el despliegue en el terreno de un 








Fuente: Paneles fotovoltaicos. http://www.renovalia.com/energia-fotovoltaica/. Consulta: 25 de 
marzo de 2018. 
 
Los paneles solares fotovoltaicos que están disponibles en el mercado 
pueden convertir la luz solar en electricidad con eficiencias que van desde 6 % 
hasta 20 %. Su confiabilidad es muy elevada y la vida útil puede ser de 20 años 
o más. 
 
4.2.8. Generación eólica 
 
En los últimos años se han logrado progresos importantes en el desarrollo 
de la generación eléctrica mediante el uso de turbinas eólicas. Este proceso ha 
estado acompañado por la aplicación de políticas de fomento, que han 
incentivado la construcción de centrales eléctricas alimentadas por la fuerza del 
viento, como son los denominados parques eólicos. 
 
Están conformados por un número elevado de turbinas eólicas, 
localizadas en forma dispersa en una superficie geográfica mucho mayor que la 
que ocupa una planta típica de combustible fósil. La potencia máxima 
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simultánea de un parque eólico puede ser equivalente a la capacidad de una 
sola turbina de vapor o una turbina de gas de servicio continuo.  
 
Los parques eólicos pueden estar localizados en zonas apartadas de los 
centros de consumo. Por ejemplo, en algunos países europeos, muchas de las 
nuevas instalaciones de generación eólica están ubicadas en sitios offshore.  
 
Como la fuente primaria de energía es el viento, la producción de 
electricidad de un parque eólico no es constante, sino intermitente por 
naturaleza.  
 
Todas las plantas de generación convencional que utilizan combustible 
fósil, nuclear o recursos hidroeléctricos, están equipadas con generadores 
sincrónicos. En contraste, las tecnologías de generación eólica emplean una 
variedad de tipos de generadores eléctricos, que van desde los generadores de 
inducción con rotor en jaula de ardilla, hasta las máquinas asincrónicas de rotor 
bobinado, total o parcialmente conectadas a la red, a través de convertidores de 
frecuencia estáticos en fuente de voltaje (VSC) del tipo back-to-back.  
 
4.2.8.1. Turbinas eólicas de eje horizontal  
 
La turbina eólica de uso más extendido para la generación de electricidad 
es la de eje horizontal con dos o tres palas, cuyas secciones rectas son perfiles 
aerodinámicos. Este tipo de máquina tiene ventajas muy importantes respecto 
de otros tipos constructivos disponibles en el mercado. Por una parte, puede 
utilizar directamente todos los desarrollos tecnológicos y resultados de la 
investigación en las industrias aeronáuticas y de la turbo-maquinaria. Las otras 
ventajas, asociadas al mayor coeficiente de potencia y mayor velocidad 
específica, se pueden visualizar directamente en la gráfica de la figura 11, 
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donde se comparan entre sí los diferentes tipos constructivos de turbinas 
eólicas. La figura presenta las curvas de variación del coeficiente de potencia 
Cp de distintos tipos de máquinas en función de la velocidad específica λ. El 
coeficiente de potencia es directamente proporcional a la potencia de la turbina 
eólica, por lo tanto, cuanto mayor sea su valor, mayor será la potencia extraída 
del viento, para un mismo tamaño de máquina y velocidad del viento. 
 




Fuente: FUNES RUIZ, José Félix. Análisis simplificado de la respuesta estructural de una pala 









Donde ω es la velocidad angular de rotación de la turbina eólica en rad/s, 
D el diámetro barrido por las palas en m y Vhub es la velocidad del viento 
incidente a la altura del buje en m/s. El parámetro λ resulta igual al cociente 
entre la velocidad tangencial de la punta de la pala y la velocidad del viento. La 
turbina eólica de eje horizontal de pocas palas es la que da un mayor 
coeficiente de potencia para una mayor velocidad específica. 
 
4.2.8.2. Componentes principales  
 
En la figura 12 se presenta una vista de detalle de una turbina eólica de 
diseño actual, en la que se pueden apreciar sus principales elementos 
componentes. Los controles electrónicos y otros equipos auxiliares, tales como 
el transformador elevador, asociados a la unidad pueden ser montados tanto en 
la góndola, como muestra la figura mencionada, o junto a la base de la torre. 
 
100 




Fuente: FUNES RUIZ, José Félix. Análisis simplificado de la respuesta estructural de una pala 
de aerogenerador. p. 47. 
 
Se describen a continuación los elementos más importantes que 
componen una turbina eólica.  
 
 Palas: son el elemento más importante de la turbina eólica a través del 
cual se capta la energía del viento. Deben cumplir los siguientes 
objetivos:  
 
o Maximizar la energía obtenida, adoptando un diseño aerodinámico 
apropiado.  
 
o Ser capaces, mediante un sistema de control adecuado, de limitar 
la potencia máxima de la turbina eólica a la nominal. 
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o Evitar fenómenos de resonancia y amplificación excesiva de la 
carga dinámica.  
 
o Soportar las cargas extremas.  
 
o Soportar las cargas por fatiga, de acuerdo con las previsiones de 
vida de la máquina.  
 
o Evitar deflexiones excesivas. Las palas son como vigas 
empotradas en el buje, que están sometidas a un importante 
momento flector en su base.  
 
o Minimizar el peso y el costo.  
 
En la actualidad, las palas están construidas con materiales compuestos, 
que incluyen al menos dos materiales distintos, generalmente fibras 
depositadas en una matriz que les sirve de unión. La fibra más utilizada suele 
ser la de vidrio, aunque también las hay de carbono, pero apenas se usan por 
ser muy caras. Las matrices suelen ser resinas epoxi o poliésteres. 
 
 Buje: el buje (hub) es el componente de la turbina eólica que conecta las 
palas al eje principal, que, a su vez, está conectado al tren de 
engranajes. A través del buje se transmite el torque motriz al generador, 
y en general todas las cargas aerodinámicas y el peso de las palas a la 
góndola, y finalmente a la torre. Esto hace que su cálculo estructural sea 
relativamente complejo. Si la máquina está controlada por cambio de 
paso, el buje deberá incorporar unos cojinetes en la raíz de cada pala, 
que permitan únicamente ese movimiento de cambio de paso, así como 
el mecanismo correspondiente para efectuarlo.  
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 Eje principal de baja velocidad: se lo utiliza para transmitir el torque y 
además soportar el peso de las palas. A su vez está soportado por 
cojinetes que transmiten las cargas a la góndola. Existen diversas 
opciones para la colocación de los cojinetes, así como para la conexión 
al tren de engranajes. 
 
 Tren de engranajes: su finalidad es aumentar la velocidad de giro para 
poder conectar el aerogenerador a la red eléctrica. Es uno de los 
elementos más pesados y problemáticos de las turbinas eólicas, que 
contribuye a disminuir la disponibilidad de las máquinas.  
 
 Eje de alta velocidad: es el encargado de conectar el tren de engranajes 
con el generador eléctrico.  
 
 Generador eléctrico: los generadores eléctricos que se utilizan en los 
aerogeneradores se clasifican en dos grandes grupos, atendiendo a que 
el sistema admita o no la posibilidad de modificar su frecuencia de 
generación, respecto de la frecuencia de la red a la que están 
conectados, permitiendo, por lo tanto, modificar su velocidad. Esos dos 
grandes grupos son los siguientes:  
 
o Aerogeneradores de velocidad fija: directamente acoplados a la 
frecuencia de red.  
 
o Aerogeneradores de velocidad variable: desacoplados de la 
frecuencia de red mediante un convertidor electrónico.  
 
 Freno mecánico: además de los frenos aerodinámicos, las turbinas 
eólicas suelen estar equipadas con algún freno mecánico, por razones de 
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seguridad. La normativa exige que haya dos sistemas de frenado: uno de 
ellos puede ser el aerodinámico, generalmente a través del sistema de 
control de cambio de paso; el otro, es el mecánico, que se aplica 
solamente cuando la turbina eólica ya fue detenida previamente con el 
freno aerodinámico. El freno mecánico es un freno de aparcamiento de la 
máquina.  
 
 Control de orientación: en general, en casi todas las turbinas eólicas, la 
góndola y las palas deben poder girar, de manera que se orienten 
alineadas con la dirección del viento. La góndola reposa sobre una placa 
que puede girar sobre la torre, a la que se transmiten todas las cargas 
aerodinámicas y el peso de todas las componentes a través de un 
cojinete. El control de orientación puede ser activo, en el que hay un 
motor que mueve la góndola, mediante un sistema de engranajes 
reductores, ya que la velocidad de giro debe ser muy baja, para que las 
cargas giroscópicas no sean excesivas.  
 
 Torre: la torre es el soporte de la góndola y las palas, a las que eleva a 
una altura apropiada. Obviamente debe evitar que las palas peguen en el 
suelo. Sin embargo, la altura de la torre es bastante mayor que la 
longitud de la pala, y viene a ser del orden del diámetro del rotor.  
 
Las torres pueden ser tubulares o de estructura reticulada. Desde la 
década de 1980 suelen ser tubulares, habiendo caído en desuso las del tipo 
reticulado. La estructura tubular permite colocar en su interior diferente 
instrumentación, así como disponer de una zona protegida del viento por la que 
se puede acceder a la góndola.  
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 Fundación: la fundación de la torre debe ser suficientemente robusta 
para garantizar que la turbina eólica se mantenga derecha y estable bajo 
condiciones de viento extremas. Generalmente, suele ser una zapata de 
cemento, cuyo peso debe ser suficiente para evitar el momento de vuelco 
de la estructura. 
 
4.3. Composición del sistema de transporte o transmisión 
 
Como se resumía anteriormente, este está constituido por líneas de 
transmisión con voltajes de transmisión, como todo sistema de transporte, 
posee un sistema troncal o base del sistema de transmisión, este es un 
conjunto de líneas de transmisión de 230 kV que recorre casi todo el país, parte 
de la central hidroeléctrica Chixoy en Alta Verapaz, pasa por la subestación 
Chixoy 2 y Tactic, baja hasta las subestaciones Guatemala Norte, subestación 
Guatemala Este y Subestación Guatemala Sur baja al sur hasta las 
subestaciones Escuintla 1 y Escuintla 2; de estas subestaciones parten líneas 
en 230 kV hacia los puntos de conexión en occidente y oriente, donde se tiene 
las interconexiones con Centroamérica y México.  
 
Moyuta – Ahuachapán y La Vega 2 – Ahuachapán ambas en 230 kV, 
están ubicadas en el país de El Salvador; la subestación Guatemala Este se 
conecta la subestación San Agustín y a esta la subestación Panaluya ambas en 
230 kV, en subestación Panaluya se encuentra la interconexión Panaluya – San 
Nicolas en 230 kV.  
 
De subestación Escuintla sale la línea Escuintla - Siquinalá en 230 kV, que 
se conecta a la subestación Palo Gordo, de la cual sale la línea Palo Gordo – 
Los Brillantes en 230 kV, ya en subestación Los Brillantes se conectan dos 
bancos de transformación de 225MVA y 230/400 kV que son el punto de 
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conexión para la línea Los Brillantes – Tapachula en 400 kV que es la línea de 
interconexión con México. 
 
Las condiciones de operación del sistema varían de acuerdo con la 
evolución de la demanda de energía a lo largo del día, las variables de las que 
depende la demanda tales como condiciones normales y anormales deben de 
ser tomadas en cuenta en el despacho de plantas de generación para suplir la 
demanda correctamente; esto obliga a tener centrales que tengan condiciones 
de arranque correctas para suplir la demanda mencionada. El AMM es el 
encargado de elaborar el apilamiento de generadores de acuerdo al despacho 







































5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN COMO AGENTE 




5.1. Aspectos generales dentro del procedimiento administrativo para la 
construcción y operación  
 
Para ser agente del mercado mayorista y la construcción y operación de 
una central eléctrica en Guatemala se requieren de diversas autorizaciones y 
licencias, las cuales deben gestionarse ante las entidades estatales 
administrativas como el Ministerio de Energía y Minas, MEM, la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, MARN, el Administrador del Mercado Mayorista, AMM, entre otras. 
En general, los procedimientos a seguir en estos casos, pueden dividirse en dos 
grandes grupos, según la materia de que se traten: 
 
 Procedimientos propios del sector eléctrico. 
 Procedimientos relacionados con la normativa ambiental aplicable a este 
tipo de proyectos. 
 
No obstante, antes de establecer qué tipo de autorizaciones, permisos y 
licencias serán gestionados, es preciso analizar qué tipo de proyecto eléctrico 
es el que se pretende construir y operar.  
 
Para su mejor comprensión se estableció un flujograma sintetizando los 
procesos necesarios mencionados en este capítulo, lo puede encontrar en los 
anexos al final de este trabajo de tesis. 
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A continuación se presenta una clasificación general de las distintas 
autorizaciones del sector eléctrico que deben solicitarse, atendiendo al tipo de 
proyecto hidroeléctrico del que se trate. Esta clasificación servirá como marco 
base para el conocimiento del proceso detallado. 
 
Tabla XV. Autorizaciones propias del sector eléctrico 
 
Tipo de proyecto Autorización requerida 
Proyectos de generación con capacidad 
superior a 5MW que utilizan recursos 
renovables de dominio público 
(hidroeléctricas) 
Autorización del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) para utilización de bienes de dominio 
público / autorización de la comisión nacional 
de energía eléctrica (CNEE) para el acceso a 
la capacidad de transporte 
Proyectos de generación con capacidad 
mayor a 5MW que utilizan recursos renovables 
no considerados como de dominio público 
(viento y biomasa – no aplica a hidroeléctricas) 
Autorización de la CNEE para el acceso a la 
capacidad de transporte 
Proyectos de generación con capacidad 
menor a 5MW, independientemente del tipo de 
recurso que utilicen 
Autorización de la CNEE para la conexión al 
Sistema de Distribución como generador 
distribuido renovable 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2. Aplicación de la normativa ambiental en Guatemala 
 
En Guatemala, los aspectos del cuidado del medio ambiente se rigen 
principalmente por la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, 
cuyo objetivo principal es normar, asesorar, coordinar y verificar el cumplimiento 
de las acciones tendientes a la prevención del deterioro ecológico y el 
mejoramiento del medio ambiente. 
 
Mediante esta ley, se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
CONAMA, como el ente encargado de su aplicación. Posteriormente, mediante 
el Decreto 90-2000, se crea el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), entidad que sustituyó a la CONAMA. En este mismo decreto, se 
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otorga al MARN la responsabilidad de la aplicación de la Ley de protección y 
mejoramiento del medio ambiente y su reglamento. 
 
En el artículo 8 del cuerpo legal antes citado, se establece la necesidad de 
contar con un estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA, para todo 
proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características 
pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables, al ambiente, o 
introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos 
culturales del patrimonio nacional. 
 
5.3. Normativa ambiental 
 
Como se señaló anteriormente, en un proyecto hidroeléctrico, la fuente 
renovable que se utilizará para la generación de la energía es el agua. Por ello, 
el MARN, debe buscar la máxima protección de dicho recurso, así como la 
menor afectación para el medio ambiente. 
 
Por tal razón, es que previo a aprobar un estudio de evaluación del 
impacto ambiental, EEIA, se cuidará principalmente que el recurso hídrico sea 
correctamente aprovechado, de manera que no se prive del acceso al agua a 
las comunidades aledañas, buscando que el agua de los ríos, utilizada para las 
hidroeléctricas, sea también aprovechada para canales de riego y el 
sostenimiento en general de los habitantes situados en el área de influencia del 
proyecto. 
 
Algunos de los impactos potenciales que la construcción y operación de 
una hidroeléctrica, dependiendo de su tamaño, podrían provocar al medio 
ambiente; se mencionan a continuación: 
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 En el medio físico 
 
o Emisión de gases en la atmósfera por los motores de combustión de la 
maquinaria y equipo de construcción.  
 
o Emisión de sonidos altos, derivado del uso de la maquinaria y equipo de 
construcción.  
 
o Cambio de pendientes naturales del terreno, sedimentación de material 
suelto en taludes y eventualmente en cauces de los ríos, como 
consecuencia de la alteración del suelo por el movimiento de tierras.  
 
 En el medio biótico 
 
o Disminución y afectación a la fauna del área derivado de la construcción 
de las obras, que requiere el corte de árboles. 
 
o Afectación de organismos acuáticos y de los sistemas de riego de los 
pobladores de las comunidades aledañas, como consecuencia del 
cambio del régimen de los caudales que podrían provocar la presa y 
obras de derivación. 
 
 En el medio socioeconómico 
 
o Afectación de recursos culturales e históricos, consecuencia del 
movimiento de tierra.  
 
o Trastorno del paisaje derivado del tránsito de camiones, la remoción de 
la cobertura vegetal, entre otros. 
 





En muchos casos, los impactos ambientales que la construcción y 
operación de una central hidroeléctrica podrían tener, son meros pronósticos y 
especulaciones de estos efectos. Es por ello que, para la adecuada 
determinación, medición y monitoreo de los impactos ambientales provocados, 
es importante contar con un programa de control y seguimiento, el cual permita 
establecer con claridad las consecuencias ambientales del desarrollo del 
proyecto. 
 
                                            
36
 COBOS, Carlos Roberto. Seguimiento y control de los compromisos ambientales en un 
proyecto hidroeléctrico. p. 23. 
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Tomando en cuenta los riesgos y consecuencias que la construcción y 
operación de una central hidroeléctrica pueda provocar en el medio ambiente, 
es necesario que: “en el instrumento de evaluación ambiental que se presente 
al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, se tengan previstas las 
medidas de mitigación adecuadas para prevenir, controlar y disminuir los 
impactos al ambiente físico, biótico y socioeconómico, y maximizar los impactos 
positivos significativos que se originen de la construcción del proyecto.”37 
 
El Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, RECSA, 
Acuerdo Gubernativo Número 431-2007, es el instrumento en el cual se 
establecen los instrumentos de evaluación ambiental y el procedimiento 
necesario para su presentación en el MARN. 
 
En el artículo 2 de la citada normativa, se establece que su aplicación, 
corresponde a las siguientes direcciones del MARN: “a) Dirección General de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN); b) Dirección General de 
Coordinación Nacional (DGCN); y c) Dirección General de Cumplimiento Legal 
(DGCL); las cuales, a su vez, conforman el sistema de evaluación, control y 
seguimiento ambiental.”38 
 
El sistema tiene entre otras funciones, conocer y analizar los instrumentos 
de evaluación ambiental que se le presenten. 
 
5.4. Instrumentos de evaluación ambiental 
 
De conformidad con el Reglamento de evaluación, control y seguimiento 
ambiental, RECSA, son instrumentos de evaluación, control y seguimiento 
                                            
37
 Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Manual de buenas prácticas para proyectos 
hidroeléctricos. p. 47. 
38
 Gobierno de la República de Guatemala. Objetivos del Ministerio de Ambiente con la 
propuesta del RECSA. p. 3. 
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ambiental, aquellos documentos técnicos en los cuales se encuentra contenida 
la información necesaria para realizar una identificación y evaluación ordenada 
de los impactos o riesgos ambientales de un proyecto, obra, industria o 
actividad, desde la fase de planificación hasta las fases de ejecución, operación 
y abandono. Dentro de estos instrumentos se encuentra el estudio de 
evaluación del impacto ambiental, EEIA. 
 
En ese orden de ideas, encontramos que el artículo 12 del Reglamento de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, establece un listado de los 
instrumentos de evaluación ambiental, los cuales se enumeran a continuación: 
“a) evaluación ambiental estratégica; b) evaluación ambiental inicial y 
autoevaluación ambiental; c) estudio de evaluación de impacto ambiental; d) 
evaluación de riesgo ambiental; e) evaluación de impacto social; f) diagnóstico 
ambiental; y g) evaluación de efectos acumulativos.”39 
 
Es importante mencionar que el Instrumento de Evaluación Ambiental que 
se debe presentar para la obtención de la licencia ambiental para la 
construcción de un proyecto hidroeléctrico, está determinado por el tipo de 
central que se pretende construir. Las distintas obras, proyectos y 
megaproyectos que se pueden desarrollar en el país, incluyendo las centrales 
de generación, están clasificadas de acuerdo con el listado taxativo del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN.  
 
El listado taxativo es elaborado por el MARN conforme al estándar 
internacional del sistema código internacional industrial uniforme, CIIU, de todas 
las actividades productivas, el cual es emitido mediante un Acuerdo Ministerial. 
                                            
39
 Gobierno de la República de Guatemala. Objetivos del Ministerio de Ambiente con la 
propuesta del RECSA. p. 5. 
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El listado taxativo vigente actualmente es el Acuerdo Gubernativo No. 134-
2005. 
 
A continuación, se presenta la forma en que se clasifican los proyectos de 
generación de energía eléctrica, producida por fuentes renovables, de acuerdo 
con el listado taxativo: 
 
Tabla XVI. Clasificación de proyectos de generación de energía de 
acuerdo con el listado taxativo 
 
Categoría Capacidad 
Categoría A: proyectos, obras o actividades del más alto 
impacto ambiental, potencial y riesgo ambiental.  
(Megaproyectos) 
Mayor o igual a 2MW 
Categoría B1: proyectos, obra o actividades de moderado a 
alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental. 
Menor a 2MW y mayor a 1MW 
Categoría B2: proyectos, obras o actividades de moderado 
a bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental. 
Menor a 1 MW 
Categoría C: proyectos, obras o actividades de bajo a casi 
nulo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental. 
No aplicable a hidroeléctricas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a la clasificación anterior, se requerirá la presentación de un 
diferente instrumento de evaluación ambiental para cada proyecto determinado.  
 
Derivado de las consultas realizadas a profesionales en materia ambiental 
y solicitantes de las licencias ambientales, se estableció que, en el caso de 
proyectos hidroeléctricos, en su mayoría, se presentan desde el inicio del 
trámite, estudios de evaluación del impacto ambiental, EEIA, ya que 
generalmente la construcción de un proyecto hidroeléctrico conlleva 
consecuencias de alto a mediano impacto ambiental.  
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Así se encuentra que de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, RECSA, el estudio de evaluación 
del impacto ambiental, EEIA, es el documento técnico que permite identificar y 
predecir, con mayor profundidad de análisis, los efectos sobre el ambiente que 
ejercerá un proyecto, obra, industria o actividad que se ha considerado como de 
alto impacto ambiental potencial en el listado taxativo (categoría A o 
megaproyectos) o bien, como de alta significancia ambiental a partir del proceso 
de evaluación ambiental. 
 
En cuanto a la necesidad de la elaboración y presentación del estudio de 
evaluación del impacto ambiental, EEIA, es necesario recalcar lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, que 
establece que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que 
por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales 
renovables o al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al 
paisaje, será necesario previamente a su desarrollo un EEIA, realizado por 
técnicos en la materia y aprobado por la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, CONAMA, ahora Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
 
De conformidad con dicha norma, se establece que se requiere un EEIA 
toda vez el proyecto que se pretende construir, por sus características, vaya a 
producir un deterioro a los recursos renovables. 
 
La interpretación de esta norma debe hacerse partiendo de que, no 
obstante, se establece que todo proyecto, obra, industria que se pretenda 
construir requiere la aprobación de un EEIA, hay una limitación a esta 
condición, que consiste en las características del proyecto. De esta manera, si 
por sus características, se considera que un proyecto no tendrá efectos 
negativos para el medio ambiente, la presentación del EEIA no será necesaria, 
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siendo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, la institución 
facultada por la ley, para determinar este extremo, tal como se expresa más 
adelante. 
 
Para la elaboración de los instrumentos de evaluación ambiental, 
incluyendo el EEIA, el MARN, a través de la Dirección General de Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales, DIGARN, quien se encarga de la elaboración 
de manuales específicos, que contienen las directrices o especificaciones para 
su desarrollo. 
 
Estas directrices o especificaciones son conocidas como términos de 
referencia, y constituyen lineamientos que los solicitantes deben observar en el 
desarrollo de un instrumento de evaluación ambiental y su presentación ante el 
MARN. Los manuales que contienen los términos de referencia son aprobados 
por medio de acuerdos ministeriales. 
 
5.4.1. Evaluación ambiental inicial 
 
Según el artículo 29 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento 
ambiental, RECSA, el procedimiento administrativo para los proyectos, obras, 
industrias o actividades nuevas iniciará su trámite con la presentación de la 
evaluación ambiental inicial por parte del proponente, ante la Dirección General 
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, DIGARN. 
 
La evaluación ambiental inicial se utiliza para determinar si un proyecto, 
obra, industria o actividad requiere o no de un análisis más profundo por medio 
de otro instrumento de evaluación ambiental, como podría ser el Estudio de 
evaluación del impacto ambiental, EEIA. 
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Derivado de este artículo, se puede establecer que el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, MARN, a través del equipo de técnicos de la 
DIGARN, tiene la facultad de establecer si un proyecto requiere o no de la 
elaboración y presentación de un EEIA, guiándose de acuerdo con lo 
establecido en el listado taxativo, por las características específicas del 
proyecto, así como en la evaluación ambiental inicial. 
 
5.4.2. Estudio de evaluación de impacto ambiental 
 
Las centrales hidroeléctricas que requieren de la aprobación de un Estudio 
de evaluación del impacto ambiental, EEIA, para su construcción y operación, 
son aquellas que se encuadran dentro de la categoría A, de conformidad con el 
listado taxativo del MARN. Al pertenecer a dicha categoría, se entiende que 
estas centrales deben tener, como mínimo una capacidad mínima de 
generación de 2MW. 
 
5.4.3. Trámite para la aprobación de un estudio de evaluación 
de impacto ambiental 
 
Los requisitos que deben observarse para la aprobación de un estudio de 
evaluación del impacto ambiental, EEIA, se encuentran establecidos en el 
Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, RECSA, Acuerdo 
Gubernativo 431-2007, el cual fue modificado con posterioridad por los 
acuerdos gubernativos número 33-2008; 89-2008 y 173-2010. 
 
Para la revisión de los EEIA presentados al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, MARN, se fija un plazo de dos meses, para aquellos 
proyectos encuadrados dentro de la categoría A (con capacidad mayor a 2MW) 
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y cuatro meses para los megaproyectos de alcance nacional, según el artículo 
33 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental.  
 
Es de notar que en la norma citada anteriormente, se hace una diferencia 
entre el plazo aplicable a los proyectos encuadrados dentro de la categoría A y 
los megaproyectos de alcance nacional. Esto llama la atención, debido a que, 
de conformidad con el listado taxativo del MARN, no existe una distinción entre 
los proyectos situados en la categoría A y los megaproyectos. Únicamente se 
establece que se encuadrarán dentro de la categoría A, aquellos proyectos, 
obras o actividades del más alto impacto ambiental, potencial y riesgo ambiental 
(megaproyectos). Con base en esto, ambos tipos de proyecto se encuadrarían 
dentro de la categoría A y, de conformidad con el artículo 33 del RECSA, el 
plazo para su revisión debería ser de 2 meses. 
 
Basado en lo anterior, y tomando en cuenta la diferencia que el RECSA 
hace entre los proyectos pertenecientes a la categoría A y los megaproyectos 
de alcance nacional, se considera que queda a discreción de la entidad 
encargada de la revisión del EEIA, en este caso la Dirección General de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales, DIGARN, determinar qué tipo de 
proyecto se encuadra en cada categoría, y consecuentemente, aplicar el plazo 
de acuerdo con el RECSA. 
 
En cuanto a la revisión y aprobación de los estudios de evaluación del 
impacto ambiental, EEIA, ésta generalmente, no se cumple dentro del plazo 
establecido. Esto se debe a distintas razones, entre las que sobresalen, la 
carga de trabajo que existe; el hecho de que la DIGARN puede solicitar opinión 
a otras entidades gubernamentales durante el proceso de revisión del EEIA, 
tales como el Instituto Nacional de Bosques, INAB, el Instituto de Antropología e 
Historia, IDAEH, entre otras. 
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El artículo 41 del RECSA, reconoce la facultad a la DIGARN para hacer 
las consultas necesarias; sin embargo, establece que son de carácter 
obligatorio, aquellas que estén relacionadas con proyectos, obras, industrias o 
actividades relacionadas con las funciones y facultades del MEM, o aquéllas 
que se vayan a desarrollar dentro de áreas protegidas legalmente declaradas.  
 
De lo anterior, se logra establecer que la DIGARN tiene la obligación de 
hacer la consulta únicamente al MEM y al Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP); y estará facultado, mas no obligado, a solicitar opinión a 
las entidades públicas que considere conveniente (INAB, IDAEH, entre otras). 
 
La consulta al MEM, se debe hacer principalmente en el caso de la 
aprobación del EEIA para el funcionamiento de proyectos mineros; mientras 
que, en el caso de las centrales hidroeléctricas, la DIGARN no hace la consulta 
respectiva, debido a que luego de la aprobación del EEIA, el interesado deberá 
acudir al MEM a solicitar la autorización para el uso del recurso hídrico. 
 
Lo relacionado con la consulta que se debe realizar al CONAP, y aquellas 
posibles opiniones que podría solicitar la DIGARN principalmente al IDAEH y al 
INAB, se abordará a detalle posteriormente. 
 
Una de las razones por las cuales la revisión del EEIA puede tomar más 
tiempo del señalado en el RECSA, podría ser en el caso de que la información 
suministrada por el proponente se presente incompleta. En este caso, la 
DIGARN solicitará dicha información y mientras ésta no se complete, el 
procedimiento quedará suspendido. En caso de que el proyecto no corresponda 
a la categoría que el proponente señale, se le comunicará a éste por escrito a 
fin de que cumpla con el trámite correspondiente. Con base en lo anterior, a 
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continuación, se enumeran los diferentes requisitos que deben cumplirse 
durante el trámite para la aprobación de un EEIA en el MARN. 
 
5.4.3.1. Presentación del estudio de evaluación de 
impacto ambiental, EEIA, ante el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales, MARN 
 
El EEIA puede presentarse ante las oficinas centrales del MARN o en 
cualquiera de sus delegaciones, en cada departamento de la república. Para su 
presentación, deben tomarse como base los términos de referencia para la 
elaboración de un EEIA, aprobados previamente por el MARN.  
 
Es importante tomar en cuenta que el EEIA debe ser elaborado por un 
consultor ambiental o grupo de consultores ambientales, organizados 
individualmente o como personas jurídicas. Dichos consultores deben estar 
previamente registrados en el MARN. La DDIGARN, dentro de las funciones 
que señala el RECSA, tiene la obligación de mantener un registro de 
consultores ambientales o proveedores de servicios ambientales, técnicos en la 
materia, que tengan el conocimiento y experiencia en la elaboración de 
instrumentos de evaluación ambiental. 
 
Los consultores o empresas consultoras que se dediquen a la prestación 
del servicio de consultoría para la elaboración de instrumentos de evaluación 
ambiental, deben solicitar a la DIGARN su registro en la base de datos 
respectiva. La DIGARN extiende a cada consultor una licencia ambiental de 
registro de empresa consultora, documento que debe renovarse periódicamente 
y con el cual quedan facultados para la elaboración del EEIA y del resto de 
instrumentos de evaluación ambiental. 
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Se considera que el requisito solicitado a los consultores, de registrarse 
como consultor autorizado, previamente a elaborar un EEIA, es una atribución 
que tiene la DIGARN debido a la gran importancia que reviste el EEIA. El 
MARN tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de la Ley de 
mejoramiento del medio ambiente, y en general, debe supervisar por que se 
tenga el mayor cuidado y aprovechamiento del medio ambiente y de los 
recursos naturales.  
 
El EEIA es un instrumento multidisciplinario, en el cual intervienen 
diversas áreas de la ciencia, y se abordan temas muy específicos en cada 
materia. Esto hace que el EEIA sea un documento bastante complejo, cuya 
elaboración requiere sólidos conocimientos del tema ambiental y una amplia 
experiencia en estos temas. La DIGARN, por medio del registro de consultores, 
cumple con una función previa a la revisión y aprobación del EEIA, consistente 
en asegurarse de que dicha persona o empresa, sean profesionales que 
cuenten con un amplio conocimiento y experiencia en el tema; y que por lo 
tanto, se encargarán de establecer con claridad y veracidad, los riesgos 
ambientales que el proyecto representa, así como fijarán correctamente las 
medidas de mitigación aplicables en cada caso. 
 
5.4.3.2. Documentación legal que se debe 
acompañar al estudio de evaluación del 
impacto ambiental, EEIA 
 
 Carta de presentación del proyecto firmada por el representante legal de 
la entidad proponente o por el propietario, en su caso.  
 
 Ubicación del proyecto.  
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 Certificación del Registro de la Propiedad del predio en donde se va a 
desarrollar el proyecto. Si ésta no se tuviera aún, puede acompañarse 
alguno de los siguientes documentos: i) contrato de arrendamiento; ii) 
promesa de compraventa del bien inmueble.  
 
 Planos debidamente sellados, timbrados y firmados por el profesional 
que los realizó en original y copia.  
 
 Certificación de colegiado activo del consultor o consultores que 
participaron en el instrumento (en original o copia legalizada).  
 
 Registro actualizado del Consultor en el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, MARN (original o fotocopia legalizada).  
 
 Declaración jurada del consultor o empresa consultora, en la cual, se 
declarará que la información vertida en el estudio de evaluación del 
impacto ambiental, EEIA, es verdadera y correcta, y que cumple con los 
requisitos establecidos en la regulación ambiental vigente en el momento 
de su presentación ante el MARN.  
 
 Expediente completo digital (en un disco compacto). 
 
5.4.3.3. Términos de referencia 
 
De acuerdo con la Guía de términos de referencia para la elaboración de 
un EEIA aprobada por el MARN, este debe contener información técnica y 




A continuación, se hace un resumen del contenido del estudio:  
 
 Resumen ejecutivo: debe incluir una descripción del proyecto, 
características ambientales del área de influencia, impactos del proyecto 
al ambiente, acciones correctivas o de mitigación, resumen del plan de 
gestión ambiental y de compromisos ambientales.  
 
 Descripción del proyecto: indicar la ubicación geográfica; área de 
influencia del proyecto; ubicación político-administrativa; justificación 
técnica del proyecto; actividades a realizar en cada fase de desarrollo del 
proyecto y tiempos de ejecución; infraestructura a desarrollar; equipo y 
maquinaria utilizada (durante la construcción y operación); servicios 
básicos (agua, energía eléctrica, etc.); materia prima y materiales a 
utilizar (en la construcción y operación).   
 
 Descripción del marco legal: incluir la normativa legal que fue 
considerada en el desarrollo del proyecto o que se aplica según la 
actividad de que se trate.  
 Monto global de la inversión.  
 
 Descripción del ambiente físico: aspectos geológicos, geomorfológicos, 
edáficos, climatológicos, hidrológicos, entre otros. 
 
 Descripción del ambiente biótico: flora y fauna (especies amenazadas, 
endémicas o en peligro de extinción), áreas protegidas y ecosistemas 
frágiles. 
 
 Descripción del ambiente socioeconómico y cultural: características de la 
población, seguridad vial, servicios de emergencia, servicios básicos, 
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percepción local sobre el proyecto, desplazamiento y movilización de 
comunidades, descripción del ambiente cultural; elementos de carácter 
histórico, arqueológico, antropológico o paleontológico; paisajes.  
 
 Identificación de impactos ambientales y determinación de medidas de 
mitigación.  
 
 Plan de gestión ambiental: en este se exponen las prácticas a 
implementar para prevenir, controlar o disminuir impactos ambientales 
negativos y maximizar los impactos positivos que se originen con el 
proyecto.  
 
 Análisis de riesgo y planes de contingencia.  
 
 Escenario ambiental modificado por el desarrollo del proyecto, obra, 
industria o actividad. 
 
5.4.3.4. Publicación de edicto 
 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, como requisito 
para la recepción del estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA, para 
su trámite y revisión, requiere que se acompañe la publicación de un edicto o 
aviso público en el cual se hace saber a la población, principalmente a aquellas 
comunidades situadas en el área de influencia del proyecto, que se ha 
presentado un EEIA ante la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales, DIGARN, con el objeto de desarrollar un proyecto hidroeléctrico. 
 
En el edicto se da a conocer que el EEIA, estará a disposición del público 
para consulta, observaciones y comentarios por el lapso de 20 días hábiles; 
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incluso se puede formular una oposición en contra de su presentación, la cual 
debe ser fundamentada. 
 
Asimismo, se debe tomar en cuenta que en el caso de los proyectos que 
se ubiquen en una población o comunidad en donde la mayoría de la población 
habla un idioma maya, el aviso también deberá publicarse en dicho idioma. Con 
lo anterior, se busca la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de 
la República, independientemente del lugar en donde se encuentren y el idioma 
que hablen, garantizando así su derecho de defensa establecido en la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
El edicto debe ser publicado por una sola vez en un periódico de 
circulación en toda la República, el mismo día en que el EEIA sea entregado en 
el MARN o en cualquiera de sus delegaciones. El MARN no recibirá para su 
trámite un EEIA que no cumpla con este requisito, pues debe garantizar que el 
aviso se hizo oportunamente, y que el público tendrá exactamente 20 días para 
realizar sus consultas, observaciones y comentarios en relación con éste. Dicho 
plazo inicia a contarse al día siguiente de la recepción del expediente. 
 











Tabla XVII. Ejemplo de edicto 
 
El ministerio de ambiente y recursos naturales y la entidad 
“Nombre de la entidad” 
Aviso público 
Estudio de evaluación de impacto ambiental 
Tipo o categoría del proyecto: Central de generación (hidroeléctrica) 
Nombre del proyecto: “Nombre del proyecto” 
Ubicación: Dirección del proyecto 
Municipio: Guatemala 
Departamento: Guatemala 
Nombre del consultor ambiental que lo 
elaboró: 
Nombre del consultor. (Asimismo, se debe 
incluir: profesión, número de su licencia 
consultora) 
Número de registro MARN del consultor 
ambiental: 
No. XXX 
Este estudio estará a disposición del público para consulta, observaciones y/o 
comentarios por 20 días hábiles 
De: Día: 21 Mes: junio Año: 2017 
A: Día: 20 Mes: julio Año: 2017 
Horario de consulta: 8:00 a 16:30 horas 
Lugar donde se localiza el estudio para 
consulta: 




Fuente: elaboración propia. 
 
5.4.3.5. Fase de aprobación 
 
En caso la información presentada por el proponente no fuere lo 
suficientemente clara, o hubiere sido presentada incompleta, la Dirección 
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, DIGARN, podrá solicitar, 
por una sola vez, una ampliación, para lo cual concederá al interesado un plazo 
de 15 días a partir de la notificación, para que dicha información sea 
presentada. Si dentro del término establecido, la información no es presentada, 
se dará por terminado el procedimiento y se procederá a archivar el expediente. 
El plazo otorgado para la ampliación de la información, no será tomado en 
cuenta como parte del plazo para revisión. 
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Cuando se tenga toda la información completa, la DIGARN procederá a 
revisar el estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA presentado, 
efectuando por lo menos una visita de campo al lugar en donde se ubica el 
proyecto, para constatar la ubicación, y en general, todas las circunstancias que 
se plasmaron en el EEIA. 
 
Se establece que, para efectos de la revisión, análisis e inspección de las 
evaluaciones ambientales, la DIGARN realizará las inspecciones que considere 
pertinentes para efectos de la evaluación respectiva. 
 
5.4.3.6. Consultas a otras instituciones 
 
Del contenido que debe incluirse en el EEIA de acuerdo con los términos 
de referencia, se puede inferir que este es de carácter multidisciplinario, pues 
en este intervienen diversas disciplinas y ciencias específicas. 
 
La DIGARN podrá solicitar opinión a otras entidades públicas, para los 
diferentes instrumentos de evaluación ambiental, incluyendo el EEIA. Si 
transcurridos quince días contados a partir del día siguiente de la presentación 
de la solicitud de la DIGARN o las delegaciones, la entidad pública 
correspondiente no hubiere emitido la opinión solicitada, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, MARN, podrá resolver con la información que 
se tenga. 
 
De esta manera, la ley faculta a la DIGARN o al MARN a seguir adelante 
con el trámite de la evaluación y aprobación del EEIA, en caso la institución 
gubernamental a quien se haya hecho alguna consulta, no responda dentro del 
término de 15 días. Esto se hace con el objeto de agilizar la tramitación de la 
aprobación del estudio. 
127 
No obstante, en la práctica, la Dirección General de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales, DIGARN, en ocasiones, otorga más tiempo del establecido 
a las instituciones a las que hace una consulta, excediéndose así del tiempo 
establecido en la ley. 
 
Se considera que lo anterior se debe a que la DIGARN, no solo busca dar 
la participación al resto de instituciones involucradas; también. a que prefiere 
evitar cualquier tipo de responsabilidad que podría corresponderles por 
continuar el trámite, habiendo obviado la opinión de alguna institución porque 
no la prestó en tiempo. 
 
Generalmente, cada institución tiene sus atribuciones específicas, las 
cuales se encuentran establecidas en su ley orgánica y reglamentos 
correspondientes. Dichas normas otorgan a cada institución el marco legal y la 
competencia para actuar dentro de la administración pública. 
 
Por ello, se considera que, no obstante, determinada institución no cumpla 
con dar su opinión en el término señalado en el Reglamento de evaluación, 
control y seguimiento ambiental, RECSA, el MARN, a través de la DIGARN 
debe contar con la aprobación u opinión correspondiente. Esto se debe a que 
cada institución tiene sus atribuciones específicas, y en muchos casos, la ley lo 
reconoce como el ente rector de las actividades relacionadas con el ámbito de 
su competencia. 
 
Por ejemplo, la Ley forestal establece que el Instituto Nacional de Bosques 
–INAB- es el órgano de dirección y autoridad competente del Sector Público 
Agrícola en materia forestal. La ley de protección y mejoramiento del medio 
ambiente no reconoce al MARN facultades para actuar en materia forestal, y 
128 
por lo tanto, podría señalársele alguna responsabilidad por aprobar un EEIA sin 
contar con la opinión del INAB. 
 
Reforzando el punto anterior, según la Ley del organismo ejecutivo, el 
MARN es la entidad del sector público especializada en materia ambiental, a 
quien le corresponde formular la política de conservación, protección y 
mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto 
con las otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente, 
en armonía con el marco normativo nacional e internacional. 
 
El MARN, por lo tanto, debe contar con la colaboración de todas las 
instituciones relacionadas con el medio ambiente, de manera que presten su 
opinión en forma oportuna, dentro del plazo establecido. Se considera que en 
ningún caso, el MARN debería obviar la opinión de alguna institución, 
atribuyéndose de esta manera, facultades que no le corresponden de 
conformidad con la ley. 
 
A continuación, se enumeran algunas de las posibles y principales 
instituciones a las que la DIGARN podría acudir a hacer una consulta, previo a 
la aprobación de un EEIA, en el caso de proyectos hidroeléctricos. 
 
Es importante recapitular lo establecido en el artículo 41 del RECSA, en el 
cual se indica que es obligatoria la consulta al Ministerio de Energía y Minas, la 
cual únicamente se hace en relación con proyectos mineros, y la consulta al 






 Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
 
En el estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA, dentro del 
apartado de descripción del ambiente biótico, se requiere que el proponente 
indique si el proyecto se encuentra dentro de un área protegida, cercano a esta 
o fuera de la misma. Las áreas protegidas se dividen en: “a) zona natural o 
núcleo; b) zonas modificables; c) zonas de uso múltiple, sostenible, de 
recuperación y cultural; y d) zonas de protección; d) zonas de uso extensivo y e) 
zona de amortiguamiento.”40 
 
La Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 
DIGARN, durante el proceso de revisión del EEIA, verifica si el proyecto que se 
pretende construir, se encuentra dentro de un área protegida. Para ello, cuentan 
con una base de datos y mapas, proporcionados por el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, CONAP, en los cuales, preliminarmente se establece si el 
proyecto está dentro de un área protegida. 
 
En caso la DIGARN tuviera duda sobre la ubicación de un proyecto, y si 
éste afecta o no un área protegida determinada, entonces se hace obligatoria la 
consulta al CONAP, para que sea esta institución quien determine que 
efectivamente el proyecto se encuentra en un área protegida. 
 
De esta manera, si alguna parte del proyecto se ubicara en un área 
protegida, por mínimo que esto fuera, incluso en la zona de amortiguamiento, 
es obligación de la DIGARN solicitar opinión al CONAP, y sin su aprobación, no 
procederá con la revisión y autorización del EEIA. 
 
                                            
40
 Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Manual de buenas prácticas para proyectos 
hidroeléctricos. p. 49. 
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Si el proyecto hidroeléctrico que se pretende construir, no se encuentra 
dentro de un área protegida, la DIGARN podrá continuar su trámite.  
 
Es también un deber del proponente verificar que el proyecto que desea 
construir no se ubica dentro de un área protegida; principalmente si está 
interesado en lograr las autorizaciones ambientales en el menor tiempo posible. 
 
De esta manera, si el proponente, previo a presentar el EEIA ante el 
MARN, ya tiene conocimiento de que el proyecto, o una parte de este, se 
encuentra dentro de un área protegida, es aconsejable que solicite previamente 
la autorización al CONAP. 
 
Así, luego de obtener la autorización del CONAP, el EEIA se remitiría al 
MARN, para su aprobación final, ya contando con el visto bueno respecto a la 
ubicación del proyecto en el área protegida. Con esta información, la DIGARN 
no debería tener ningún problema para aprobar el EEIA, en cuanto al tema de 
áreas protegidas, ni tampoco sería necesario hacer ninguna consulta posterior 
al CONAP. 
 
Según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de áreas protegidas, las 
empresas públicas o privadas que tengan o desarrollen instalaciones o 
actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, 
agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las 
áreas protegidas, deberán celebrar de mutuo acuerdo con el CONAP, un 
contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, 
determinadas por un EEIA, presentado por el proponente al CONAP, quien, con 
su opinión lo remitirá al MARN para su evaluación, siempre y cuando la 
actividad que se pretende desarrollar sea compatible con los usos previstos en 
el plan maestro de la unidad de conservación de que se trate. 
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Según el artículo 18 de la Ley de áreas protegidas, reformado por el 
Decreto No. 110-96; el manejo de cada una de las áreas protegidas del sistema 
guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP, estará definido por su respectivo 
plan maestro. 
 
“El plan maestro es el documento rector para la ordenación territorial, 
gestión y desarrollo de las áreas protegidas. Contiene las políticas, directrices 
generales y programas de manejo, conservación, investigación, ordenación y 
uso de los recursos. Tiene una vigencia de 5 años.”41 
 
Derivado de lo anterior, se hace énfasis en la importancia de presentar el 
EEIA previamente ante el CONAP, si ya se tiene conocimiento y certeza de que 
el proyecto se encuentra dentro de un área protegida. 
 
Durante la aprobación en el CONAP, intervienen el Departamento 
Forestal, Departamento de Planificación, Departamento Jurídico, entre otros.  
 
La Secretaría Ejecutiva del CONAP dicta una resolución la cual, si 
aprueba el estudio, es trasladada al Departamento Jurídico para el 
otorgamiento del contrato con el proponente. Posteriormente, el CONAP remite 
el expediente al MARN para continuar su trámite. 
 
 Instituto nacional de bosques 
 
La Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 
DIGARN, durante la fase de revisión y aprobación del EEIA, debe evaluar, en el 
apartado relacionado con la descripción del ambiente biótico, la flora y la fauna 
                                            
41
 Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Manual de buenas prácticas para proyectos 
hidroeléctricos. p. 9. 
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del lugar. Como parte de este análisis, está obligada a confirmar si el área en la 
cual se pretende construir un proyecto, y su respectiva línea de transmisión, 
tiene cobertura forestal y, en consecuencia, provocará la tala de bosque. 
 
Es importante tomar en consideración que la construcción y operación de 
una central hidroeléctrica, conlleva, en materia forestal, los siguientes impactos: 
a) tala de árboles derivado de las obras de infraestructura que sean necesarias 
para la instalación de la hidroeléctrica como tal, así como la apertura de 
caminos de acceso; b) el corte de árboles que se requiera para las líneas de 
transmisión, cuya instalación es necesaria para conectar la hidroeléctrica al 
sistema nacional interconectado, de manera que la energía que se produzca, 
pueda ser transportada a donde se requiera.  
 
El cuerpo normativo que regula todo lo relativo al recurso forestal y su 
aprovechamiento, es la Ley forestal, Decreto No. 101-96 del Congreso de la 
República, y su reglamento, que es la resolución 143-2005 del Instituto Nacional 
de Bosques, INAB. 
 
De conformidad con su artículo 67, la Ley forestal establece que adquieren 
la obligación de repoblación forestal las personas individuales o jurídicas que 
corten bosque para construir obras para el aprovechamiento de recursos 
hídricos, o que como resultado de estos proyectos, necesite inundar áreas de 
bosque; o bien, quienes corten bosque para tender líneas de transmisión, entre 
otras. 
 
Nótese que dicho artículo hace referencia exclusivamente al término 
bosque. Para la aplicación de este precepto, es importante comprender qué es 
un bosque, y diferenciarlo de lo que constituye una plantación. 
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La Ley forestal, en el artículo 4, establece que es bosque, el ecosistema 
en donde los árboles son las especies vegetales dominantes y permanentes; 
mientras que se conoce como plantación, una masa arbórea, o bosques 
establecidos por siembra directa o indirecta de especies forestales. 
 
Básicamente, los criterios que se utilizan para diferenciar ambos términos 
son los siguientes: “a) se considerará bosque el área cubierta por árboles de 
distinta especie, mientras que se tomará como plantación, aquélla área cubierta 
de árboles, todos de la misma especie; b) En una plantación, derivado de la 
intervención humana, hay cierto distanciamiento entre cada árbol, lo cual va 
formando surcos y hace que los árboles crezcan en forma ordenada. Por su 
parte, se tratará de un bosque si se observa que los árboles han crecido de 
forma natural, desigual, sin formar surcos, sino abriéndose camino entre otros 
para crecer. c) En un bosque los árboles crecen desigualmente, no todos tienen 
el mismo tamaño. Por su parte, en una plantación, se puede observar que todos 
los árboles o la mayoría, ocupan el mismo espacio y tienen la misma altura.”42 
 
La diferenciación entre lo que es un bosque y una plantación es tan 
importante, debido a que dependiendo qué se determine que es el área en la 
que se pretende realizar la tala, así será el trámite a seguir. 
 
El Instituto Nacional de Bosques, INAB, deberá conceder la licencia 
forestal respectiva en caso se trate de un bosque; sin embargo, si se determina 
que es una plantación, el propietario del terreno en donde ésta se encuentra, no 
tiene obligación de solicitar autorización al INAB y puede disponer de ella, 
aunque se trate de una gran área cubierta de árboles de gran tamaño. 
 
                                            
42
 MALACALZA, Leonardo. Ecología y ambiente. p. 136. 
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Como consecuencia de lo anterior, y de la falta de regulación apropiada 
para tratar lo relativo a las plantaciones, el país se ve en riesgo de perder, cada 
día más su cobertura forestal. Se considera que es preciso regular 
correctamente este tema. Si bien es cierto que la plantación es obra humana, y 
el propietario de un terreno tiene derecho a disponer del bien como mejor lo 
considere, al talar una plantación se están viendo afectados los beneficios que 
los árboles aportan para las poblaciones cercanas. Al brindar un beneficio a los 
habitantes de estas comunidades, los efectos de una plantación dejan de ser 
exclusivos del propietario de esta, y pasan a formar parte del medio ambiente, 
en el cual nos desenvolvemos todos. Por ello, es bastante discutible el hecho 
de que para talar una plantación, no se requiera de ninguna autorización por 
parte del INAB. 
 
En atención a lo anterior, y de conformidad con la ley, la Dirección General 
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, DIGARN, solicita opinión al INAB 
sobre si el suelo en donde se va a desarrollar el proyecto, es un área forestal, y 
si fuera así, si el área forestal es tipo bosque o tipo plantación. 
 
Como se indicó anteriormente, el Reglamento de evaluación, control y 
seguimiento ambiental, RECSA, no establece la obligatoriedad de la consulta 
que se realiza al INAB, por lo cual, la Dirección General de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales, DIGARN, podría no llevarla a cabo. Un factor muy 
importante que contribuirá al éxito de la aprobación del EEIA, y al correcto 
cumplimiento de la normativa ambiental, consiste en la declaración que el 
proponente haga en el EEIA sobre la cobertura forestal del área. 
 
Dentro del apartado relacionado con la descripción del ambiente biótico 
del lugar, el proponente debe indicar claramente si el área en la cual desea 
desarrollar el proyecto, tiene o no cobertura forestal. Esto no será una tarea 
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difícil, tomando en cuenta que el EEIA es elaborado con la participación de 
distintos técnicos, que fácilmente pueden determinar esto. 
 
De esta manera, si el proponente lo establece, con mayor razón, la 
DIGARN debe hacer uso de su facultad de hacer consultas a las instituciones 
públicas que considere, solicitando la opinión respectiva al INAB. 
 
En el caso de que el solicitante indicara en el EEIA que el área no tiene 
cobertura forestal, y los técnicos de la DIGARN, al realizar su visita de campo, 
establecieran que esto no es así; de igual manera, podrán hacer la consulta 
respectiva al INAB. 
 
Si el INAB determinara que se trata de una plantación, como se indicó 
anteriormente, no corresponde solicitar ninguna autorización por la tala que 
pudiera darse; mientras que, si estableciera que el área es un bosque, deberá 
tramitar la licencia forestal respectiva. 
 
Dicho trámite deberá iniciarse posteriormente a la aprobación del EEIA por 
parte del MARN. Para abordar los temas en el orden de su trámite en la 
práctica, el procedimiento a seguir para la obtención de la licencia forestal 
correspondiente. 
 
 Instituto de Antropología e Historia, IDAEH 
 
El EEIA debe contener un apartado relacionado con la descripción del 
ambiente socioeconómico y cultural del área en la cual se desea desarrollar el 
proyecto, buscando la protección de los elementos arqueológicos y 
paleontológicos, entre otros. La Dirección General de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales, DIGARN podrá solicitar opinión al IDAEH, si tuviera 
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conocimiento de que en el área existen o puedan existir vestigios 
arqueológicos, para que dicha institución rinda su opinión. El conocimiento que 
la DIGARN podría tener sobre esto, debería ser a raíz de lo establecido en el 
EEIA presentado, ya que, si el proponente tiene conocimiento de la existencia o 
probabilidades de que existan reliquias arqueológicas en el área, tiene el deber 
de hacerlo constar. 
 
De cualquier manera, si esto no se indicara en el EEIA, al igual que en el 
tema de la determinación de la cobertura forestal del área, los técnicos de la 
DIGARN, en su visita de campo establecerán la existencia o posible existencia 
de elementos arqueológicos y paleontológicos en el área, y determinará la 
necesidad de hacer la consulta al IDAEH. 
 
Si el IDAEH establece la existencia o que es probable que existan 
elementos arqueológicos en el área, obligará al proponente a que los trabajos 
de excavación y desarrollo de la obra, se hagan con el acompañamiento de un 
arqueólogo, lo cual quedará como una de las obligaciones que el solicitante 
debe cumplir, dentro de la resolución de aprobación del EEIA. 
 
5.4.3.7. Causas de rechazo de los instrumentos de 
evaluación ambiental, incluyendo el 
Estudio de evaluación del impacto 
ambiental, EEIA 
 
La Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 
DIGARN, o las delegaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
MARN, rechazarán cualquiera de los instrumentos de evaluación ambiental, si 
durante su análisis se constata que el proyecto, obra industria o actividad no es 
posible de realizar por alguna de las causas siguientes: 
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 Es prohibida por la ley 
 
 La información consignada no corresponde a la realidad del proyecto 
 
 Su localización es considerada no viable de conformidad con las leyes, 
los planes de manejo para áreas protegidas y ordenamiento territorial 
 
 La suma de sus efectos acumulativos en el área rebasa la capacidad de 
carga de los sistemas y elementos ambientales 
 
 Se niegue información o el acceso a instalaciones para efectos de 
inspección o verificación 
 
 Su impacto ambiental es altamente significativo e incompatible con su 
entorno ambiental y por lo tanto inaceptable, conforme criterio técnico 
 
5.4.3.8. Recomendaciones de la Dirección General 
de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales, DIGARN 
 
Partiendo de la información contenida en el EEIA, de las inspecciones y de 
las opiniones que se soliciten a otras entidades públicas, así como de la 
oposición pública que resulte dentro del período ya indicado para el efecto; el o 
los técnicos de la DIGARN o de las delegaciones del MARN, deberán elaborar y 
presentar a la autoridad superior correspondiente la recomendación técnica 
sobre la evaluación realizada. 
 
En el caso de los proyectos de categoría A y de los megaproyectos, la 
recomendación técnica podrá ser revisada por un comité de apoyo técnico 
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interno, que conocerá el dictamen elaborado por el o los técnicos para efectos 
de recomendar la más conveniente forma de resolver. 
 
El Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental RECSA no 
establece cómo se conformará dicho comité de apoyo técnico interno, habiendo 
así, una laguna legal en cuanto a este tema, y permitiendo que el comité se 
conforme de acuerdo con las necesidades de cada proyecto, en cada caso. 
Sería aconsejable que el comité de apoyo técnico interno sea un órgano de 
carácter permanente, el cual se encuentre conformado completamente previo a 
que se requiera su opinión. 
 
5.4.3.9. Resolución final 
 
La resolución final será emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, MARN, a través de la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección 
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, DIGARN. 
 
Las resoluciones se emitirán en forma razonada, aprobando o improbando 
el estudio correspondiente. Asimismo, se incorporarán los compromisos 
ambientales que el proponente adquiere. En la resolución se establecerá la 
obligación del proponente a otorgar una fianza de cumplimiento, a favor del 
MARN. 
 
La vigencia de la resolución en que se apruebe el estudio de evaluación 
del impacto ambiental, EEIA, estará sujeta a la entrega por parte del proponente 
a favor del MARN, de la fianza de cumplimiento correspondiente, dentro del 
plazo establecido en dicha resolución, como requisito esencial para su vigencia, 
según el artículo 47 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento 
ambiental. 
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La licencia ambiental se otorgará hasta que el proponente haya cumplido 
con su obligación de otorgar la fianza respectiva, y presentar dicho documento 
en la DIGARN. 
 
El monto de la fianza de cumplimiento que el proponente está obligado a 
prestar, es fijado por la DIGARN, y en la mayoría de los casos, corresponde a la 
cantidad total que el proponente se ha comprometido a invertir en la 
implementación de todas las medidas de mitigación indicadas en el estudio. Las 
medidas de mitigación variarán, dependiendo de si éstas han sido desarrolladas 
para disminuir los efectos de la construcción o de la operación del proyecto. 
 
Generalmente, estas medidas serán mayores durante la etapa de 
construcción y por lo tanto, tendrán un costo más elevado que aquellas medidas 
que sea necesario adoptar durante la operación del proyecto. Se sugiere que el 
EEIA sea elaborado y presentado haciendo una distinción entre ambas fases 
del proyecto, construcción y operación, de manera que se fijen los montos 
adecuados de las fianzas que se deban otorgar. 
 
Como parte de la investigación realizada, las diferentes entrevistas y 
consultas formuladas a profesionales expertos en la materia, en la práctica se 
presentan casos en los que, los EEIA son aprobados mediante su respectiva 
resolución, en ocasiones, estando estos incompletos o con algunas falencias en 
su contenido. Debido a estas falencias, en la resolución de aprobación se 
pueden llegar a establecer una serie de compromisos ambientales, así como la 
obligación de elaborar una serie de Instrumentos de evaluación ambiental 
adicionales al EEIA presentado. 
 
De esta manera, los técnicos a cargo de la revisión de los Estudios, y la 
DIGARN, fijan a su arbitrio, obligaciones diversas que no necesariamente están 
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fundamentadas en ley, y que por lo tanto, no obstante haber aprobado un EEIA, 
no se puede llegar a obtener la licencia de evaluación ambiental, debido a que 
el cumplimiento de todos los compromisos y la elaboración de instrumentos de 
evaluación ambiental que establece la resolución de aprobación, resultan 
demasiado onerosos, en términos económicos y de tiempo. 
 
5.4.3.10. Licencia ambiental 
 
La licencia de evaluación ambiental podrá solicitarse al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, MARN, una vez se hayan cumplido los 
requisitos establecidos en la resolución de aprobación del estudio. 
 
El MARN procederá previo pago por parte del interesado, en un plazo 
máximo de ocho días, a la emisión de la Licencia respectiva. 
 
En caso de que los requisitos establecidos en la resolución no hubieran 
sido satisfechos a cabalidad, el MARN le comunicará la situación y le dará un 
plazo no mayor de 30 días para que sean satisfechos. 
 
El Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, RECSA, 
no establece un plazo para la solicitud de otorgamiento de la licencia respectiva 
por parte del MARN. 
 
De esta manera, un Estudio puede ser aprobado, habiéndosele fijado 
ciertas condiciones y obligaciones de cumplimiento de diversos compromisos, 
pero estos podrían o no cumplirse. Si estos no se cumplen, el efecto será que 
no se puede solicitar la emisión de la licencia ambiental, y que naturalmente, 
ésta no será extendida. Para el inicio de los trabajos, las municipalidades del 
lugar en donde se va a desarrollar la construcción del proyecto, solicitan que el 
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EEIA se encuentre previamente aprobado, para extender la licencia de 
construcción respectiva. Sin embargo, ésta es una exigencia que dependerá de 
la municipalidad del lugar en donde se pretenda desarrollar el proyecto. De 
igual manera, solicitarán la presentación de la licencia forestal respectiva. 
 
5.4.3.11. Participación pública 
 
Es necesario contar con la participación de las comunidades en este 
proceso, para recibir respuestas sobre la construcción del proyecto, la 
presentación de inquietudes por parte de la población o incluso su clara 
manifestación de oposición al mismo. 
 
Es recomendable que, para la elaboración del estudio de evaluación del 
impacto ambiental, EEIA, se consulte la Guía de términos de referencia para 
orientar el proceso de participación pública elaborada por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, MARN. Estos términos de referencia, 
establecen la aplicación de tres distintas etapas que se deben desarrollar 
durante el proceso: etapa informativa, etapa participativa y complementaria de 
análisis y etapa de seguimiento. 
 
El Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, RECSA, 
aprobado en 2007, establece en su título VIII lo relativo a la participación 
pública. Estableció como un requisito en la elaboración de los instrumentos de 
evaluación ambiental, el involucramiento de la población, indicando que el 
proponente del proyecto debería involucrar a la población en la etapa más 
temprana posible del proceso de elaboración del instrumento ambiental, 
exceptuando la evaluación ambiental inicial.  
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Asimismo, en su artículo 78, estableció que en la resolución final del 
instrumento de evaluación ambiental, el MARN consideraría las observaciones, 
opiniones u oposiciones que hubieren sido presentadas dentro de los 20 días 
del proceso de participación pública, siempre y cuando cuenten con un 
fundamento técnico, científico o jurídico que respalde su opinión o criterio, 
notificándose de los resultados de las que se hubieren considerado, para 
determinar la solución o diligenciamiento de las mismas. Posteriormente, los 
artículos 72, 74 y 78 del RECSA, fueron reformados por el Acuerdo Gubernativo 
No. 33-2008; el cual quitó la fuerza vinculante de dicha participación pública, 
indicando que el proponente podría darle participación pública a la población en 
la etapa más temprana posible del proceso. En la reforma del artículo 78 se 
estableció que el MARN consideraría las observaciones, opiniones u 
oposiciones que fueran presentadas, dentro del mismo plazo establecido 
anteriormente, de 20 días, siempre y cuando tuvieran un fundamento técnico, 
científico o jurídico que respaldara su opinión o criterio, debiendo aprobar o no 
su realización y publicar su resultado, además de notificar dicha resolución a los 
oponentes.  
 
Aproximadamente un mes después, con la aprobación del Acuerdo 
Gubernativo No. 89-2008, los mismos tres artículos del Reglamento de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, RECSA, fueron nuevamente 
modificados. Hasta la fecha, no han sido objeto de posterior modificación o 
derogación.  
 
En el artículo 72, nuevamente se establece que el proponente „deberá‟ 
involucrar a la población en la etapa más temprana posible del proceso de 
elaboración del instrumento ambiental. Asimismo, en el artículo 74, se establece 
que el proponente deberá requerir al consultor, la elaboración de un plan de 
participación pública para todo el ciclo de vida del proyecto, obra, industria o 
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actividad. El artículo 78 fue prácticamente devuelto a su redacción original, con 
la diferencia de que ahora es más específico en cuanto a que determina hacia 
quiénes debe dirigirse la notificación de los resultados, especificando que debe 
hacerse a las partes presentadas y a los colindantes del proyecto, obra o 
industria objeto del instrumento ambiental. 
 
Para el desarrollo del proceso de participación pública se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 El proponente del proyecto deberá involucrar a la población en la etapa 
más temprana posible del proceso de elaboración del instrumento 
ambiental, exceptuando la evaluación ambiental inicial.  
 
 El proponente y su consultor ambiental, deben consignar todas las 
actividades realizadas para involucrar y/o consultar a la población 
durante la elaboración del instrumento de evaluación; proponiendo los 
mecanismos de comunicación y consulta que deberán desarrollarse 
durante la etapa de revisión del documento.  
 
 Durante la elaboración del estudio de evaluación del impacto ambiental, 
EEIA, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, deberá 
requerir al proponente por medio de consultor, la elaboración de un plan 
de participación pública para todo el ciclo de vida del proyecto, que 
incluirá al menos los siguientes aspectos: 
 
o Identificación del grupo o comunidad afectada y forma de 




o Forma de participación de la comunidad (a través de entrevistas, 
encuestas, talleres, asambleas y/o reuniones de trabajo) 
describiendo la forma de solicitud de información y demostrando la 
respuesta, si las hubiere.  
 
o Forma de resolución de conflictos potenciales.  
 
o El plan de participación pública deberá ser acordado entre el 
proponente de la obra o proyecto y el MARN.  
 
 El MARN solicitará al proponente la publicación de un edicto en el que se 
informe que el estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA, ha 
sido presentado para recibir observaciones o incluso la manifestación de 
oposición, las cuales deberán estar fundamentadas.  
 
 En el caso de comunidades de los municipios del interior del país, la 
información al público deberá difundirse a través de los medios de 
comunicación que el proponente y el MARN acuerden.  
 
 Cualquier persona podrá presentar sus observaciones o su manifestación 
de oposición, dentro de los 20 días contados a partir del día siguiente de 
haber concluido el o los medios de comunicación acordados por el 
MARN y el proponente.  
 
 En la resolución final del instrumento de evaluación ambiental, el MARN 
considerará las observaciones, opiniones u oposiciones que hayan sido 
presentadas dentro de los 20 días del proceso de participación pública, 
siempre y cuando cuenten con un fundamento técnico, científico o 
jurídico que respalde su opinión o criterio, notificándose de los resultados 
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que se hubieren considerado a las partes presentadas y a los colindantes 
del proyecto, para determinar la solución o diligenciamiento a las 
mismas. 
 
El contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, contribuye a complementar lo relacionado con el proceso de 
socialización del proyecto, de acuerdo con los términos de referencia del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, ya que éste busca la 
protección a los pueblos indígenas, en aquellos casos en que la actividad 
productiva a implementar, pueda llegar a afectarlos. 
 
En el artículo 7, establece la necesidad de la participación pública de las 
comunidades situadas en el área de influencia de los proyectos. 
 
Asimismo, hace referencia al derecho de consulta que tienen las 
poblaciones indígenas, es este un derecho fundamental por el que el Estado 
está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger la 
opinión de dichas comunidades, a fin de establecer los acuerdos o medidas que 
sean necesarias. 
 
Si bien el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de consulta a los 
pueblos indígenas, no se establece en este, ni en ningún otro cuerpo normativo, 
un procedimiento aplicable. Derivado de esto, es difícil que el procedimiento de 
consulta se lleve a cabo, partiendo de que el procedimiento no encuentra un 
fundamento legal en nuestro ordenamiento jurídico vigente. 
 
No obstante, la no obligatoriedad de acatar la opinión de la comunidad 
respecto al proyecto, así como la falta de una ley que establezca el 
procedimiento respectivo, se considera que el proceso de socialización del 
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proyecto debe ser desarrollado por los interesados en la construcción de la 
central hidroeléctrica. 
 
La mejor forma de lograr esto, es a través de la instauración del diálogo 
permanente y constructivo entre los pobladores de las comunidades y los 
desarrolladores del proyecto; busca acuerdos beneficiosos para ambas partes, 
que permitan el desarrollo de nuestro país, en armonía con el medio ambiente y 
las costumbres ancestrales de los pueblos indígenas. 
 
5.4.4. Instrumentos ambientales aplicables a pequeñas 
hidroeléctricas 
 
Adicionalmente al estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA, que 
es requerido para las centrales hidroeléctricas clasificadas dentro de la 
categoría A del listado taxativo utilizado por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, MARN, capacidad mayor a 2MW; existen otros 
instrumentos de evaluación ambiental, cuya elaboración es menos compleja 
que la del EEIA, pero que es un requisito necesario solicitado por el MARN para 
el funcionamiento de pequeñas hidroeléctricas, menores a 2MW. 
 
Debido a que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo el 
análisis de los requisitos legales para la construcción y operación de una central 
hidroeléctrica, hace énfasis principalmente en proyectos de gran capacidad 
instalada, pero también repasa brevemente los requisitos necesarios para la 
operación de pequeñas centrales. 
 
Por lo anterior, a continuación, se explica brevemente cuál es el 
instrumento de evaluación ambiental aplicable a centrales hidroeléctricas con 
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capacidad menor a 2MW, de conformidad con las categorías señaladas en el 
listado taxativo aplicado por el MARN. 
 
5.4.4.1. Proyectos hidroeléctricos clasificados 
como categoría B1 
 
Dentro de la categoría B1 se clasificarán los proyectos hidroeléctricos que 
tengan de moderado a alto impacto ambiental, y cuya capacidad de generación 
sea menor a 2 MW, pero mayor a 1 MW. En este caso, se debe presentar la 
evaluación ambiental inicial. La Dirección General de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales, DIGARN podrá solicitar la presentación de un instrumento 
de evaluación ambiental distinto y aplicable al caso concreto, es decir, podría 
requerirse la presentación de un estudio de evaluación del impacto ambiental, 
EEIA, según lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de evaluación, 
control y seguimiento ambiental. 
 
En este tipo de situaciones, es recomendable que el proponente evalúe 
realmente qué grado de impacto ambiental tendrá el proyecto que pretende 
desarrollar, y si considera que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
MARN, podría requerir, adicional a la evaluación ambiental inicial, la 
elaboración de un EEIA, sería preferible que para ahorrar tiempo y recursos, se 
elabore y presente un EEIA desde el inicio. 
 
5.4.4.2. Proyectos hidroeléctricos clasificados 
como categoría B2 
 
Los proyectos hidroeléctricos clasificados dentro de la categoría B2 de 
conformidad con el listado taxativo, son aquellos cuya capacidad es menor a 
1 MW y que producen de moderado a bajo impacto ambiental. 
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En este caso, se deberá presentar una evaluación ambiental inicial, 
acompañada de su plan de gestión ambiental, el cual consiste en el conjunto de 
operaciones técnicas y acciones propuestas, que tienen como objetivo asegurar 
la operación de un proyecto, obra, industria o actividad, dentro de las normas 
legales, técnicas y ambientales para prevenir o mitigar los impactos o riesgos 
ambientales negativos, como se encuentra establecido en el artículo 3 del 
Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. 
 
5.4.4.3. Trámite de evaluación ambiental para la 
categoría B 
 
El artículo 31 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento 
ambiental, RECSA, establece el procedimiento de evaluación ambiental para la 
categoría B; el cual es aplicable a las sub categorías B1 y B2. La evaluación 
ambiental inicial deberá presentarse ante la Dirección General de Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales, DIGARN, o la Delegación Departamental del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, que corresponda. 
 
Posteriormente el MARN procederá a realizar la revisión de la evaluación, 
constatando que el proyecto que se pretende aprobar cabe dentro de la 
categoría B. Dentro de un plazo máximo de 15 días, el MARN emitirá la 
resolución correspondiente, indicando si se aprueba la evaluación ambiental 
inicial, o si se requiere la presentación del instrumento de evaluación ambiental 
que corresponda al caso concreto. 
 
5.5. Emisión de licencia forestal por el Instituto Nacional de Bosques, 
INAB 
 
Tal como se indicó anteriormente, el cuerpo normativo que regula todo lo 
relacionado con la emisión de licencias forestales en el país, es la Ley forestal, 
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cuya aplicación corresponde al INAB. De igual manera, es conveniente recordar 
que la emisión de licencia forestal será obligatoria únicamente en aquellos 
casos en que la zona en donde se pretende desarrollar el proyecto, tengan 
cobertura forestal, de bosque, y no de plantación, a lo cual se hizo referencia 
con anterioridad. 
 
5.5.1. Solicitud de emisión de licencia 
 
Las solicitudes se deben presentar, en los municipios y departamentos de 
la República, así como en la ciudad capital. De conformidad con el artículo 50, 
la licencia deberá solicitarse al INAB, ajustándose a las disposiciones del 
Código procesal civil y mercantil, Decreto Ley 107. La solicitud deberá 
acompañarse con su respectivo plan de manejo. 
 
Se entiende por Plan de Manejo el programa de acciones desarrolladas 
técnicamente, que conducen a la ordenación silvicultural de un bosque, con 
valor de mercado o no, asegurando la conservación, mejoramiento y 
acrecentamiento de los recursos culturales, según el artículo 4 de la Ley 
forestal. 
 
En general, el plan de manejo establecerá dos puntos importantes, el 
primero, cómo, cuándo y dónde se va a requerir realizar la tala de árboles; y el 
segundo, cómo, cuándo y dónde se va a llevar a cabo la reforestación. 
 
Al igual que la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales, DIGARN, el Instituto Nacional de Bosques, INAB, establece 
requisitos básicos para el técnico que estará a cargo de la elaboración del plan 
de manejo respectivo. 
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Según el artículo 51 de la Ley forestal, se requiere que este sea elaborado 
por profesionales en el campo forestal, ingeniero agrónomo, ingeniero o técnico 
forestal, técnicos universitarios con especialidad en silvicultura o manejo de 
bosques, peritos forestales y profesionales con post grado en la materia). De 
igual manera, se requiere que dichos profesionales se encuentren debidamente 
inscritos en el INAB. 
 
Según lo establecido en la Ley forestal, el INAB, como requisito para emitir 
la licencia respectiva, solicita únicamente el Plan de Manejo correspondiente. 
No se hace mención ninguna sobre la aprobación previa del Estudio de 
evaluación del impacto ambiental, EEIA. Se cometió esta omisión en la Ley 
Forestal, no obstante ésta es posterior a la Ley de protección y mejoramiento 
del medio ambiente, aprobada en 1986. No obstante lo anterior, el INAB sí 
requiere la aprobación previa del EEIA para la admisión para su trámite de la 
solicitud de la licencia forestal respectiva. 
 
En el caso de las centrales hidroeléctricas, aunque el INAB no requiriera la 
aprobación previa del estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA, para 
el otorgamiento de la licencia forestal, el Ministerio de Energía y Minas, MEM, sí 
requiere de dicha aprobación para la solicitud de la autorización de uso de 
bienes de dominio público, por lo que, de una u otra manera, la elaboración del 
EEIA es obligatoria. 
 
5.5.2. Emisión de la licencia y obligaciones derivadas del plan 
de manejo 
 
En el artículo 49, se establece que la licencia será la autorización para 
implementar el plan de manejo. Por ello, para la obtención de licencia, es un 
requisito indispensable contar con la aprobación por parte del INAB, del plan de 
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manejo. Para resolver, el INAB tiene un término de 60 días contados a partir de 
la admisión administrativa de la solicitud de licencia, recepción de la licencia. 
 
Luego de la aprobación del plan de manejo forestal y de la emisión de la 
licencia, el solicitante adquiere la obligación de reforestar las áreas con bosque 
que utilice para la realización de obras de infraestructura. El solicitante tiene la 
obligación de ubicar un terreno apropiado para llevar a cabo la reforestación. Es 
importante tomar en cuenta que dicha reforestación se deberá llevar a cabo en 
el mismo departamento en donde se encuentre ubicado el proyecto. 
 
Además de la respectiva repoblación forestal, la persona o entidad a cuyo 
favor se otorgó la licencia, quedará obligada a darle mantenimiento a su 
plantación, durante un mínimo de 4 años. 
 
Es de notar que a partir de que se da la repoblación forestal, se habla de 
una plantación, ya no de un bosque. Esto, debido a que aunque el proponente 
del plan de manejo desarrolle éste a cabalidad y cumpla con su obligación de 
reforestar el área, se tratará de una plantación, la cual no tendrá el mismo valor 
y riqueza natural que tiene un bosque. 
 
Por esta razón, y por el gran valor que nuestros recursos forestales tienen 
para el país, es que debe tomarse muy en cuenta, la correcta elaboración del 
plan de manejo, y su respectivo cumplimiento. 
 
En conclusión, se pueden resumir las obligaciones que el solicitante 
adquiere con objeto de la emisión de la licencia forestal, las siguientes: 
 
 Dar cumplimiento al plan de manejo respectivo.  
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 Pagar un monto equivalente al 10 % del valor de madera en pie, de 
conformidad con los valores fijados en publicación anual que realiza el 
Instituto Nacional de Bosques, INAB, en el Diario de Centroamérica. 
Dicho pago deberá hacerse efectivo al momento de ser autorizada la 
licencia. Conforme el artículo 87 de la Ley forestal. 
 
 Llevar a cabo la reforestación de acuerdo con el Plan de manejo.  
 
 Prestar garantía como cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de 
conformidad con la ley. 
 
5.5.3. Garantía de las obligaciones 
 
Adicionalmente al cumplimiento del plan de manejo, el solicitante debe 
garantizar las obligaciones adquiridas. Según el artículo 56 de la Ley forestal, 
dicha garantía puede prestarse bajo cualquiera de las siguientes opciones: 
 
 Que efectúe las reforestaciones y les dé mantenimiento durante los tres 
años siguientes por su propia cuenta, garantizando la ejecución ante el 
INAB mediante: 
 
o Fianza o depósito monetario. 
o Garantía hipotecaria. 
o Bonos del Estado. 
o Cualquier otra garantía suficientemente satisfactoria a juicio del 
INAB. 
 
 Que haya establecido una reforestación que tenga entre uno y diez años 
de establecida al momento de solicitar el aprovechamiento, además de 
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estar inscrita en el INAB como bosque artificial, lo cual no debe 
corresponder a compromisos anteriores de reforestación.  
 
 Que cubra al fondo forestal privativo, el costo de reforestación 
establecido, así como el costo de mantenimiento por tres años más (de 
acuerdo con los precios publicados por el INAB en el año en que se 
efectúe el aprovechamiento forestal. 
 
Generalmente, las obligaciones derivadas del plan de manejo forestal, son 
garantizadas por el solicitante por medio de fianza de cumplimiento, emitida a 
favor del INAB, la cual debe estar vigente únicamente durante los 3 años que 
establece la ley. 
 
Adicionalmente, la última forma de garantizar la obligación, que se refiere 
a pagar al fondo forestal privativo el costo de reforestación correspondiente, 
consiste en que el solicitante de la licencia no queda obligado a hacer ninguna 
reforestación, únicamente debe efectuar el pago. Dichos fondos pasan a formar 
parte del fondo forestal privativo, el cual es propiedad del INAB. 
 
Lamentablemente el INAB no tiene la obligación, de acuerdo con la ley, de 
reforestar. Por ello, al pasar a formar parte del fondo forestal privativo, este 
dinero se destina a sufragar gastos administrativos de la institución, tales como 
mantenimiento de equipo, pago de salarios, entre otros. 
 
De acuerdo con lo anterior, se desnaturaliza la garantía que debe 
prestarse al INAB como cumplimiento de la obligación de reforestar. Para 
muchos solicitantes podría resultar más fácil hacer el pago al fondo forestal 
privativo, que obligarse a desarrollar la reforestación. Con ello, no se estaría 
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asegurando que la cobertura forestal que tuvo que talarse para la construcción 
de un proyecto, va a ser reforestada en otra área. 
 
Se hace necesario que el Instituto Nacional de Bosques, INAB, en su 
función de órgano de dirección y autoridad en materia forestal, tenga 
preferencia por aceptar aquellas garantías que permitan la repoblación forestal, 
a manera de proteger dichos recursos. Se considera importante que, para el 
mejor cuidado de los recursos forestales, se reforme esta norma, con el objeto 
de eliminar este tipo de garantía. 
 
5.5.4. Incumplimiento de obligaciones ambientales 
 
Derivado de lo estudiado a lo largo de este capítulo, se han abordado los 
distintos requisitos necesarios, en materia ambiental, para la construcción y 
operación de un proyecto hidroeléctrico. Las instituciones buscan garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los solicitantes de las licencias 
respectivas. No obstante, la garantía prestada, en ocasiones, puede darse el 
incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas.  
 
En el caso aplicable al INAB, el artículo 97 de la Ley forestal establece el 
delito de incumplimiento del plan de manejo forestal; sancionando con multa no 
menor a Q2 000,00 (en proporción al daño realizado), a quien, por 
incumplimiento de las normas establecidas en el plan de manejo forestal, 
dañare los recursos forestales. 
 
Asimismo, el artículo 419 del Código penal, establece el delito de 
incumplimiento de deberes, en el caso de que un funcionario o empleado 
público omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o 
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cargo. Se prevé una pena de prisión de uno a tres años al responsable de la 
comisión de este delito. 
 
Dicha pena podría aplicarse a cualquiera de los funcionarios del MARN, 
CONAP, IDAEH, o alguna institución que, teniendo la obligación de velar por la 
protección de los recursos naturales, áreas protegidas, bosques, entre otras, de 
acuerdo con cada caso, no cumplieran con sus obligaciones y permitieran la 
construcción de proyectos hidroeléctricos sin la observancia de los requisitos 
establecidos en las normas ambientales. 
 
De igual manera, el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), tiene dentro 
de sus objetivos principales en materia ambiental, lograr la aplicación efectiva 
de la legislación aplicable en cada uno de los países que forma parte de dicho 
tratado. Derivado de esto, el Estado de Guatemala tiene la obligación de velar 
por la correcta aplicación de la legislación ambiental por parte de cada 
institución, de manera que se logre una adecuada coordinación y se dé el 
cumplimiento de la normativa ambiental. 
  
5.6. Normativa del sector eléctrico 
 
La normativa específica aplicable al sector eléctrico establece diferentes 
requerimientos, dependiendo de la capacidad de generación del proyecto de 
que se trate y de la fuente de energía que se utilice para la generación.  
 
Previo a iniciar a profundidad el estudio de cada uno de los 
procedimientos y trámites necesarios, tanto en materia ambiental como en 
normativa del sector eléctrico, se realizará una breve definición de los 
principales conceptos relacionados con estos temas, de manera que se logre 
una mejor comprensión y estudio. 
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 Bienes de dominio público: la Constitución Política de la República de 
Guatemala, en el artículo 121, hace una enumeración de los bienes que, 
de acuerdo con dicho cuerpo normativo, se consideran bienes del 
Estado, enumeración en la cual se incluyen los bienes de dominio 
público. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 457 del Código Civil, los bienes 
del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se 
dividen en bienes de uso público común y de uso especial o no común. 
 
 Agua: para el objeto de la presente tesis, es importante determinar la 
naturaleza del bien agua, que es utilizado para la generación de energía 
eléctrica, por medio del funcionamiento de centrales hidroeléctricas.  
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 121, 
inciso b), establece que son bienes del Estado: “Las aguas de la zona marítima 
que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los 
ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las 
caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas 
subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas 
no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley.”43 
 
En ese mismo sentido, el Código civil, en su artículo 458, inciso 3), 
establece que son bienes nacionales de uso público común: “Las aguas de la 
zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva; los 
lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos 
que sirven de límite al territorio nacional; las caídas y nacimientos de agua de 
                                            
43
 Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 21. Bienes del Estado. p. 17. 
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aprovechamiento industrial, en la forma que establece la ley de la materia; y las 
aguas no aprovechadas por particulares.”44 
 
Por lo anterior, el agua de los ríos utilizada para la generación de energía 
eléctrica, es considerada como un bien de dominio público de uso común, del 
cual, todos los guatemaltecos tenemos derecho a utilizar, y por tal razón, el 
dominio o la propiedad de dicho bien no puede ser exclusiva de un particular o 
de una persona jurídica de naturaleza privada. 
 
Actualmente, el aprovechamiento del recurso hídrico no se encuentra 
regulado en ninguna ley específica, no obstante, la Constitución Política de la 
República de Guatemala establece, en el artículo 127 la necesidad de contar 
con una ley específica en materia de aguas. 
 
 Autorización para la instalación de centrales generadoras: es aquella 
otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, MEM, mediante la cual se 
faculta al adjudicatario para que utilice bienes de dominio público, de 
conformidad con lo establecido en la Ley general de electricidad, LGE.  
 
 Autorización temporal: es aquélla solicitada al Ministerio de Energía y 
Minas, MEM, a través de la Dirección General de Energía, DGE, por 
cualquier interesado, para el estudio de obras de transporte y 
transformación de energía eléctrica que requieren la autorización para la 
realización de obras de generación que prevean la utilización de recursos 
hídricos o geotérmicos, cuando la potencia de la central exceda los 5 
MW. El plazo máximo de dicha autorización será de un año. 
 
                                            
44
 Código Civil. Bienes nacionales de uso común. p. 60. 
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 Autorización definitiva: es aquella solicitada al MEM a través de la DGE 
por cualquier interesado, para el funcionamiento de plantas de 
generación hidroeléctrica y geotérmica, transporte y distribución de 
energía. El plazo máximo de dicha autorización es de 50 años. 
 
A continuación, se desarrollan los procedimientos específicos del sector 
eléctrico aplicables a los distintos tipos de proyectos de generación de energía 
hidroeléctrica que se pueden desarrollar, atendiendo a su capacidad de 
generación. 
 
5.7. Procedimientos administrativos relacionados con la normativa del 
sector eléctrico 
 
En esta categoría se clasifican los proyectos que utilizan fuentes de 
energía renovable. Por ello, se deben incluir las plantas micro y mini 
hidroeléctricas, que utilizan directamente la corriente de los ríos.  
 
Este tipo de proyectos, por la poca capacidad de generación que tienen, 
no requieren la obtención de la autorización para el uso de bienes de dominio 
público, de conformidad con el artículo 8 de la Ley general de electricidad. 
 
No obstante, sí se requiere el registro en el MEM, así como la obtención 
de la Autorización de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, para la 






5.7.1. Registro de centrales generadoras en el Ministerio de 
Energía y Minas, MEM 
 
Para este tipo de proyectos: “El MEM cuenta con un sistema de registro 
voluntario, que no confiere una autorización como tal. Es utilizado como un 
mecanismo para facilitar la gestión de los recursos renovables por parte de las 
instituciones del sector eléctrico.”45 La solicitud de registro deberá presentarse 
ante la Dirección General de Energía, DGE, siendo los principales requisitos 
para su presentación, los siguientes documentos, en original y copia: 
 
 Formulario de solicitud.  
 
 Plano general en mapa cartográfico que delimite el área del proyecto y 
en el cual se especifiquen las principales obras de la central.  
 
 Un perfil del proyecto, en el cual se describa la ubicación, accesos, 
hidrología básica, principales obras del proyecto, opciones de 
interconexión y generación mensual y anual proyectada.  
 
 Identificación de los bienes de dominio público y privado que se utilizarán 
para el desarrollo de la central. 
 
Posteriormente, la DGE emitirá una resolución aprobando el registro. 
 
 
                                            
45
 OSSENBACH SAUTER, Manuel y otros. Guía para el desarrollo de proyectos de energía 
renovable en Guatemala. p. 22. 
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5.7.2. Autorización de la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, CNEE, para la conexión al sistema de 
distribución como generador distribuido renovable 
 
La resolución CNEE 171-2008 establece el procedimiento para la solicitud 
de dictamen de capacidad y conexión para generador distribuido renovable. 
Para esta solicitud se requiere la presentación del formulario respectivo, el cual, 
dependiendo de la ubicación del proyecto, será uno de estos tres: 
 
 Formulario para generador renovable Empresa Eléctrica de Guatemala, 
EEGSA, para los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y 
Escuintla. 
 
 Formulario para generador renovable Distribuidora Eléctrica de 
Occidente, Sociedad Anónima, DEOCSA, para los departamentos de 
Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, 
Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá y Chimaltenango.  
 
 Formulario para generador renovable Distribuidora Eléctrica de Oriente, 
Sociedad Anónima, DEORSA, para los departamentos de Petén, Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, 
Santa Rosa y El Progreso.  
 
Posteriormente a la presentación de la solicitud, la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica, CNEE, emitirá una resolución, en la cual se pronunciará 
sobre la procedencia de la solicitud, otorgando la autorización correspondiente. 
 
Un generador distribuido renovable, aunque en pequeña escala, 
contribuirá a la satisfacción de la demanda de energía al conectarse al sistema 
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eléctrico nacional a través de las redes de distribución de EEGSA, DEORSA o 
DEOCSA. Asimismo, tendrá la oportunidad, no solo de generar, sino de 
comercializar la energía que produzca, bajo un esquema de libre mercado. 
 
5.8. Procedimientos administrativos relacionados con la normativa del 
sector eléctrico 
 
El procedimiento que se detalla a continuación está establecido en el 
Manual para el trámite de solicitudes de autorización para utilizar bienes de 
dominio público para la instalación de centrales generadoras, para prestar los 
servicios de transporte, distribución final de electricidad, autorización temporal, 
registro de prestación del servicio de distribución privada de electricidad y 
constitución de servidumbres; aprobado por el MEM, Acuerdo Gubernativo 110-
2002. 
 
Este tipo de proyectos requerirá de autorizaciones para el uso de bienes 
de dominio público, por parte del Ministerio de Energía y Minas, MEM, así como 
gestionar ante la CNEE, la autorización para el acceso a la capacidad de 
transporte de conformidad con las normas de estudios de acceso al sistema de 
transporte, NEAST, aprobadas según resolución CNEE No. 28-98; y las normas 
técnicas de acceso y uso de la capacidad de transporte, NTAUCT, aprobadas 
según resolución CNEE No. 33-98. 
 
5.8.1. Solicitudes de autorización que se deben gestionar ante 
el Ministerio de Energía y Minas, MEM 
 
Como parte de las aprobaciones requeridas, será necesario solicitar las 
autorizaciones para el uso de bienes de dominio público ante el MEM, a través 
de la Dirección General de Energía, DGE. 
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Las autorizaciones para la instalación de centrales generadoras facultan al 
adjudicatario para que utilice bienes de dominio público, a través de una central 
de generación eléctrica, con capacidad máxima superior a los 5 MW. 
 
Los requisitos y el trámite del procedimiento para la solicitud de dichas 
autorizaciones, se establece en el Manual para el trámite de solicitudes de 
autorización para utilización de bienes de dominio público para la instalación de 
centrales generadoras, para prestar los servicios de transporte, distribución final 
de electricidad, autorización temporal, registro de prestación del servicio de 
distribución privada de electricidad y constitución de servidumbres aprobado por 
medio del Acuerdo Gubernativo Número 110-2002. 
 
Las autorizaciones pueden ser de carácter temporal, otorgadas por un 
plazo no mayor a un año, y de carácter definitivo, cuyo plazo no podrá exceder 
de 50 años. El tipo de autorización que se solicite, dependerá del estado del 
avance del proyecto. 
 
De esta forma, si un proyecto se encuentra en la etapa inicial del 
desarrollo y se pretende conocer las condiciones de factibilidad y la capacidad 
de generación, generalmente se solicita una autorización temporal para uso de 
bienes de dominio público, tiempo durante el cual, se podrán llevar a cabo los 
estudios eléctricos iniciales. 
 
Posteriormente, luego de la elaboración de dichos estudios y de que se 
haya comprobado la factibilidad del desarrollo de una central hidroeléctrica en 
determinado sitio, se procederá a solicitar la autorización definitiva para el uso 




5.8.2. Trámite de solicitudes de autorización temporal 
 
Según el artículo 7 del Reglamento de la ley general de electricidad, 
RLGE, se podrá otorgar la autorización temporal, a solicitud de cualquier 
interesado, para el estudio de obras de transporte y transformación de energía 
eléctrica que requieren la autorización, para la realización de obras de 
generación que prevean la utilización de recursos hídricos o geotérmicos, 
cuando la potencia de la central exceda de 5 MW. 
 
Dicha autorización permite efectuar los estudios, mediciones y sondeos de 
las obras en bienes de dominio público y en terrenos particulares. El plazo 
máximo de la autorización temporal será de un año. 
 
5.8.2.1. Presentación de solicitudes 
 
La solicitud para la autorización temporal para uso de bienes de dominio 
Público es presentada ante la Dirección General de Energía, DGE. La solicitud 
presentada entre otros, debe acompañar los requisitos esenciales siguientes: 
 
 Plano general delimitando la zona de autorización solicitada.  
 
 Especificación del tipo de estudio para el que se requiere la autorización 
temporal.  
 
 Ubicación de bienes de dominio público y bienes de particulares que se 
utilizarán.  
 
 Descripción de los trabajos que se ejecutarán y cómo afectarán a los 
bienes en que se localicen.  
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 Indicación del plazo por el cual se solicita la autorización temporal (no 
podrá exceder de un año). 
 
5.8.2.2. Dictamen técnico 
 
La Dirección General de Energía, DGE, podrá requerir aclaraciones o 
ampliaciones a los interesados, relacionadas con la documentación técnica 
presentada. Dicha solicitud se notificará por escrito, dando un plazo perentorio 
para las aclaraciones. En relación con dicho plazo perentorio, y con el objeto de 
garantizar los derechos del solicitante, se recomienda la fijación de un plazo 
mínimo para que el solicitante tenga la seguridad de contar al menos, con un 
mínimo de tiempo, para evacuar lo solicitado. 
 
Es comprensible que, dependiendo de la naturaleza de lo que sea 
requerido, así será el tiempo necesario para la aclaración; razón por la cual se 
hace difícil determinar un plazo fijo aplicable a todos los casos. Sin embargo, 
como se sugiere anteriormente, debe haber, como mínimo un período de 
tiempo que medie entre el requerimiento y el vencimiento del plazo otorgado 
para evacuar con lo requerido. 
 
Si no hubiera ninguna solicitud de ampliación o aclaración, el 
Departamento de Electricidad de la DGE elaborará el dictamen técnico 
correspondiente, en el cual incluirá: a) pronunciamiento sobre la procedencia o 
no de la solicitud, con base en el análisis técnico realizado; y b) en caso no 
procediera la solicitud, se deberá hacer un pronunciamiento razonado sobre la 





5.8.2.3. Dictamen legal 
 
El Departamento de Asesoría Jurídica de la DGE, previo a emitir su 
dictamen, podrá solicitar directamente a la DGE, que se requiera al interesado 
la documentación o información que estime pertinente, conforme a derecho. 
Una vez presentada, el expediente será devuelto al Departamento de Asesoría 
Jurídica para que opine, en definitiva, debiéndose remitir el dictamen respectivo 
a la Procuraduría General de la Nación, PGN, para la aprobación de Ley. 
 
5.8.2.4. Acuerdo ministerial 
 
Con base en los dictámenes, el Ministerio de Energía y Minas, MEM, 
emitirá el acuerdo respectivo, sobre si procede la autorización. En caso 
contrario, se emitirá la resolución ministerial que deniega la solicitud, 
notificándole en ambos casos al interesado. 
 
5.8.3. Aprobación de estudios eléctricos conforme las normas 
de estudios de acceso al sistema de transporte, NEAST, 
ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE 
 
EL MEM, como parte de los requisitos necesarios para la presentación de 
la solicitud para las autorizaciones de uso de bienes de dominio público, 
requiere la presentación de los estudios eléctricos por parte de la CNEE, de 
conformidad con las normas NEAST de la CNEE, las cuales están contenidas 
en la resolución CNEE 28-98. 
 
Los estudios eléctricos deben indicar el impacto eléctrico que tendrá el 
proyecto que se desea construir, en el sistema nacional interconectado, de 
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conformidad con la estimación que, para el efecto, se tenga de la capacidad de 
generación que tendrá el proyecto. 
 
De conformidad con lo establecido en las NEAST, se pudo establecer que 
éstas son útiles para garantizar que nuevas instalaciones que requieran de 
autorización definitiva, no provoquen distorsiones que menoscaben la calidad 
del servicio eléctrico al usuario final. 
 
La información esencial que se debe adjuntar a la solicitud, es la siguiente: 
 
 Descripción de las características técnicas de las instalaciones del 
generador o usuario y las de vinculación con el sistema de transporte de 
energía eléctrica, STEE.  
 
 Fecha en la que se prevé poner en servicio sus nuevas instalaciones.  
 
 Demanda o generación que prevé serán intercambiadas en el punto de 
conexión.  
 
 Estudios del efecto de su conexión sobre el sistema de transporte de 
acuerdo a lo especificado en las NEAST. 
 
Según el artículo 4 de la Resolución CNEE 28-98, los estudios eléctricos 
deberán mostrar el impacto resultante de las instalaciones propuestas y de los 
equipos adicionales requeridos de transformación, maniobra, control y medición 
sobre el sistema de transmisión existente y sus parámetros eléctricos. 
 
Si la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, considera que se 
cumplen los requisitos formales, remitirá copia de los estudios al Administrador 
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del Mercado Mayorista (AMM) y al transportista involucrado. Los estudios serán 
analizados por dichas entidades, quienes emitirán sus opiniones. 
Posteriormente, emitirán el dictamen técnico correspondiente y se notificará al 
interesado la resolución correspondiente. 
 
5.8.4. Normativa ambiental 
 
En un proyecto hidroeléctrico, como se ha indicado anteriormente, la 
fuente renovable que se utilizará para la generación de la energía es el agua. 
De esa cuenta, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, debe 
buscar la máxima protección de dicho recurso, así como la menor afectación 
para el ambiente. 
 
Para ello, la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, faculta 
al MARN para ser la entidad encargada de la aprobación de los Estudios de 
evaluación del impacto ambiental, EEIA. Dichos estudios, debidamente 
aprobados por el MARN, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, 
si el proyecto se encontrara dentro de un área protegida, deben ser 
presentados también ante el Ministerio de Energía y Minas, MEM, a través de la 
Dirección General de Energía, DGE, para la solicitud de autorización para uso 
de bienes de dominio público.  
 
5.8.5. Trámite de solicitudes de autorización definitiva ante la 
Dirección General de Energía, DGE 
 
El MEM es la entidad competente para el otorgamiento de la autorización 
para el uso de bienes de dominio público. En el caso de las centrales 
hidroeléctricas, al utilizar el recurso hídrico, se requiere contar con la 
autorización en mención. 
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Dicha autorización es otorgada mediante acuerdo ministerial, y su plazo 
no puede exceder de 50 años. Según el artículo 13 de la Ley general de 
electricidad, LGE, la autorización no tiene carácter de exclusividad, de tal 
manera que terceros podrán competir con el adjudicatario en el mismo servicio. 
 
5.8.5.1. Presentación de solicitud 
 
Las solicitudes de autorización definitiva para utilización de bienes de 
dominio público, deben presentarse ante la Dirección General de Energía, DGE, 
presentando un mapa de localización de los bienes sobre los cuales se solicita 
la autorización definitiva, y una plica completamente sellada que debe contener: 
 
 Datos generales del proyecto. 
 
 Estudio hidrológico. 
 
 Descripción de las características técnicas del embalse, si aplica.  
 
 Descripción de las obras de derivación.  
 
 Evaluación del recurso, que incluya una estimación anual del factor de 
planta de la central, producción de energía a nivel anual y mensual.  
 
 Plano que identifique la cuenca hidrológica de la central. 
 
 Planos de planta y perfil acotados de la central, desde el embalse o toma 
de aguas hasta el desfogue de aguas.  
 
 Diagramas de la casa de máquinas de la central. 
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 Calendario de ejecución de obras (según lo establecido en el artículo 4, 
literal d) del Reglamento de la ley general de electricidad, RLGE. Dicho 
calendario deberá incluir información sobre: i) plazos de suscripción de 
los contratos para la construcción, operación y mantenimiento, así como 
los contratos de compraventa de energía y/o potencia; ii) programa de 
ejecución de las obras e instalaciones necesarias; iii) inicio de las 
operaciones comerciales del proyecto.  
 
 Presupuesto del proyecto (según lo establecido en el artículo 4, literal e) 
del RLGE). En este apartado se incluirán: i) costo y financiamiento del 
proyecto; ii) costo estimado de la construcción del proyecto; iii) costo 
estimado de los predios necesarios y derechos para explotar recursos 
naturales; iv) Identificación de cualquier financiamiento que fuera 
necesario obtener de terceras personas para desarrollar el proyecto y los 
compromisos.  
 
 Especificación de los bienes de dominio público y particulares que se 
utilizarán, según el artículo 4, inciso g) del RLGE). En este apartado, el 
proponente deberá, no sólo individualizar los bienes que utilizará, sino 
también indicar aquellos bienes con cuyos propietarios no ha llegado a 
un acuerdo directo de compra o servidumbre. El proponente deberá 
indicar la dirección o el lugar en donde pueden ser notificados en forma 
personal tales propietarios o sus representantes legales. El proponente 
deberá acompañar:  
 
o Copias legalizadas de las certificaciones del Registro de la 
Propiedad de los bienes propiedad del solicitante. 
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o Testimonios de las escrituras de constitución de servidumbre 
suscritas con los propietarios o los acuerdos firmados por ambos.  
 
o Planos de registro de los predios en que se detallen las 
servidumbres requeridas, identificación del área y tipo de 
servidumbres en los que el solicitante no ha llegado a un acuerdo 
directo de compra o de servidumbre. 
 
o Plano general que muestre todos los predios a utilizar. 
 
 Estudio de evaluación del impacto ambiental, EEIA, aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, y la respectiva 
resolución.  
 
 Estudios eléctricos del impacto sobre el sistema de transmisión, de 
conformidad con lo establecido en las normas de estudios de acceso al 
sistema de transporte, NEAST, de la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, CNEE. 
 
 Planes de seguridad, de conformidad con el artículo 4, literal j) del 
Reglamento de la ley general de electricidad (RLGE). Adicional a los 
planes, se deberá acompañar la Resolución de Aprobación emitida por la 
CNEE o declaración jurada en la cual conste el conocimiento y 
cumplimiento de las normas que sobre el particular emita la CNEE y de 
otras Leyes o disposiciones relacionadas.  
 
 Planes de exploración, desarrollo y explotación del recurso.  
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 Reglas de manejo del agua que el solicitante utilizará durante la 
operación de la central.  
 
 Evaluación económica-financiera del proyecto.  
 
 Organización administrativa y experiencia del solicitante, sea persona 
individual o jurídica, incluyendo la descripción de los proyectos similares 
operados, la participación en cada proyecto, etc. 
 
Posteriormente, a la evaluación de los puntos anteriores, la Dirección 
General de Energía, DGE, recibirá para su trámite la solicitud, indicando la 
fecha y hora de recepción. 
 
Como parte de la investigación, se pudo establecer que toda la 
documentación debe presentarse en plica, debido a que esto genera seguridad 
para el solicitante, de que absolutamente toda la información requerida se ha 
acompañado y esta se encontrará completa al momento de la apertura pública 
de plicas. Así también, genera confidencialidad de la información ahí 
presentada, pues de acuerdo al procedimiento, como se verá más adelante, se 
garantiza al solicitante que nadie podrá tener acceso a dicha información sino 
hasta en el acto de apertura de plicas. 
 
Es importante también la presentación de la información en plica, debido a 
que, en caso se presentara alguna solicitud concurrente sobre un proyecto 
ubicado exactamente en el mismo lugar, el primer solicitante debe tener la 
seguridad de que nadie, ya sea dentro del ministerio, o algún interesado en la 
explotación de la misma área, va a tener acceso a la información. 
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Si no se presentara la plica, podría darse la filtración de información en 
cuanto a los proyectos presentados, y, en consecuencia, que los segundos o 
terceros en presentar su documentación, varíen las particularidades de 
construcción, impacto en el medio ambiente, etc., aunque sea en forma mínima, 
con el objeto de hacerlas parecer más favorables, y por ende, que la Dirección 
General de Energía, DGE, los prefiera sobre otras solicitudes y les otorgue la 
concesión. 
 
Por último, la presentación de la información en plica es importante para 
que no se conozcan las particularidades de cada proyecto, dentro del propio 
Ministerio de Energía y Minas, MEM, quienes, en el caso de que haya más 
solicitudes sobre la misma área, deberán elaborar los términos de referencia 
respectivos, de la forma más objetiva y transparente posible. 
 
5.8.5.2. Remisión al departamento de electricidad 
 
Al día siguiente de recepción de la solicitud, la DGE debe remitir al 
Departamento de Electricidad del MEM, el original y la copia del expediente. El 
Departamento de Electricidad verificará, principalmente, que el bien o bienes 
objeto de la solicitud no hayan sido otorgados con anterioridad a otro solicitante. 
Para el efecto, deberán llevar a cabo la revisión en el Registro de 
Autorizaciones Definitivas. 
 
Este registro tiene como función, la de dar publicidad a las autorizaciones 
de carácter definitivo y temporal, otorgadas por el MEM. Asimismo, tiene por 
objeto garantizar a aquellos a quienes ya ha sido otorgada una autorización, 
que su derecho va a ser respetado frente a terceros. 
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No obstante, lo anterior, es de hacer notar, que la autorización otorgada, 
no tiene carácter de exclusividad, según lo establecido en el artículo 13 de la 
Ley general de electricidad, LGE; por ende, los terceros que estén interesados 
en la explotación del recurso hídrico de esa zona para construir una central 
hidroeléctrica, pueden competir con el adjudicatario en el mismo servicio. 
 
La norma anterior se contradice por lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento de la ley general de electricidad, RLGE, en el cual se indica que 
“una vez concedida la autorización, la misma tendrá carácter de exclusivo”. Con 
lo anterior, se crea duda en cuanto a cómo opera el derecho de exclusividad 
que tiene un adjudicatario, sobre la utilización del bien de dominio público, y la 
naturaleza de la función del Registro de Autorizaciones Definitivas. 
 
El Departamento de Electricidad está facultado para solicitar las 
respectivas aclaraciones o ampliaciones al interesado, relacionadas con las 
generalidades de la solicitud, con el objeto de aclarar cualquier duda sobre 
éstas. 
 
Si el interesado se negare a aclarar o ampliar la información, o 
simplemente no lo hiciera, la solicitud no será admitida. En este caso, deberá 
notificarlo al solicitante en un plazo máximo de tres días. 
 
Luego de haber efectuado la revisión en el Registro de Autorizaciones 
Definitivas, el Departamento de Electricidad elaborará el dictamen de revisión 
inicial de la solicitud, el cual contendrá el pronunciamiento sobre la procedencia 
o no de la solicitud. 
 





La DGE, con base en el dictamen de revisión inicial de la solicitud, 
resolverá la procedencia de la solicitud. Posteriormente, realizará una 
publicación de ley de las generalidades de la solicitud, por única vez y a costa 
del solicitante. La publicación se hará en el Diario de Centroamérica y en otro 
de mayor circulación. 
 
Dicha publicación es efectuada con el objeto de que cualquier interesado, 
ya sea una persona individual o jurídica, pueda: 
 
 Objetar la solicitud.  
 
 Presentar una solicitud de autorización definitiva concurrente sobre el 
mismo proyecto. En este caso, por tratarse de la autorización para el uso 
de bienes de dominio público, no se aplica el principio de temporalidad, 
es decir, “primero en tiempo, primero en derecho, ni se da preeminencia 
al solicitante que haya iniciado el trámite previamente ante cualquier 
autoridad. 
 
Realmente, por la naturaleza de los bienes de que se trata, es interés del 
Estado velar, por medio del Ministerio de Energía y Minas, MEM, y del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, por el correcto uso que el 
particular le dará a los bienes, y que cumplirá con todos los requisitos 
establecidos en la normativa del sector eléctrico, y normativa ambiental para 
poder disfrutarlo. Por ello, es que estas condiciones deben prevalecer sobre el 
principio de temporalidad, y el hecho de que se hayan presentado solicitudes 
con anterioridad. De esta forma, prevalecerán aquellos proyectos en los cuales, 
de acuerdo a sus especificaciones, diseño, aprovechamiento del agua, impacto 
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al medio ambiente, se demuestre la mejor forma de uso de los bienes de 
dominio público. 
 
La publicación deberá hacerse por única vez, sin embargo, más adelante, 
en el artículo 10 del mismo manual, se indica: “La Dirección General de Energía 
recibirá durante los ocho días siguientes a la última publicación, las 
manifestaciones de objeción y de interés.”46 
 
El manual crea una duda en cuanto a su aplicación, creando confusión 
sobre si la publicación debe hacerse más de una vez, sin embargo, en la 
práctica, ésta se hace una sola vez. Por ello, a partir de la realización de ésta, la 
Dirección General de Energía, DGE, podrá recibir, dentro de los 8 días 
siguientes, las manifestaciones de objeción y de interés que se presenten sobre 
la solicitud. 
 
Las oposiciones presentadas serán analizadas en el momento de 
resolverse la solicitud planteada, conforme el procedimiento que contempla la 
Ley general de electricidad, LGE, y el manual. 
 
Según se pudo establecer durante la investigación, generalmente las 
objeciones que se presentan podrían darse por alguna o algunas de las 
siguientes razones: 
 
 Oposición por parte de otra hidroeléctrica que utiliza agua del mismo río, 
a diferente altura.  
 
                                            
46
 Dirección general de energía. http://www.mem.gob.gt/energia/direccion-general-de-energia/. 
Consulta: 29 de julio de 2018. 
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 Comunidades vecinas que puedan estar en contra del desarrollo del 
Proyecto.  
 
 Interés simultáneo de varios particulares en la explotación de la misma 
área. 
 
5.8.5.4. Términos de referencia 
 
La elaboración de los términos de referencia es efectuada de conformidad 
con el Reglamento de la ley general de electricidad, RLGE. En su artículo 15, se 
establece que para el caso en que se presenten varios interesados para 
solicitar la autorización definitiva para la construcción de una central 
hidroeléctrica, se utilizarán los términos de referencia que elaborará el 
Ministerio de Energía y Minas, MEM, en este caso, por medio de la Dirección 
General de Energía, DGE. 
 
La DGE, por lo tanto, elaborará los términos de referencia, con base en 
diferentes criterios y tomando en cuenta diversos aspectos, los cuales, no se 
encuentran específicamente establecidos en algún manual, reglamento o ley. 
 
Luego de planteada la propuesta de términos de referencia por la DGE, a 
través del Departamento de Electricidad, el MEM considerará su aprobación o 
no. Si el MEM considera que los términos de referencia no satisfacen los 
requisitos, los devolverá al Departamento de Electricidad para que se 
modifiquen como corresponda, indicando las reformas sugeridas. Por otra parte, 
si el MEM considera que se llenan los requisitos, los aprobará sin más trámite. 
 
No obstante, los términos de referencia para el concurso, son en principio 
elaborados por la Dirección General de Energía, DGE, y posteriormente 
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aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, MEM, no existen tampoco 
parámetros fijos que establezcan cuáles serán los aspectos a evaluar, qué 
aspectos tendrán mayor valoración dentro del concurso, entre otros. 
 
Es posible que, luego de la elaboración de los términos de referencia por 
parte del Departamento de Electricidad, cualquiera de los solicitantes considere 
que estos vulneran sus derechos reconocidos en la ley, tomando en cuenta la 
situación de incertidumbre que existe durante su elaboración y aprobación. 
 
Ante esta situación, el proponente tiene el derecho de accionar 
legalmente, buscando la protección a su derecho de igualdad, principalmente. 
El medio que el proponente podrá utilizar, consistirá inicialmente en la 
interposición del recurso administrativo de reposición. 
 
Lo anterior se considera, debido a que el artículo 13 del manual establece 
que el MEM considerará la aprobación de las propuestas de términos de 
referencia realizada por la DGE. Por lo tanto, no obstante, la DGE se encargó 
de la elaboración de los términos de referencia, es el MEM quien finalmente los 
aprueba. Por lo anterior, se considera que el recurso debe interponerse contra 
el MEM. Para complementar lo antes indicado, la Ley de lo contencioso 
administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República, establece que el 
recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas por los 
ministerios. 
 
Los términos de referencia deberán adaptarse al tipo de autorización que 
se solicita, según lo establecido en el título II, capítulos II, III y IV del 
Reglamento de la ley general de electricidad, RLGE. 
 
178 
Algunos de los aspectos a evaluar, como parte de los términos de 
referencia, podrán ser: 
 
 Seguridad de las instalaciones. 
 
 Diseño de la central, de manera que permita la mejor utilización y 
aprovechamiento del recurso hídrico. 
 
 Aprobación previa del estudio de la evaluación del impacto ambiental, 
EEIA, y la capacidad de realización de las medidas de mitigación 
correspondientes.  
 
 La demostración de la propiedad de las tierras en las cuales se 
desarrollará el proyecto, o la previa negociación para el otorgamiento de 
servidumbres o usufructos.  
 
 El correcto desarrollo de los planes de emergencia establecidos por la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, en las normas de 
seguridad de presas.  
 
Se considera que la elaboración de los términos de referencia 
correspondientes ha de efectuarse conforme a la mayor objetividad, legalidad y 
transparencia, buscando el respeto a la ley y la prevalencia del interés general 
sobre el interés particular. 
 
No obstante que la documentación solicitada por el Ministerio de Energía y 
Minas, MEM, es presentada en plica, de manera que se garantiza la 
confidencialidad de la información hasta el momento del acto público de 
apertura de plicas, deberían existir parámetros claros y previamente 
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establecidos sobre cuáles serán los principales aspectos a evaluar y la 
ponderación y calificación que se le dará a cada aspecto. 
 
Por ejemplo, resulta obvio pensar que se dará mayor calificación a aquel 
solicitante que demuestre que tiene propiedad sobre las tierras en las que 
desea construir el proyecto, y menor calificación al solicitante cuya situación 
respecto a la tenencia de las tierras sea incierta, y ni siquiera tenga negociadas 
las servidumbres respectivas. 
 
Por obvio que ello resulte, esto no se encuentra establecido en ninguna 
norma, creando incerteza jurídica para los concursantes, quienes no tienen idea 
de qué aspectos serán aquellos a los que el Ministerio de Energía y Minas, 
MEM, dará mayor importancia, y a cuáles deben prestar más atención para la 
presentación de sus solicitudes. 
 
Se entiende perfectamente que las circunstancias de cada proyecto 
podrán variar, y que por ello, no se pueden aplicar uniformemente los términos 
de referencia a cada situación particular. Sin embargo, como se explica 
anteriormente, sí es necesario fijar parámetros claros sobre aspectos generales 
que se evaluarán en el concurso, y la importancia que se dará a cada aspecto. 
 
5.8.5.5. Acto público de apertura de plicas 
 
El plazo para recibir solicitudes de autorización definitiva concurrentes, 
será de 30 días contados a partir de la fecha de la última publicación de las 
generalidades objeto de la solicitud. Concluido el plazo de 30 días, se 
procederá al acto público de apertura de plicas, el cual deberá celebrarse 
dentro de los 15 días siguientes, levantando el acta correspondiente. 
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Es de notar que el artículo 14 del manual hace referencia a la última 
publicación, creando nuevamente confusión sobre este procedimiento. No 
obstante, lo anterior, la publicación se hace una sola vez, como indicado 
anteriormente. 
 
5.8.5.6. Análisis de la documentación 
 
Luego de la celebración del acto público, la Dirección General de Energía, 
DGE, remitirá el expediente al Departamento de Electricidad, al día siguiente de 
la apertura de plicas, para que elabore el análisis técnico de la documentación 
contenida en la solicitud o solicitudes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
general de electricidad, LGE, y los términos de referencia, en el caso de la 
existencia de solicitudes concurrentes. 
 
El Departamento de Electricidad tendrá un plazo máximo de 20 días para 
rendir el análisis técnico. 
 
El Departamento de Electricidad debe efectuar una visita técnica de 
campo al área en la cual se pretende construir la central hidroeléctrica, con el 
fin de constatar que, como mínimo, se cumple con lo siguiente: 
 
 Si en el tramo del río solicitado no existen otras centrales hidroeléctricas 
o instalaciones que se puedan ver afectadas por la construcción que se 
pretende. 
 
 La altura sobre el nivel del mar de los sitios en donde estará localizado el 
embalse y el desfogue de aguas, y si esta es la misma que se indicó en 
la documentación presentada en la plica. 
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La visita se debe hacer en compañía del solicitante, o de un representante 
que tenga amplio conocimiento sobre las características más importantes del 
proyecto. El solicitante debe proporcionar el equipo adecuado para constatar 
dentro de un margen razonable, las alturas indicadas. 
 
Luego de la visita realizada, el Departamento de Electricidad aún podrá 
requerir aclaraciones o ampliaciones a los interesados, que estén relacionadas 
con la documentación técnica presentada, con el fin de clarificar las dudas que 
pudieran surgir. Para el efecto, será necesario notificar al solicitante por escrito, 
señalando un plazo perentorio para las aclaraciones pertinentes. 
 
Este plazo perentorio a que hace referencia el artículo 16 del manual, no 
está fijado en la ley y el tiempo por el cual se fije queda a discreción de la 
Dirección General de Energía, DGE. Se considera que la fijación del plazo se 
ha dejado al arbitrio de la DGE, por las distintas consideraciones que ésta 
podría hacer al solicitar determinada información, ya que el tiempo necesario 
puede variar dependiendo de qué se esté solicitando. 
 
No obstante, debería señalarse un mínimo de tiempo, el cual la DGE 
debería observar en la fijación del plazo, de manera que haya más seguridad 
para el solicitante, y se garantice que en caso se requiera más información, 
tendrá por lo menos un tiempo mínimo permitido para la respuesta a la DGE. 
 
5.8.5.7. Dictamen técnico 
 
Por último, y luego de haber ampliado la información respecto a la 
documentación técnica si hubiera surgido alguna duda, el Departamento de 
Electricidad elaborará un dictamen técnico de solicitudes, en el cual se indicará: 
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 Pronunciamiento razonado sobre la existencia de problemas técnicos 
que descalifiquen a la solicitud o solicitudes. 
 
 Pronunciamiento sobre la procedencia o no de la(s) solicitud(es) con 
base en el dictamen técnico realizado.  
 
 Descripción de las actuaciones realizadas. 
 
Si se hubiera dado el concurso por la concurrencia de dos o más 
solicitudes, el pronunciamiento sobre la procedencia de ésta(s) se hará en base 
a los términos de referencia. El dictamen favorable será adicionado al 
expediente respectivo y remitido a la Dirección General de Energía, DGE, para 
su revisión y aprobación. 
 
Finalmente, dentro de un plazo de 2 días de recibido el dictamen técnico 
por parte del Departamento de Electricidad, la DGE resolverá si aprueba el 
dictamen técnico o si procede el rechazo técnico de las solicitudes, y esto será 
notificado a los interesados.  
 
Es de notar que el Departamento de Electricidad, verdaderamente no se 
pronuncia sobre la procedencia de la o las solicitudes, sino más bien, rinde un 
dictamen técnico que es de gran utilidad para la DGE para determinar la 
procedencia de cada autorización.  
 
El dictamen es trasladado a la DGE para su revisión y aprobación, y es 
ésta quien, mediante una resolución, resuelve su procedencia. Por lo anterior, si 
se diera el caso en que se requiriera interponer un recurso administrativo 
derivado de la procedencia de la solicitud, se considera que la resolución 
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impugnable es la emitida por la DGE y no el dictamen emitido por el 
Departamento de Electricidad. 
 
5.8.5.8. Dictamen legal 
 
Luego de aprobado el dictamen técnico rendido por el Departamento de 
Electricidad, la Dirección General de Energía, DGE, lo remitirá al Departamento 
de Asesoría Jurídica, por conducto de la Administración General del Ministerio 
de Energía y Minas, MEM, todo ello dentro del plazo de 10 días. 
 
La Administración General del MEM, dentro de un plazo máximo de 2 días 
de la recepción de la solicitud, remitirá el expediente al Departamento de 
Asesoría Jurídica del MEM, para que éste emita el dictamen legal que 
corresponda. 
 
Así como el Departamento de Electricidad se ha encargado de emitir su 
dictamen técnico sobre las particularidades del proyecto, el Departamento de 
Asesoría Jurídica debe también emitir su dictamen legal, en el cual se 
pronunciará, entre otros aspectos, sobre a) el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Ley general de electricidad, LGE, el Reglamento de la ley 
general de electricidad, RLGE, y el manual, auxiliados del dictamen técnico; b) 
análisis sobre la propiedad de las tierras en las cuales se pretende construir el 
proyecto, o la legalidad de las promesas o acuerdos existentes entre los 
propietarios de éstas y el solicitante; y c) la correcta aprobación del estudio de 
evaluación del impacto ambiental, EEIA, por parte del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, MARN. 
 
El dictamen deberá emitirse dentro de un plazo máximo de 5 días. 
Posteriormente, este será trasladado, junto con todo el expediente, a la 
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Procuraduría General de la Nación, PGN, para la aprobación que por ley le 
corresponde.  
 
El Departamento de Asesoría Jurídica, previo a opinar, podrá solicitar a la 
Administración General del Ministerio de Energía y Minas, MEM, se requiera al 
solicitante la documentación o información legal que a su criterio sea pertinente, 
para lo cual se le concederá al interesado un plazo prudencial. Nótese una vez 
más, que nuevamente se hace referencia a plazos prudenciales, fijados en este 
caso, por el Departamento de Asesoría Jurídica. Es necesario establecer como 
mínimo, un tiempo determinado que esté definido en alguna norma, con el 
objeto de garantizar al solicitante que cualquiera que sea la solicitud, tendrá 
como mínimo un plazo determinado para la presentación de lo solicitado. 
 
Una vez presentada la documentación, se devolverá el expediente al 
Departamento de Asesoría Jurídica para el dictamen definitivo. 
 
5.8.5.9. Acuerdo Ministerial 
 
La Dirección General de Energía, DGE, con base en los dictámenes 
técnico y legal de solicitud, en un plazo de 3 días, elaborará un proyecto de 
acuerdo ministerial. Dicho acuerdo es la comunicación en la cual se publica la 
procedencia de la solicitud. El acuerdo ministerial será remitido a la 
Administración General del Ministerio de Energía y Minas, MEM, para su trámite 
ante el ministro. 
 
Luego de que el acuerdo haya sido firmado por el ministro, lo cual, según 
la Ley general de electricidad, LGE, debe llevarse a cabo dentro de los 9 días 
posteriores a su recepción, se procederá a su publicación, debidamente 
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firmado, en el Diario de Centroamérica. En dicho acuerdo se incluirá la siguiente 
información: 
 
 Derechos y obligaciones de las partes 
 Condiciones 
 Plazos de inicio y terminación de las obras 
 Servidumbres que deban establecerse 
 Sanciones 
 Causas de terminación del contrato 
 Demás disposiciones de la LGE y su reglamento 
 
5.8.5.10. Otorgamiento de contrato 
 
Luego de la publicación del acuerdo ministerial, la Dirección General de 
Energía, DGE, dentro de un plazo máximo de 10 días contados a partir de la 
fecha de publicación del acuerdo ministerial de autorización, elaborará la minuta 
del contrato que se suscribirá entre el Ministerio de Energía y Minas, MEM, y el 
solicitante.  
 
El contrato se otorga en escritura pública, y es objeto de inscripción en el 
Registro General de la Propiedad. El notario que autoriza dicho instrumento 
público, es el escribano de Gobierno. 
 
La Dirección General de Energía, DGE remitirá la minuta junto con sus 
antecedentes al Departamento de Asesoría Jurídica, para su análisis y opinión, 




Sin exceder del plazo de 30 días posteriores a la fecha de la publicación 
del acuerdo ministerial, la Administración General del MEM solicitará la 
presencia del adjudicatario para la suscripción del contrato ante el ministro. 
 
Finalmente, la Administración General del MEM trasladará el expediente a 
la DGE para su registro y archivo correspondiente. Si por alguna causa, 
imputable al adjudicatario, no fuera factible elaborar el contrato, o éste no se 
elaborará en el tiempo establecido, se levantará el acta respectiva, la cual se 
deberá adicionar al expediente y se remitirá a la DGE para su archivo. 
 
5.8.6. Solicitud de licencia de construcción ante las 
municipalidades 
 
Como se indicó anteriormente, corresponde al municipio, derivado de la 
autonomía municipal que le reconoce la Constitución Política de la República de 
Guatemala, entre otras facultades, la de ejercer el ordenamiento territorial de su 
jurisdicción y de emitir sus propias ordenanzas y reglamentos. 
 
Derivado de estas funciones, de conformidad con la sentencia de la Corte 
de Constitucionalidad contenida en el expediente número 794-2007 de fecha 6 
de noviembre de 2007, se reconoce a las municipalidades la facultad que tienen 
de solicitar el pago por emisión de licencias de construcción de obras que se 
encuentren ubicadas dentro de su territorio. Asimismo, están facultadas para 
fijar tasas sobre aspectos o atribuciones que sean como consecuencia de la 
prestación de servicios públicos. 
 
Según la sentencia citada, la atribución de velar por el ordenamiento 
territorial de su circunscripción municipal, es una atribución propia de cada 
municipalidad. En consecuencia, el interesado en la construcción de un 
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proyecto hidroeléctrico, luego de obtener la autorización para el uso de bienes 
de dominio público, deberá solicitar ante la municipalidad o municipalidades en 
donde se desea construir el proyecto, la emisión de la licencia de construcción 
respectiva. 
 
No obstante, la municipalidad tiene autonomía reconocida por la 
Constitución Política de la República de Guatemala, y por lo tanto, puede emitir 
sus propios reglamentos y ordenanzas, estos deberán ser de aplicación 
general. No se puede pretender que se emitan y apliquen reglamentos creados 
especialmente para el caso de los solicitantes de la licencia de construcción 
para centrales hidroeléctricas, pues se estaría violando el derecho 
constitucional de igualdad ante la ley. Los reglamentos y ordenanzas emitidos 
por cada municipalidad, deberán ser aplicables a todos los habitantes del 
municipio por igual. 
 
5.8.7. Normas de seguridad de presas 
 
Las normas de seguridad de presas constituyen una serie de aspectos 
que los constructores de las presas deben prever, relacionadas con el diseño, 
auscultación, y operación de las presas, así como las medidas de seguridad 
operativa y planes de emergencia que resulten necesarios. 
 
Como parte de los requisitos, se establece que el dueño de la presa 
deberá asegurar que haya un programa de seguridad de la presa, el cual 
incluya: inspecciones y examen de la seguridad de la presa; operación, 
mantenimiento, vigilancia y preparación para emergencias. La entidad 
responsable de fiscalizar el cumplimiento de las Normas es la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, CNEE. 
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5.8.8. Procedimiento para el trámite de constitución de 
servidumbres 
 
Durante la construcción de un proyecto hidroeléctrico, puede darse la 
necesidad de constituir varias servidumbres para caminos de acceso. Estas 
servidumbres son constituidas de acuerdo conforme las normas del Código 
Civil. 
 
Adicionalmente, puede requerirse la constitución de servidumbres para la 
instalación de líneas de transmisión, las cuales transportarán la energía 
generada en la central hidroeléctrica. El artículo 797 del Código Civil, establece 
que las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para 
las poblaciones y el paso de vehículos aéreos, se regirán por las leyes 
especiales. 
 
La Ley general de electricidad, LGE, regula el procedimiento para la 
solicitud de servidumbres. En todos los casos se debe pagar una indemnización 
al propietario de la finca afectada. Las servidumbres de conducción de energía 
eléctrica, pueden constituirse de forma voluntaria de conformidad con las 
condiciones que establezcan las partes, excepto cuando se constituyen a favor 
de una entidad de distribución de energía eléctrica, en cuyo caso no se puede 
acordar un mejor precio en la tarifa de la energía eléctrica. 
 
Cuando se detecta la necesidad de la constitución de una servidumbre por 
parte del adjudicatario, éste podrá solicitar ante la Dirección General de 
Energía, DGE, su constitución, con base en los estudios técnicos presentados. 
Estas servidumbres tendrán el carácter de forzosas, y su otorgamiento será 
solicitado a los propietarios de los bienes, por medio del Ministerio de Energía y 
Minas, MEM. 
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La Dirección General de Energía –DGE- notificará al propietario la 
necesidad de constituir la servidumbre, indicando el valor de la indemnización 
que el adjudicatario pagará. La notificación se hará a través de la municipalidad, 
o en forma personal, conforme lo establece el Reglamento de la ley general de 
electricidad, RLGE. 
 
De conformidad con lo que establece la ley, deben distinguirse las 
siguientes variantes que se pueden presentar para la constitución de este tipo 
de servidumbres:  
 
 Que el dueño del predio esté de acuerdo con la constitución de la 
servidumbre, en cuyo caso el interesado únicamente deberá indemnizar 
al propietario de acuerdo con el monto pactado por ambos, tal como se 
indicó anteriormente. 
 
En este caso, se procederá a otorgar la escritura constitutiva de la 
servidumbre, previo pago de la indemnización por parte del adjudicatario. 
Posteriormente, éste notificará al Ministerio de Energía y Minas (MEM), para su 
registro y archivo, que ha sido constituida la servidumbre, adjuntando copia 
legalizada de la escritura en que ésta se constituyó y comprobante del pago 
respectivo. 
 
 Que el dueño del predio sí esté de acuerdo con la constitución de la 
servidumbre, mas no con el monto de indemnización que se le está 
ofreciendo. 
 
En este caso, debe consignarse en acta notarial, que, no obstante, se ha 
acordado la constitución de la servidumbre, no se ha llegado a un acuerdo 
sobre el monto de la indemnización que se pagará al propietario. 
190 
Con ello, cualquiera de las partes podrá acudir ante un Juez de Primera 
Instancia Civil, del lugar en donde se encuentra ubicado el inmueble, para que 
mediante el trámite de los incidentes, resuelva en definitiva. 
 
Si dicho acuerdo, definitivamente no fuera posible, entonces se seguirá el 
trámite indicado en la Ley general de electricidad, LGE, que establece que el 
juez, luego de resolver que la servidumbre es de utilidad pública, así como el 
monto de la indemnización a pagar, lo notificará a las partes. 
 
Luego de que el adjudicatario haya pagado el monto de la indemnización, 
el Juez elaborará la escritura pública y el propietario otorgará la escritura de 
constitución de servidumbre a favor del Adjudicatario, bajo el apercibimiento de 
otorgarla de oficio. El adjudicatario presentará a la Dirección General de 
Energía, DGE, el testimonio de la escritura para que a su costa se proceda a su 
inscripción en el Registro General de la Propiedad competente. Posteriormente 
se procederá a su registro y archivo correspondiente. 
 
 Que el dueño del predio no esté de acuerdo ni con la constitución de la 
servidumbre, ni con el monto de indemnización que le está siendo 
ofrecido. 
 
Si hubiera desacuerdo entre el propietario y el adjudicatario, éste 
presentará acta notarial, junto con la solicitud a la DGE, solicitando se declare la 
procedencia de la servidumbre de utilidad pública, quien procederá a correr las 
audiencias a que se refiere el artículo 40 de la LGE. Posteriormente, trasladará 
el expediente al Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y 
Minas, para que dentro de un plazo de 5 días emita pronunciamiento, 
debiéndose remitir el expediente posteriormente a la Administración General del 
MEM para que este resuelva. 
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Si se dictamina procedente, la Asesoría Legal de la Dirección General de 
Energía, DGE, preparará un proyecto de certificación de constitución de 
servidumbre, declarándola de utilidad pública, la que deberá contar con el visto 
bueno del Departamento de Asesoría Jurídica del MEM. En caso contrario, la 
DGE notificará al adjudicatario para que busque otra alternativa que sirva como 
servidumbre. 
 
La Dirección General de Energía, DGE, con la certificación debidamente 
firmada por el Ministro, notificará al Adjudicatario, quien deberá presentarse con 
ésta ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, quien resolverá en 
definitiva. En adelante, se debe seguir lo establecido en la LGE, respecto a que 
el juez deberá resolver el asunto mediante el trámite de los incidentes. 
 
Se considera que el procedimiento de los incidentes establecido en la Ley 
del organismo judicial, es muy corto para conocer este tipo de situaciones. Una 
forma de resolver esta situación, es que los jueces, en el uso de sus facultades, 
convoquen a una junta conciliatoria entre las partes, para lograr un acuerdo 
para ambas partes y evitar así, el trámite de los incidentes. 
 
5.8.9. Autorización para el acceso a la capacidad de 
transporte 
 
El Sistema de transporte de energía eléctrica, STEE, es la actividad, 
sujeta a autorización que tiene por objeto vincular eléctricamente a los 
generadores con los distribuidores o grandes usuarios, y puntos de 
interconexión con los sistemas eléctricos de países vecinos, utilizando 




El Reglamento de la ley general de electricidad, RLGE, en el artículo 48, 
establece que toda solicitud de acceso a la capacidad de transporte, presentada 
ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, deberá cumplir con las 
normas técnicas de acceso y uso de la capacidad de transporte, NTAUCT. 
 
De conformidad con la Resolución CNEE 33-98, que aprobó las normas 
NTAUCT; todos los nuevos usuarios del sistema de transporte de energía 
eléctrica, STEE, que requieran el acceso a la capacidad de transporte existente, 
deberán presentar su respectiva solicitud a la CNEE. Asimismo, deberán 
presentar su solicitud aquellos que necesiten ampliar sus instalaciones 
existentes, ya sea con generación, nuevas líneas o subestaciones. La solicitud 
debe contener: 
 
 Datos generales del proyecto: domicilio, lugar para recibir notificaciones, 
nombre del proyecto, ubicación, coordenadas y dirección, contactos, 
empresa que realizó los estudios eléctricos.  
 
 Descripción de las características técnicas de las instalaciones del 
Generador o Usuario y las de vinculación con el Sistema de Transporte 
de Energía Eléctrica.  
 
 Fecha en la que se prevé poner en servicio sus nuevas instalaciones.  
 
 Demanda o generación que prevé serán intercambiadas en el punto de 
conexión.  
 
 Constancia de la presentación ante el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, MARN, de los Instrumentos de evaluación ambiental 
requeridos.  
193 
 Estudios del efecto de su conexión sobre el sistema de transporte de 
acuerdo a lo establecido en las normas técnicas de acceso y uso de la 
capacidad de transporte, NTAUCT. Estas pruebas son realizadas por 
medio de un software especial que hace simulaciones del impacto del 
proyecto, en la red eléctrica. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Resolución CNEE 33-98, 
corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, la evaluación 
de la solicitud de acceso a la capacidad de transporte. 
 
Dentro del plazo de 5 días de recibida una solicitud de acceso a la 
capacidad de transporte existente, la CNEE procederá a girar copia de ésta al 
Administrador del Mercado Mayorista, AMM, y al transportista involucrado. Para 
ello, requerirá su análisis y la presentación de los comentarios, objeciones y 
soluciones o recomendaciones pertinentes. 
 
El AMM y el transportista involucrado analizarán los estudios, y emitirán 
sus respectivas opiniones. Posteriormente, la CNEE elaborará un dictamen 
técnico, en donde se indicará la procedencia de la solicitud. Finalmente, la 
CNEE se encargará de notificar la resolución al interesado. 
 
5.8.10. Inscripción como agente generador en el mercado 
mayorista 
 
Un generador debe operar sus instalaciones de acuerdo a las normas de 
coordinación emanadas del Administrador del Mercado Mayorista, AMM. Si no 
lo hace, será sancionado con multa, pudiendo incluso disponerse su 
desconexión forzosa por un período determinado o hasta que haya resuelto el 
problema que motivó su desconexión del sistema eléctrico nacional. 
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El artículo 39 del Reglamento de la ley general de electricidad, RLGE, 
establece que son agentes del mercado mayorista los generadores, 
comercializadores, distribuidores, importadores, exportadores y transportistas, 
que cumplan con los límites ahí establecidos. En el caso de los generadores, el 
requisito consiste en tener una potencia máxima mayor a 5 MW. 
 
Los requisitos para la inscripción como agente del mercado mayorista se 
establecen en el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, 
Acuerdo Gubernativo No. 69-2007. 
 
5.8.11. Solicitud de exenciones fiscales 
 
Es importante tomar en cuenta que la Ley de incentivos para proyectos de 
energía renovable, prevé la exención de derechos arancelarios para las 
importaciones, incluyendo el IVA, cargas y derechos consulares sobre la 
importación de maquinaria y equipo, utilizados exclusivamente para la 
generación de energía en el área donde se ubiquen los proyectos de energía 
renovable. 
 
Estas exenciones se otorgarán durante los períodos de pre inversión o de 
ejecución. Según el artículo 4 de la Ley de incentivos, el período de pre 
inversión es aquel en el cual se realizan las actividades correspondientes a los 
estudios de factibilidad y diseño del proyecto. Asimismo, se establece que el 
período de ejecución es aquél en el cual se realizan las actividades 
correspondientes a la construcción del proyecto. 
 
La solicitud debe gestionarse ante el Ministerio de Energía y Minas, MEM, 
quien luego de corroborar la procedencia de ésta, resolverá otorgar los 
incentivos solicitados, y firme la resolución, emitirá una certificación, la cual 
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servirá al proponente para presentarla ante la SAT para los efectos de la 








1. Durante la aprobación del estudio de evaluación del impacto ambiental, 
el MARN está facultado para hacer las consultas necesarias a las 
instituciones relacionadas con cada uno de los temas específicos que 
aborda el estudio. Se deberá contar con el visto bueno del Conap si el 
proyecto, parcial o totalmente, estuviera dentro de un área protegida o la 
pudiera afectar. Asimismo, podrá solicitar la opinión del Inab en relación 
con los recursos forestales, y la participación del IDAEH en el caso de 
que se encontraran o se presumiera la existencia de vestigios 
arqueológicos en el área. Con esto se puede determinar que el MARN 
tiene la facultad legal de solicitar la intervención de diversas instituciones, 
si a su criterio, el proyecto afecta elementos que son de su competencia. 
 
2. Durante el proceso de desarrollo de un proyecto energético, es 
importante contar con el acompañamiento de instituciones estatales, que 
contribuyan a brindar mayor certeza y seguridad a las partes 
involucradas sobre la conveniencia, efectos y beneficios de la 
construcción del proyecto. Al hablar de certeza, se hace referencia a la 
seguridad que deben tener los comunitarios de que sus derechos están 
siendo respetados, de las medidas de mitigación que se adoptarán para 
reducir al máximo los efectos ambientales que la construcción y 
operación del proyecto opera y de la justa compensación que les debe 
ser otorgada. 
 
3. Las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentran áreas de 
influencia del proyecto energético que se pretender desarrollar, en su 
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calidad de autoridad territorial y como parte de su función por mantener 
el ordenamiento jurídico dentro de su jurisdicción, ejercen una función 
muy importante en el acompañamiento a los desarrolladores de 
proyectos, de manera que sean el punto de contacto con las 
comunidades. Adicionalmente, con el objeto de participar en el proceso 
de socialización del proyecto, intervienen los consejos comunitarios de 
desarrollo, los cuales están conformados por líderes comunitarios. La 
observancia y respeto a la autoridad local, es parte indispensable en la 
viabilidad del proyecto, tanto por las funciones legales que a ésta le 
corresponden, como por su papel político dentro de su comunidad. La 
Ley de consejos de desarrollo urbano y rural, Decreto 11-2002 del 
Congreso de la República, ha traído como consecuencia, el 
establecimiento claro de autoridades comunitarias, con lo que se facilita 
el acercamiento y trabajo con las poblaciones respectivas. 
 
4. Se han establecido dos requisitos indispensables para la operación de un 
proyecto energético, siendo la primera la autorización para el acceso a la 
capacidad de transporte ante la CNEE, entidad que en su calidad de 
órgano técnico del MEM, está facultada para el efecto. La segunda es la 
inscripción como agente generador en el AMM. El AMM se encarga no 
solamente del registro de los agentes generadores, sino también de los 
distintos agentes del sector eléctrico, lo cual le corresponde como 
consecuencia de su función de ser el ente encargado del conjunto de 
operaciones de compra y venta de bloques de potencia y energía que se 
efectúan entre los agentes del mercado, de conformidad con la Ley 







1. Se hace necesaria la existencia de una norma jurídica, que obligue al 
Estado a acompañar al desarrollador, en el proceso de socialización de 
un proyecto energético, en la comunidad o comunidades en donde estos 
se establecerán. 
 
2. Derivado de la responsabilidad que recae sobre el MARN de sopesar el 
análisis de estudio de impacto ambiental y el poco conocimiento sobre 
las políticas conservativas del entorno a largo plazo, se hace la 
recomendación de extender la revisión del EIA a otras entidades fuera de 
la autoridad nacional, entiéndase, que la revisión sea hecha por entes 
con conocimiento ambiental a nivel internacional, los cuales emitan 
recomendaciones sobre las repercusiones en el entorno a futuro sobre el 
área donde se desarrollará el proyecto energético, se indica a nivel 
internacional para que exista una diversidad en las opiniones y evitar la 
politización del estudio. 
 
3. De conformidad con la estructura y funcionamiento actual, se considera 
necesario que haya mejor y mayor comunicación entre las instituciones 
del sector eléctrico, MARN, INAB y CONAP; las cuales intervienen en el 
trámite para la obtención de las autorizaciones para la construcción y 
operación de una central hidroeléctrica. De esta manera se podrán hacer 
más expeditos los trámites relacionados. Esta coordinación se puede 
lograr con la suscripción de acuerdos entre las instituciones, o la 
elaboración de reglamentos que ayuden a la gestión e involucramiento 
de éstas, de una forma práctica y expedita. 
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4. Para facilitar y promover la inversión privada, es recomendable la 
creación de un órgano que dependa del MEM, el cual estaría conformado 
por representantes de las distintas instituciones que se relacionan con 
este tipo de proyectos, para que, de forma centralizada, el inversionista 
pueda realizar de una manera práctica, todos los requisitos necesarios 
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Apéndice 1. Flujograma que sintetiza el capítulo 5 paginas desde la 
página 120 hasta la página 204, junto con su simbología, 


















Referencia a otra página 
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Continuación del apéndice 1. 
 
 
Finalización del evento 
 Conector 
 
Evento mensaje intermedio 
 
Evento mensaje de finalización 
 
Evento temporizador intermedio 
 
Evento de señal intermedio 
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Fuente: elaboración propia. 
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